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Inleiding 

Het Rijksvastgoedbedrijf RVB Referentiebestek UAV 2012 (Hierna: RRU 2012) is 
tot stand gekomen door de samenvoeging van het RVB Defensie STABU-
sjabloonbestek en de RVB Standaard bestek bepalingen, tot één integraal concept 
ten behoeve van het Rijksvastgoedbedrijf.  
Het gebruik van de het RRU 2012 is verplicht volgens de ABAA DNR. 
Het RRU 2012 heeft tot doel een optimale inhoudelijke kwaliteit en uniformiteit te 
verkrijgen in de projectbestekken van het RVB, alsmede een correcte juridische 
aansluiting op algemene en specifiek voor werken van de Rijksoverheid geldende 
wet- en regelgeving. 
De structuur en de bepalingen van het RRU 2012 sluit aan op de STABU-bestek 
systematiek. Het aantal aanvullende Administratieve Bepalingen is daardoor tot 
een minimum beperkt. 
  
Het RRU 2012 wordt regelmatig geactualiseerd, voor zover: 
 De wet- en regelgeving wijzigingen hebben ondergaan; 
 De Stichting STABU de catalogi met Aanvullende Administratieve Bepalingen 

en Werkbeschrijvingen heeft geactualiseerd; 
 Voortschrijdend inzicht van het RVB in de contractuele regelingen met de 

aannemer mutaties in het RRU 2012 vereist. 
  
Het RRU 2012 is tot stand gekomen met medewerking van: 
 
Rijksvastgoedbedrijf 
De Directie Transacties en Projecten 
De Directie Vastgoedbeheer 
 
Eindredactie: 
Afdeling ICM, Centraal Documenten Punt Inkoop, werkgroep Contractenbuffet; en 
Afdeling TE, Directie Vastgoedbeheer 
 
Opmerkingen op het RRU 2012 gaarne per e-mail zenden aan: 
  
Rijksvastgoedbedrijf 
Directie Transacties en Projecten, afdeling ICM, Sectie Inkoop Expertise,  
Centraal Documenten Punt Inkoop, Contractenbuffet, 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 
E:mail: postbus.rvb.inkoopexpertise@rijksoverheid.nl 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 

 

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3                                                           Pagina 6 van 116 

 

Datum 
1 november 2021 

 

 
Algemeen 

De bepalingen van het RRU 2012 dienen in het projectbestek te worden 
opgenomen, voor zover zij op het project van toepassing zijn.  
Bij keuzeposten dient (projectafhankelijk) een keuze te worden gemaakt uit de 
aangeboden mogelijkheden. 
 
Bestekken geschreven in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dienen van 
geen andere omslag te zijn voorzien dan een omslag (schutblad) in RVB-huisstijl. 
Deze omslagen zijn reeds toegevoegd aan het RRU 2012 (voorzien van een  
invulinstructie) en zijn te downloaden via de website van Stichting STABU 
(https://ketenstandaard.nl/standaard/stabu/) en dan “downloads” of 
(https://ketenstandaard.nl/downloads/). 
 
Op de bestekomslag dient een geldig STABU-licentienummer van de 
bestekschrijver te zijn vermeld.  
 

Algemene richtlijnen voor de bestekschrijver 

De bestekschrijver dient duidelijke afspraken te maken met de projectbevoegde 
van het Rijksvastgoedbedrijf over de te hanteren versie van het RRU 2012 bij het 
schrijven van het projectbestek, aangezien dit een recentere versie kan zijn dan 
de geldende versie op het moment van de opdracht. Ook nevenbestekschrijvers 
(bijv. adviseurs) hanteren voor het opstellen van bestekdelen dezelfde 
vastgestelde versie van het RRU 2012. 
 
LET OP: De invulinstructie maakt bij diverse bepalingen onderscheid tussen 
bepalingen die specifiek gelden voor BZK of Defensie. De bestekschrijver dient 
hier rekening mee te houden en voegt de bepalingen (die op basis van de 
invulinstructie verplicht moeten worden opgenomen) toe aan het projectbestek. 
Van de bestekschrijver wordt verlangd optimaal gebruik te maken van de 
standaard STABU-catalogus en bepalingen uit het RRU 2012. Indien het schrijven 
van ‘eigen teksten’ noodzakelijk is moet de bestekschrijver deze ‘eigen teksten’ 
nummeren middels nummers 90-98.  
Voor de gehele projectbeschrijving geldt dat deze moet worden opgemaakt 
volgens dezelfde stijl c.q. opmaak als het RRU 2012. Daarnaast wordt op elke 
pagina de titel, paginanummering, licentienummer, besteknummer en datum 
vermeld. 
  
Normen, voorschriften en richtlijnen 
Bij het samenstellen van bouwstof- en resultaatspecificaties dient de 
bestekschrijver (in deze volgorde) gebruik te maken van: 
1. Normen en daarmee vergelijkbare publicaties (zoals CUR-aanbevelingen e.d.); 
2. Bouwstof-/productspecificaties; 
3. Beoordelingsrichtlijnen (gecertificeerde producten en processen), mits deze 

niet conflicteren met de CPR (Verordening (EU) No. 305/2011) 
  
Nederlandse (of nationale) merk-/fabrikantnamen, normen en technische 
specificaties 
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Uit paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 volgt dat de aannemer, de in het bestek 
met fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen ook daadwerkelijk moet leveren, met 
als uitzondering: “Indien de directie zulks goedvindt, zal de aannemer in plaats 
van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits 
van overeenkomstige hoedanigheid”.  
 
Dit is dus niet het gelijkwaardigheidsbeginsel uit de Aanbestedingswet. De keuze 
ligt niet bij de aannemer, hij mag enkel een ander voorstel doen en de directie 
beslist! 
Indien bovenstaande van toepassing is, worden bouwstoffen dus niet vergezeld 
van de tekst “of gelijkwaardig”.  
 
Echter, in het kader van de wetswijziging van de Aanbestedingswet 2012 (per 1 
juli 2016 in werking), waar de overheid en dus het Rijksvastgoedbedrijf zich aan 
moet conformeren, (uitgewerkt in het Aanbestedingsreglement Werken 2016 
(ARW 2016)), is het bij zowel Europese als nationale aanbestedingen niet 
toegestaan om te verwijzen naar een nationale norm, technische goedkeuring 
dan wel technische specificaties inzake het ontwerpen, berekenen en uitvoeren 
van werken. Dit is slechts toegestaan bij het ontbreken van Europese normen 
waarbij iedere verwijzing vergezeld moet gaan van de woorden ”of 
gelijkwaardig”.  
Tevens stelt de gewijzigde Aanbestedingswet en het ARW 2016 het volgende: “De 
aanbesteder maakt in de technische specificaties geen melding van een bepaald 
fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, noch van een 
verwijzing naar een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een 
bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten 
worden bevoordeeld of geëlimineerd, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht 
gerechtvaardigd wordt”. 
 
“De aanbesteder mag de melding of verwijzing opnemen in de technische 
specificatie wanneer: een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving 
van het voorwerp van de opdracht niet mogelijk is door toepassing bovenstaand 
artikel, en deze melding of verwijzing vergezeld gaat van de woorden "of 
gelijkwaardig”. 
 
Dit resulteert in de verplichting dat in bestekken die worden aanbesteed door het 
Rijksvastgoedbedrijf bij iedere noodzakelijke verwijzing zoals hier bedoeld, 
dient te worden vermeld “of gelijkwaardig”. Deze verplichting kan op een 
praktische wijze worden uitgevoerd door bij elke werkbeschrijving in de 
specificatie de volgende tekst op te nemen: “Voor de in deze specificatie 
genoemde fabricaat en/of merknaam dient erachter te worden gelezen ‘of 
gelijkwaardig’.” 
Waarbij voor “of gelijkwaardig” niet paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 geldt, 
maar de aannemer de vrije keuze en verantwoording heeft voor de door hem te 
leveren c.q. aan te brengen bouwstoffen, ongeacht het voorgeschreven merk en 
type. 
Onder de gewijzigde Aanbestedingswet en het ARW 2016 dient een bouwstof 
waarbij melding wordt gemaakt, van een bepaald fabricaat, merk e.d., vergezeld 
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te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”. In plaats van de woorden “of 
gelijkwaardig” dient in principe het woord “zoals” te worden gelezen. 
Het is mogelijk, als men op geen andere wijze duidelijk kan maken wat men wil, 
om dus wel een fabricaat, merk e.d. te benoemen maar niet te eisen, ofwel een 
bouwstof (product) welke bijvoorbeeld hetzelfde kan of van overeenkomstige 
kwaliteit is. 
Alleen wanneer het noodzakelijk is dat er daadwerkelijk een fabricaat, merk e.d. 
moet worden voorgeschreven (bv. sloten uitbreiding PI) is dit, mits ontwijfelbaar 
gemotiveerd in de aanbestedingsstukken, toegestaan. 
Waarbij alleen bij deze specifieke bouwstoffen de tekst niet wordt vergezeld van 
de tekst “of gelijkwaardig”. 
 
Certificaten 
De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 maakt het voor aanbestedende diensten 
mogelijk om onder voorwaarden specifieke keurmerken (en hierbij behorende 
certificaten) uit te vragen bij aanbesteding. Het betreft hier keurmerken op het 
gebied van milieu, duurzaamheid (bijv. de levenscyclus van een werk) en binnen 
het sociaal domein (bijv. het voldoen van een werk aan toegankelijkheid voor 
personen met een handicap). Met een keurmerk kunnen inschrijvers aantonen te 
voldoen aan de uitgevraagde eisen. De Aanbestedingswet verbindt voorwaarden 
aan het uitvragen van specifieke keurmerken, waarvan de belangrijkste is dat een 
keurmerk alleen mag worden uitgevraagd indien de (onderliggende) 
keurmerkeisen betrekking hebben op de criteria die verband houden met het werk 
c.q. eisen die gesteld worden aan het werk. Indien dit niet het geval is mag alleen 
worden geëist dat de inschrijving voldoet aan de onderliggende keurmerkeisen, 
waarbij geldt dat deze verband dienen te houden met het werk. Ook hier geldt het 
principe “of gelijkwaardig” en dient de aanbestedende dienst altijd een ander 
keurmerk of (indien de inschrijver niet tijdig een keurmerk kan verkrijgen) een 
ander bewijsmiddel te aanvaarden waaruit volgt dat de inschrijving voldoet aan 
de gestelde eisen. 
 
Staat van verrekenprijzen/verrekenbare hoeveelheden 
Indien het bestek (de aannemingsovereenkomst) wordt verrekend middels 
verrekenbare hoeveelheden, dienen deze in het bestek of middels een bij het 
bestek behorende “staat van verrekenprijzen” te worden opgenomen. 
Bij de inschrijving moet voor elke resultaatsverplichting in de staat van 
verrekenprijzen een prijs per eenheid, respectievelijk een totaalbedrag van een 
resultaatsverplichting worden ingevuld, dit betekent dat de in de staat van 
verrekenprijzen genoemde hoeveelheden en bedragen bindend worden voor en 
onderdeel zijn, van de aannemingsovereenkomst. 
Het eindtotaal op de “staat van verrekenprijzen”, dient overeen te komen met het 
op het inschrijvingsbiljet voorkomende bedrag van de inschrijfsom. 
 
Dit is wat anders dan dat de aannemer, die voor het werk in aanmerking komt, in 
de uitnodigingsbrief wordt gevraagd zijn inschrijfbegroting te overleggen. Deze 
kan en mag niet anders zijn dan een “nadere specificatie van de 
aannemingssom”. 
Deze kan (juridisch) nooit “deel uitmaken van de aannemingsovereenkomst”, 
maar kan slechts dienen om inzicht in de opbouw van de aannemingssom te 
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verkrijgen; denk hierbij aan onderhandelingen over wijzigingen (meer- 
minderwerk). 
  
Rijksoverheid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
Het kabinet heeft in het beleidsprogramma 2007 - 2011 de doelstelling 
geformuleerd dat het Rijk vanaf 2010 maatschappelijk verantwoord inkoopt.  
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen betekent voor het Rijksvastgoedbedrijf dat 
zij vanaf 1 januari 2010 in alle aanbestedingen en inkopen van de relevante 
productgroepen, de opgestelde duurzaamheideisen opneemt en er daarmee voor 
zorgt dat het resultaat van de inkoop voldoet aan deze eisen. Het gaat hierbij om 
de minimumeisen aan het product en contractbepalingen.  
De contractbepalingen en de minimumeisen, welke betrekking hebben op de 
uitvoering, zijn opgenomen in het RRU 2012. De overige minimumeisen zijn 
vastgelegd in het bij het project behorende programma van eisen en de bijlagen. 
Conform de opdracht voor deze (bestek)fase dienen de betreffende eisen in het 
bestek (bestekboek en tekeningen) te worden uitgewerkt. 
 
Precontractuele bepalingen (selectie- en gunningscriteria bij aanbestedingen) 
Precontractuele bepalingen als maatschappelijke, technische, organisatorische en 
financieel-economische eisen waaraan een inschrijver moet voldoen, alsmede de 
gegevens die moeten worden overlegd om in aanmerking te kunnen komen voor 
de opdracht van het werk, worden uitsluitend in de uitnodiging tot inschrijving 
opgenomen. 
 
Andere overeenkomsten 
Bij andere (nevenaanneming) overeenkomsten, dienen de aanvang en 
opleveringsdata of termijnen van de verschillende bestekken zodanig op elkaar te 
worden afgestemd, dat het totale bouwproces in één keer kan worden beëindigd 
met (goed)keuring en oplevering.  
Onderhoudsovereenkomsten die aansluiten op de realisatie van een bouwproject 
dienen altijd in een afzonderlijk bestek te worden geregeld, zodat het bouwproces 
(en eventueel de daarop aansluitende onderhoudstermijn inclusief eventueel 
preventief en correctief onderhoud) kan worden beëindigd met (goed)keuring en 
oplevering, waarna een nieuwe overeenkomst van kracht kan worden. 
 
Naamsaanduiding bouwplaats 
De informatie over de uitvoering van het Bouwbord Rijksvastgoedbedrijf, die 
nodig is voor het bestek, maakt onderdeel uit van het RRU 2012 (als bestand in 
Pdf-formaat). Het bestand kan in afgedrukte vorm of digitaal als bijlage worden 
opgenomen in het bestekboek, indien dit van toepassing is.  
 

Codering en inhoud van deze toelichting 

De toelichtende teksten zijn gecodeerd overeenkomstig de desbetreffende STABU-
Standaard 2019. Toelichtingen die aanwezig zijn in de STABU-technische 
specificaties zijn in deze toelichting niet opgenomen. 
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BESTEKOMSLAG 

Toelichting: 
Bestekken geschreven in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dienen van 
geen andere omslag te zijn voorzien dan een omslag (schutblad) in RVB-huisstijl. 
Deze omslagen zijn reeds toegevoegd aan het RRU 2012 (voorzien van een  
invulinstructie) en zijn tevens te downloaden via de website van Stichting STABU 
(https://ketenstandaard.nl/standaard/stabu/ ) en dan “downloads” of 
(https://ketenstandaard.nl/downloads/).  
 
De RRU 2012 is vooralsnog gebaseerd op de en de STABU2 online Catalogus en 
de STABU-standaard 2019.  
De onderdelen vermeld op de bestekomslagen dienen conform de opgenomen 
aantekeningen in het RRU 2012 te worden ingevuld. 
Bij het licentienummer moet het licentienummer van het externe bedrijf worden 
ingevuld zoals die bij de stichting STABU staat ingeschreven. Bij intern samen te 
stellen bestekken moet het RVB STABU licentienummer worden ingevuld, zijnde 
L88.35.04 B. Het licentienummer moet eveneens in de voettekst van elke 
bladzijde worden ingevuld.    
 
TITELPAGINA 

Toelichting: 
De onderdelen vermeld op de titelpagina dienen conform de opgenomen 
aantekeningen in het RRU 2012 te worden ingevuld. Daarnaast geldt dat 
opdrachtgever en aannemer beide in het bezit horen te zijn van eenduidige en 
complete documenten die de overeenkomst vormen.  
Om ervoor zorg te dragen dat de overeenkomst wordt gesloten op basis van 
eenduidige en complete documenten, worden de documenten voorzien van 
zogenaamde identificatiegegevens. Als onderdeel van de identificatie van het 
bestekboek als contract document zal op de titelpagina in de betreffende 
invultekst het aantal genummerde pagina’s en alle niet-genummerde pagina’s 
(zoals bestekomslag) worden aangeven en moet zijn voorzien van eenzelfde 
datumaanduiding. De titelpagina en de pagina’s behorend bij de inhoudsopgaven 
’worden apart vermeld. 
 

OVERZICHT BIJLAGEN 

Toelichting: 
Alle bijlagen moeten worden opgemaakt volgens dezelfde stijl c.q. opmaak als het 
RRU 2012. Daarnaast moet op elke bijlage worden vermeld: titel, 
paginanummering, licentienummer, besteknummer en datum. 
 
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: 
Er dient een keuze gemaakt te worden voor tekst A of B, de niet gekozen tekst 
moet worden verwijderd. Indien door het RVB tijdens de uitvoering geen 
werktekeningen worden gemaakt, wat bij intern voorbereide projecten 
gebruikelijk is, dan zijn de in de tekeninglijst genoemde tekeningen ‘alle 
tekeningen’ zoals bedoeld in de UAV 2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 

 

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3                                                           Pagina 11 van 116 

 

Datum 
1 november 2021 

 

 

 
Overige bijlagen: 
Hier worden alle (model)formulieren en andere documenten voor zover van 
toepassing op het werk vermeld.  
Een aantal bijlagen zijn ter download beschikbaar op de STABU website 
(https://ketenstandaard.nl/standaard/stabu/ en dan “downloads” of 
(https://ketenstandaard.nl/downloads/) of worden door de projectbevoegde ter 
beschikking gesteld. 
 
Bijlagen dienen eenduidig in het “Overzicht bijlagen” te worden vermeld met 
eveneens datum, eventueel (versie)nummer en titel. Men dient ervoor te zorgen 
dat de datum aanduidingen consistent zijn (bijvoorbeeld: een document met een 
bepaalde datum kan geen verwijzing bevatten naar documenten met een latere 
datum). 
In geval er sprake is van een openbare (Europese) aanbesteding dient het bestek 
aan de aanbestedingsvoorwaarden die voortvloeien uit de gewijzigde 
Aanbestedingswet 2012 (geldend per 1 juli 2016) te voldoen. 
Aangezien het overnemen of interpreteren van terrein- en bodemgegevens de 
kans op het ontstaan van onjuistheden en tegenstrijdigheden vergroot, wordt 
aanbevolen te verwijzen naar als bijlage bij het bestek te voegen documenten. 
Gegevens m.b.t. de bodem en grondwaterstand dienen te worden vermeld. Het 
verstrekken van onjuiste gegevens verhoogt de risico’s. 
 

EINDPAGINA 

Toelichting: 
De eindpagina zoals opgenomen in het RRU 2012 moet altijd worden toegevoegd 
aan het projectbestek. 
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ALGEMENE TOELICHTING EN INVULINSTRUCTIES T.B.V. DE 
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN. 

INFORMATIE-OVERDRACHT 
 
Toelichting: 
Het vervaardigen van tekeningen, berekeningen en andere documenten door de 
aannemer is afhankelijk van hetgeen daaromtrent in de van toepassing zijnde 
voorschriften is bepaald en hetgeen is overeengekomen ten aanzien van de 
taakverdeling tussen de opdrachtgever/directie UAV en eventuele bijstander met 
de aannemer. 
  
Bovenstaande gegevens en stukken dienen per project en per onderdeel door de 
ontwerpende partij aan de opdrachtgever, directie UAV of de hiervoor 
verantwoordelijke bijstander te worden verstrekt. 
 
De opdrachtgever dient (ingevolge paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012) ervoor te 
zorgen dat de aannemer tijdig kan beschikken “over de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen, die voor de opzet van het werk volgens het 
bestek vereist zijn” en "over de benodigde tekeningen en andere gegevens". 
 
De opdrachtgever (eventueel directie) zorgt daarom voor het aanleveren van 
bescheiden, alsmede voor het verstrekken van de daartoe benodigde gegevens 
aan de aannemer. 
 
Indien een (Europees erkende) BRL is voorgeschreven (mits deze niet conflicteert 
met de CPR (Verordening (EU) No. 305/2011)), voldoen processen middels het te 
verstrekken certificaat aan de (in de BRL genoemde) prestatie-eisen volgens het 
Bouwbesluit. 
 

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
 Toelichting: 

De STABU-Standaard 2019 dient in ieder STABU-projectbestek van 
toepassing te worden verklaard.  
Door het opnemen van deze bepaling worden ook de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing verklaard. 
Het RRU 2021 voorziet in de noodzakelijke aanvullingen en aanwijzingen 
op de UAV 2012 als gevolg van beleid en regelgeving. 
Indien project specifieke aanpassingen/aanvullingen van de  
UAV 2012 "gewenst" zijn, anders dan in de RRU staan aangegeven, kan 
dit slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de namens 
de opdrachtgever voor het project optredende functionaris. 
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>>> Bepaling 01.01.10-01 altijd letterlijk in het projectbestek opnemen. 
   
 09.  RUBRICERING 
 Toelichting: 

Lid 1: Vul dit in indien de opdrachtnemer in het werk te maken krijgt met 
gerubriceerde informatie. Eventuele eisen aan ruimten met een 
gerubriceerd karakter in overleg met de beveiligingsfunctionaris en/of 
adviseur informatieveiligheid (van het RVB) af te stemmen. De adviseur 
informatieveiligheid bij het RVB is heeft het volgende mailadres: 
Postbus.rvb.informatiebeveiliging@rijksoverheid.nl.  

  
Leden 2 en 3: Neem deze optie alleen op in je bestek indien de 
opdrachtnemer in het werk te maken krijgt met gerubriceerde informatie 
van Defensie (bij “gerubriceerde” Rijksopdrachten de leden 2 en 3 
verwijderen). De rubriceringsaanduidingslijst moet dan als bijlage bij dit 
bestek worden gevoegd en in de inhoudsopgave worden vermeld. De 
eisen te stellen voor toegang tot TBB-ruimten in te vullen in overleg met 
BF/BA/adviseur informatieveiligheid.   
Een ruimte op een Defensieterrein kan ook gerubriceerd zijn (een TBB-
ruimte), maar dit betekent niet automatisch dat alle 
tekeningen/bepalingen uit een bestek die over die ruimte gaan ook die 
rubricering kennen. Wat wel zo is, is dat indien er toegang tot die TBB-
ruimte nodig is dat er dan een zogenaamde ‘acces to site’ screening geëist 
kan worden door de MIVD (BIV). Niet het hele bedrijf, maar alleen de 
medewerkers worden dan persoonlijk gescreend op het juiste niveau. Dit 
is niet altijd automatisch zo (het ‘kan’ worden geëist door Defensie). Per 
geval is het noodzakelijk om een afweging te maken welke maatregelen 
nodig zijn ter bescherming van de informatie (informatie rubricering, 
informatie beperkter verspreiden, informatie opdelen en niet rubricering, 
acces to site screening only, strikte begeleiding en leeghalen TBB’s etc. 
etc.). 

 
Indien deze bepaling in het bestek wordt opgenomen omdat er 
gerubriceerde informatie met de aannemer moet worden gedeeld, dan 
moet de inschrijver van het werk reeds ABDO gecertificeerd zijn voordat 
de opdracht verstrekt mag worden. 
 
Algemeen: Denk eraan de gerubriceerde documenten, wat het gehele 
bestekboek kan zijn indien daarin gerubriceerd informatie staat of een 
specifieke bijlage of tekeningblad(en), (voor zover opgesteld door of 
namens het RVB) op de juiste wijze te markeren met een rubricering 
volgens de handleiding rubricering. De “Algemene Beveiligingseisen voor 

 Defensieopdrachten 2019” (ABDO 2019) is hier te vinden. 
            Zie ook handleiding rubricering 2015 op het Rijksportaal. 
 
>>> Bepaling 01.01.10-09 lid 1 in het projectbestek opnemen indien de 
 opdrachtnemer in het werk te maken krijgt met gerubriceerde informatie 
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 en daarnaast ook de leden 2 en 3 opnemen bij gerubriceerde 
 Defensieprojecten. 
 

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE 
 UAV 2012 

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
  Toelichting: 

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 1 Aanduidingen, 
begripsbepalingen zijn in het RRU 2012 extra begripsbepalingen 
opgenomen, te weten: 
- Werkterrein; (01.02.01-01 en 01.02.01-09) 
- Coördinerend en Ontwerpend constructeur; (01.02.01-19) 
Deze begripsbepalingen zijn in het RRU 2021 opgenomen omdat de UAV 
2012 niet voorziet in deze definities.  
Ten aanzien van ‘Coördinerend en Ontwerpend constructeur’ geldt dat 
afhankelijk van het project, de bewakende rol voor de constructieve 
samenhang en het toetsen van de detailuitwerkingen van de 
deelconstructies, bij de opdrachtgever of de aannemer wordt neergelegd 
waarbij ieder voor zijn deel van de berekeningen, tekeningen en dergelijke 
verantwoordelijk blijft. De taken van de ‘Coördinerend en Ontwerpend 
constructeur’ worden beschreven op het Kennisportaal Constructieve 
Veiligheid. 

 
>>> Bepaling 01.02.01-01 altijd in het projectbestek opnemen. 
>>> Bepaling 01.02.01-09 alleen bij verbouwingen en altijd in combinatie met 
 01.02.01-01 opnemen. 
>>> Bepaling 01.02.01-19 in het projectbestek opnemen indien 01.02.05-09 of 
 01.02.06-09 in het projectbestek zijn opgenomen.  
 
01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
 02.  TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES 
 Toelichting: 
 Normbladen en dergelijke publicaties worden volgens de STABU-
 systematiek aangegeven met het jaar van uitgifte of laatste wijziging. 
 NEN 6008+w97 betekent: de uitgave (met het wijzigingsblad) van het 
 jaar 1997. 
 NEN-EN 313-1-96 betekent: de uitgave van het jaar 1996. 
 Door het vermelden van de publicatie met het jaar van uitgifte kan er 
 nimmer onduidelijkheid bestaan over de versie die op de specificatie in het 
 bestek van toepassing is. Elke bestekspost waarin een publicatie is 
 vermeld overeenkomstig de STABU-systematiek gaat boven hetgeen is 
 bepaald in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 (de bijzondere regeling 
 gaat voor de algemene regeling). 
 In het projectbestek vermelde technische normvoorschriften, 
 praktijkrichtlijnen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties zijn 
 inclusief correcties, aanvullingen, wijzigingen, van toepassing op het 
 projectbestek. 
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>>>  Bepaling 01.02.02-02 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 Toelichting: 

De regeling correspondeert met artikel 2.26.2 ARW 2016. De gelding van 
de regeling zal in geschillen tussen Nederlandse ondernemingen wel 
worden aangenomen, ook wanneer de regeling niet ook in het bestek is 
opgenomen (gewoonterecht; bestendig gebruik in de sector, etc.) maar 
dit sluit niet geheel uit dat een ondernemer die niet volledig op de hoogte 
is van de Nederlandse mores (aannemer Europese lidstaat) met succes 
kan betogen dat zo'n regeling tenminste ook deel uit moet gaan maken 
van de aannemingsovereenkomst zelf.  
           
Artikel 2.26.2 ARW 2016 luidt: “Tenzij de aanbesteder in de aankondiging 
anders bepaalt, zijn twee of meer ondernemers die gezamenlijk 
inschrijven hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

 
>>> Bepaling 01.02.02-09 altijd in het projectbestek opnemen. 
  
00.02.03 DIRECTIE 
 01.  AANGEWEZEN DIRECTIE 
 Toelichting:  

Het RVB wijst in principe middels de opdrachtbrief de directie aan. Wordt 
in de opdrachtbrief geen directie aangewezen, dan kan aanwijzing van de 
directie geschieden middels deze bestekbepaling.  

 
>>> Bepaling 00.02.03-01 altijd in het projectbestek opnemen. Indien in de 
 opdrachtbrief een directie wordt aangewezen dan hier verwijzen naar de 
 opdrachtbrief. Wanneer dit niet in de opdrachtbrief vermeld staat, kan 
 met deze bepaling gekozen worden om een directie aan te wijzen.  
 
 02. GEEN DIRECTIE 

Toelichting: 
Het niet benoemen van een directie UAV op een werk kan 
kostenconsequenties opleveren. Het benoemen van een directie UAV dient 
uiterlijk middels de opdrachtbrief aan de aannemer te worden 
meegedeeld. Het niet benoemen wordt altijd in het bestek vermeld. (zie 
hierover ook paragraaf 3, leden 1, 2 en 9 van de UAV 2012). 
Indien er geen directie wordt benoemd, is het risico voor de 
opdrachtgever dat de aannemer extra kosten moet maken en heeft de 
aannemer recht op bijbetaling (bv. de aannemer moet fysiek naar de 
opdrachtgever toekomen, stagnatie).  

  
>>> Bepaling 01.02.03-02. in het projectbestek opnemen indien op het project 
 in het geheel geen directie zal worden benoemd en er dus geen personen 
 worden aangewezen die als directie zullen optreden.  
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01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
 03.  OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN 
 Toelichting: 

Het opnemen van deze bepaling is van belang indien het RVB-bouwstoffen 
ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van het werk. 
In de aanvullende bepaling kan worden aangegeven welke bouwstoffen dit 
zijn. In de werkbeschrijving dienen de ter beschikking gestelde 
bouwstoffen te worden beschreven. 

 
>>>  Bepaling 01.02.05-03 alleen opnemen in het projectbestek indien RVB-
 bouwstoffen ter beschikking stelt. 
 
 04. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER 
 Toelichting: 

Indien RVB ingevolge bepaling 01.02.05-03 bouwstoffen ter beschikking 
stelt, is het van belang om in het bestekproject op te nemen wanneer de 
bouwstoffen worden afgeleverd op het werk. 

 
>>> Bepaling 01.02.05-04 altijd opnemen in het projectbestek indien RVB 
 ingevolge bepaling 00.02.05-02 bouwstoffen ter beschikking stelt. 
 
 08. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN 

Toelichting: 
Gegevens m.b.t. de aanwezigheid van verontreinigingen dienen te worden 
gemeld. Bij het ontbreken en of het verstrekken van onjuiste gegevens 
ligt de verantwoording bij de opdrachtgever. 

  
>>> Bepaling 01.02.05-08 in het projectbestek opnemen indien het 
 werkterrein verontreinigd is. 
 
 31. RAPPORT BELENDINGEN 

Toelichting: 
Indien er sprake is van belendingen zal de opdrachtgever, voordat met de 
uitvoering van het werk wordt begonnen, een rapport verstrekken, waarin 
de staat van belendingen verkeren. Indien deze taak toekomt aan de 
aannemer, dient bepaling 01.02.06-31 in het projectbestek te worden 
opgenomen in plaats van de hier toegelichte bepaling. 

  
>>> Bepaling 01.02.05-31 of bepaling 01.02.06-31 in het projectbestek 
 opnemen indien de opdrachtgever op zijn kosten het onderzoek laat of 
 heeft laten uitvoeren. 
 
 09. COORDINEREND CONSTRUCTEUR 

Toelichting: 
De begripsbepaling coördinerend constructeur is nader uitgewerkt in 
01.02.01-09. In deze bepaling wordt de directie aangewezen als 
coördinerend constructeur. De bepaling 01.02.05-09 altijd opnemen in het 
projectbestek als de hoofdconstructies door het Rijksvastgoedbedrijf zijn 
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berekend. De coördinerend constructeur moet bij voorkeur dezelfde te zijn 
als de ontwerpend constructeur.  

  
>>> Bepaling 01.02.05-09 of 01.02.06-09 opnemen in het projectbestek. 
 Hierbij geldt dat bepaling 01.02.05-09 altijd in het projectbestek moet 
 worden opgenomen indien de hoofdconstructies door het 
 Rijksvastgoedbedrijf zijn berekend. Bepaling 01.02.06-09 dan niet 
 opnemen. 
 
01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
 33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 

Toelichting: 
De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) geeft aan op welke wijze 
vreemdelingen toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. In deze 
wet worden regels gesteld waaraan werkgevers moeten voldoen indien zij 
door vreemdelingen arbeid laten verrichten. In de wet wordt onder een 
werkgever verstaan degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of 
bedrijf een ander arbeid laat verrichten en de natuurlijke persoon die een 
ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten.  
Het werkgeverschap is in de zin van de Wav ruimer dan de 
civielrechtelijke definitie van een werkgever. De ruime omschrijving van 
het werkgeverschap in de Wav brengt mee dat een persoon die arbeid 
verricht meer dan één werkgever kan hebben. Te denken valt aan een 
situatie waarin een persoon door tussenkomst van een bedrijf wordt 
ingezet voor het uitvoeren van werkzaamheden bij een ander bedrijf, dit is 
bijvoorbeeld het geval bij het in- en uitlenen van arbeidskrachten en bij 
uitbesteding en aanneming van werk.  
 
Het brede werkgeversbegrip houdt dus in dat ook een werkgever die via 
intermediairs zoals uitzendbureaus en loonbedrijven personeel inhuurt, 
werkgever is in de zin van de Wav.  
De werkgever die inhuurt, is ervoor verantwoordelijk dat de persoon die 
voor hem werkt een tewerkstellingsvergunning heeft, tenzij de 
intermediair hier al over beschikt. Een opdrachtgever die het werk via een 
(onder)aannemer uitbesteedt, wordt eveneens aangemerkt als werkgever 
in de zin van de Wav, voor de werkzaamheden die de (onder)aannemer 
door een vreemdeling laat verrichten. 
(Uitzendbureaus, loonbedrijven, aannemers en onderaannemers vallen 
onder het brede werkgeversbegrip van de Wav). 
 
In bovengenoemde situaties is dus iedere werkgever, van 
(hoofd)opdrachtgever tot (onder)aannemer, van uitzendbureau tot 
inlener, verantwoordelijk voor de juiste naleving van de wettelijke 
verplichtingen en kan aan iedere werkgever een boete worden opgelegd 
als ergens in de keten van werkgevers de wet wordt overtreden. 
Indien een overtreding aan een werkgever niet of in mindere mate 
verweten kan worden, kan een boete achterwege blijven of gematigd 
worden. Voor de beoordeling van de mate van verwijtbaarheid zijn alle 
relevante feiten en omstandigheden van het geval bepalend. Daarnaast is 
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de wijze waarop en de mate waarin de opdrachtgever of andere 
werkgevers ten behoeve van wie het werk wordt uitgevoerd, op de juiste 
naleving van de wet- en regelgeving toeziet, van belang. Voor de invulling 
van de eigen verantwoordelijkheid zullen alle werkgevers in de keten, 
opdrachtgever en aannemer, maar ook een uitzendbureau, inlener en alle 
overige werkgevers betrokken bij de uitvoering, onderling afspraken 
moeten maken over de juiste naleving van de regelgeving. Ook zal 
gedurende de uitvoering van het werk, een opdrachtgever zich - met 
regelmaat – ervan moeten vergewissen dat het bedrijf dat hij voor de 
uitvoering van het werk heeft ingeschakeld, zich inzet om te voldoen aan 
de eisen die de Wav stelt. 
 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daartoe met Rijkswaterstaat en de 
Inspectie SZW in een interdepartementaal overleg maatregelen opgesteld 
welke zijn gericht op het vermijden van in strijd zijn met de Wav, zonder 
als Rijksvastgoedbedrijf in een oneigenlijke rol te geraken. Deze 
maatregelen, geformuleerd middels een besteksartikel, dienen in de 
bestekken te worden opgenomen onder de administratieve voorwaarden. 

 
>>> Bepaling 01.02.06-33 altijd in het projectbestek opnemen. 
  
 27. OVERZICHT VOORGESCHREVEN     
  ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) 

Toelichting: 
Indien de opdrachtgever gebruik wil maken van, volgens paragraaf 6, lid 
27 van de UAV 2012, voorgeschreven onderaannemer(s)/leverancier(s), 
dienen deze in dit artikel te worden genoemd. In de werkbeschrijvingen 
dienen (indien mogelijk) steeds de voorgeschreven 
onderaannemer(s/leverancier(s) te worden aangegeven. Belangrijk hierbij 
is dat er geen afwijkingen ontstaan tussen dit overzicht en in de 
werkomschrijving voorgeschreven onderaannemer(s/leverancier(s). 

  
>>> Bepaling 01.02.06-27 in het bestek opnemen indien de opdrachtgever 
 gebruik maakt van voorgeschreven onderaannemer(s)/leverancier(s). 
 
 31. RAPPORT BELENDINGEN 
 Toelichting:  

Indien er sprake is van belendingen zal de aannemer, voordat met de 
uitvoering van het wordt begonnen, een rapport moeten leveren over de 
belendingen. Indien deze taak toekomt aan de opdrachtgever, dient 
bepaling 01.02.05-31 in het projectbestek te worden opgenomen in plaats 
van de hier toegelichte bepaling. 

 
>>> Bepaling 01.02.06-31 of bepaling 01.02.05-31 in het projectbestek 
 opnemen indien de aannemer middels het bestek, voor de uitvoering van 
 het werk, een rapport over de belendingen moet leveren. 
 
 09. COORDINEREND CONSTRUCTEUR 
 Toelichting: 
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De begripsbepaling coördinerend constructeur is nader uitgewerkt in 
01.02.01-09. Middels de aanvullende bepaling kan de aannemer worden 
aangewezen als coördinerend constructeur. Deze bepaling moet altijd in 
het projectbestek worden opgenomen indien de hoofdconstructies door de 
aannemer zijn of moeten worden berekend. De coördinerend constructeur 
dient dezelfde te zijn als de ontwerpend constructeur.    

  
>>> Bepaling 01.02.06-09 of 01.02.05-09 in het projectbestek opnemen. 
 Hierbij geldt dat bepaling 01.02.06-09 in het projectbestek moet worden 
 opgenomen indien de hoofdconstructies door de aannemer zijn of moeten 
 worden berekend. Bepaling 00.02.05-09 dan niet opnemen. 
 
 11. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
 Toelichting:   

Deze bepaling komt voort uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 
welke per 1 juli 2015 in werking is getreden. Deze wet is bedoeld om 
constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-
afspraken te omzeilen. Zowel de werkgever als de opdrachtgever wordt 
verantwoordelijk gesteld voor het betalen van het cao-loon. Dit geldt voor 
het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk 
minimumloon, de verplichte betaling van tenminste het minimumloon en 
de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. De 
genoemde maatregelen worden genomen zodat het beter is te controleren 
dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald. Met het opnemen 
van deze bepaling wordt ervoor gezorgd dat uitbuiting, onderbetaling van 
werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. 
In bovengenoemde situaties is dus zowel de werkgever als de 
opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste naleving van de wettelijke 
verplichtingen. Indien een overtreding aan de opdrachtgever verweten 
kan worden is de opdrachtgever aansprakelijk bij onderbetaling. 
Gedurende de uitvoering van het werk zal een opdrachtgever zich er dus 
van moeten vergewissen dat het bedrijf dat hij voor de uitvoering van het 
werk heeft ingeschakeld, zich inzet om te voldoen aan de eisen die in de 
arbeidsvoorwaarden zijn gesteld. Dee betreffende maatregelen zijn 
geformuleerd in dit besteksartikel. 

 
>>> Bepaling 01.02.06-11 altijd in het projectbestek opnemen. 
  
 19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE 
>>> Bepaling 01.02.06-19 altijd in het projectbestek opnemen.  
 
 29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN 
 Toelichting: 
>>> Bepaling 01.02.06-29 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 39. PRECARIO 

Toelichting:  
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Ingeval van nevenaanneming vermelden welke aannemer de 
precariokosten voor zijn rekening neemt. Bij hoofdaanneming kan dit 
artikel vervallen c.q. deze bepaling niet opnemen in het projectbestek. 

 
>>> Bepaling 01.02.06-39 in het projectbestek opnemen indien van 
 toepassing.  
  
 49. VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN 

Toelichting: 
Bepaling 01.02.06-49 opnemen indien: 
- De loonsom in de directiebegroting groter is dan 250.000 Euro (excl. 

BTW) en de geschatte uitvoeringsduur ten minste 6 maanden 
bedraagt; en 

- Beoordelen of het project gelet op zijn aard zich leent voor inzet van 
Social Return. Beoordeling opnemen in het projectdossier; 

Het verantwoordingsformulier Social Return in dat geval bij dit bestek 
voegen. 

  
>>> Bepaling 01.02.06-49 altijd in het projectbestek opnemen indien de 
 loonsom (30% van de aannemingssom) meer dan 250.000 euro bedraagt 
 en de uitvoeringsduur van het betreffende werk minimaal is vastgesteld 
 op 6 maanden. 
 
 59. GEBIEDSBEPERKINGEN NATO 
>>>  Bepaling 01.02.06-59 alleen opnemen bij RVB Defensieprojecten in geval 

er sprake is van NATO werken. 
 
 69. CONTRACTBEPERKINGEN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VS 
>>>  Bepaling 01.02.06-69 alleen opnemen bij RVB Defensieprojecten wanneer 

sprake is van USA werken. 
 
79. OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN IN GEBOUWEN 

>>> Bepaling 01.02.06-79 altijd opnemen bij RVB Defensieprojecten. 
  
 89. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) 
 Toelichting: 

Dit artikel wordt in RVB Defensieprojecten opgenomen om invulling te 
geven aan een duidelijke afbakening van taken en de wijze van werken 
tussen de uitvoerende en toezichthoudende partijen in het geval van 
“systeemgericht toezicht” tijdens de uitvoering van het project. Indien in 
het projectbestek een directie wordt aangewezen, is het van belang dat 
deze bepaling wordt opgenomen. 

 
>>>  Bepaling 01.02.06-89 opnemen bij RVB Defensieprojecten indien dit door 

de Projectleider is bepaald. Ook dient dan de bijlage Model 
Toezichtskeuringsplan aan het projectbestek te worden toegevoegd. 
Indien bepaling 01.02.06-89 in het projectbestek wordt opgenomen ook 
bepaling 01.02.06-90 opnemen. 

 
 90. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN 
 Toelichting: 
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 Deze bepaling geeft een aantal definities die worden genoemd in bepaling 
01.02.06-90 en de daar genoemde bijlagen, omdat in de UAV 2012 niet 
wordt voorzien in definities van deze begripsbepalingen. 

 
>>> Bepaling 01.02.06-90 alleen in combinatie met bepaling 00.02.06-89 

opnemen in het projectbestek. 
 

 36. WERKTIJDEN  
  Toelichting: 
>>> Bepaling 01.02.06-36 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 32. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 
 Toelichting: 

Indien tijdens het werk (mechanische) graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd op plaatsen waar mogelijk kabels of leidingen in de grond 
aanwezig zijn, zorgt de bepaling ervoor dat de aannemer vóór aanvang 
van deze werkzaamheden de ligging hiervan lokaliseert. Indien er 
proefsleuven moeten worden gegraven dan moet hier een 
werkbeschrijving voor worden gemaakt met vermelding van het aantal 
proefsleuven of de gecumuleerde lengte daarvan en de wijze van graven. 
Hierbij tevens de situering in het werk vermelden met tekeningen en 
bijzonderheden en afhankelijk van de leidinggegevens de 
opsporingsmethode beschrijven. 
 
De WION is in 2018 vervangen door de WIBON (Wet informatie-
uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). 
De WIBON regelt al: 
- grondroerder moet op zorgvuldige wijze grondroeren (artikel 2, lid 2); 
- grondroerder moet graafmelding doen (artikel 2, lid 3); 
- grondroerder moet kabels en leidingen lokaliseren (artikel 2, lid 3); 
- grondroerder moet ervoor zorgen dat de van de Dienst (= Kadaster) 

ontvangen gebiedsinformatie op het werk aanwezig is (artikel 2, lid 3); 
- grondroerder moet door hem veroorzaakte schade onverwijld aan 

Dienst (= Kadaster) melden (artikel 18); 
- grondroerder moet t.o.v. verkregen gebiedsinformatie afwijkende 

ligging onverwijld bij Dienst (= Kadaster) melden (artikel 19, lid 1); en 
- grondroerder moet aangetroffen netten (die niet uit gebiedsinformatie 

blijken) onverwijld bij Dienst (= Kadaster) melden (artikel 20, lid 1). 
De WIBON regelt dat de Dienst (= Kadaster) na een melding door 
grondroerder van schade e.d. de betreffende netwerkbeheerder(s) 
onverwijld moet informeren. 

   
>>> Bepaling 01.02.06-32 opnemen in het projectbestek indien (mechanische) 
 graafwerkzaamheden worden verricht waar mogelijk in de grond 
 aanwezige kabels en leidingen bij aanwezig zijn. 
 
 91. NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN 
 Toelichting: 
 Algemeen:  
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 De natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele coalities van 
 NGO’s zijn een convenant overeengekomen dat ertoe moet leiden dat de 
 sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt 
 en verbeterd. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 (BHOS) coördineert dit namens de Rijksoverheid en enkele Vlaamse 
 overheden. De Due Diligence (verplichte nauwgezetheid) houdt in dat elke 
 organisatie in de gehele keten van productie tot gebruik onderzoek doet 
 naar het bestaan van misstanden en de risico’s daarop, en 
 verbetermaatregelen treft. 

Lid 01. 
- Natuursteen: indien de totale gezamenlijke inkoopwaarde van het te 

gebruiken bewerkt natuursteen groter is dan of gelijk is aan 144.000 
Euro (excl. BTW) ziet de due diligence op de gehele keten van het 
productieproces.  

Lid 03. 
- In de UAV 2012, paragraaf 26, lid 2 geldt als default dat een werkplan 

op de 15e werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen 
aan de directie ter goedkeuring wordt voorgelegd. Daar op die termijn 
de leverancier niet bekend hoeft te zijn, kan voor een langere termijn 
worden gekozen. Indien voor de default termijn van 15 dagen wordt 
gekozen de zin ‘In afwijking van paragraaf 26, lid 2 van de UAV 2012 
legt de aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de…. werkdag na de 
dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter 
goedkeuring voor.’ uit de bepaling verwijderen. 

Lid 04. 
- De frequentie waarmee een rapportage over de inzet ten aanzien van 

het naleven van de ISV wordt opgevraagd is afhankelijk van de 
grootte en complexiteit van een werk. Bij kortlopende werken is het 
voldoende om dit aan het einde van het contract op te vragen. Bij 
projecten met een looptijd van meer dan één jaar wordt één keer per 
jaar een rapportage verlangd en aan het einde van het contract. 

 
>>> Bepaling 01.02.06-91 opnemen in het projectbestek indien de totale 
 gezamenlijke inkoopwaarde van het te gebruiken bewerkt natuursteen 
 groter is dan of gelijk is aan 144.000 Euro (excl. btw). 
 
01.02.07 DATUM VAN AANVANG 
 01. DATUM VAN AANVANG  

Toelichting: 
Deze bepaling alleen opnemen indien de datum van aanvang afwijkt van 
de datum van aanvang zoals gesteld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 
2012. Een datum van aanvang kan ook bekend worden gemaakt in de 
opdrachtbrief, in de bepaling kan de dan de volgende tekst worden 
opgenomen: “de datum als genoemd in de schriftelijke 
opdrachtbevestiging”.  
Maak een bewuste keuze voor de datum van aanvang en stem deze 
opgenomen datum van aanvang goed af op de eventuele (laatste) 
aanbestedingsdata en planning om miscommunicatie en mogelijke claims 
te voorkomen. 
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>>> Bepaling 01.02.07-01 alleen opnemen in het projectbestek op aangeven 
 van de projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf. 
 
 02.  AANVANG WERKZAAMHEDEN 
 Toelichting: 

Deze bepaling opnemen indien de aannemer niet eerder mag aanvangen 
met het werk dan volgens paragraaf 7, lid 2 van de UAV 2012 of bepaling 
01.02.07-01 van het RRU 2021 is bepaald. 

  
>>> Bepaling 01.02.07-02 in het projectbestek opnemen indien van 
 toepassing. 
  
 09. START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT  

Toelichting: 
Bepaling 01.02.07-09 alleen opnemen indien de werkzaamheden in het 
gebouw bijvoorbeeld bij verbouw of restauratie, als gevolg van het 
toegankelijk/beschikbaar zijn van het object, niet eerder kan plaatsvinden 
dan een vastgestelde datum. De datum van aanvang van het project blijft 
in een dergelijke situatie zoals aangegeven onder bepaling 01.02.07-01. 
Dit betreft toegang tot het object/gebouw en dit is niet per se hetzelfde 
als de beschikbaarheid van het werkterrein. 

 
>>> Bepaling 01.02.07-09 op aangeven van de projectbevoegde van het 
 Rijksvastgoedbedrijf in het bestek opnemen. 
  
01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
 01. OPLEVERINGSTERMIJN 

Toelichting: 
De uitvoeringsduur vaststellen in een aantal werkbare werkdagen, 
kalenderdagen, kalenderweken of kalendermaanden.  
Onder werkbare werkdagen wordt verstaan: een werkdag – niet zijnde 
een door de overheid of cao voorgeschreven rust-, feest-, vakantiedag of 
individuele vrije dag - waarbij het weer van dien aard is dat de 
bouwwerkzaamheden kunnen worden voortgezet. Voor werkdagen geldt 
dat deze bij voorkeur alleen worden opgenomen na toestemming van de 
projectbevoegde. 
Onder kalenderdagen wordt verstaan: alle dagen van maandag tot 
zondag, inclusief rust-, feest-, vakantiedagen en individuele vrije dagen.  
Deze kunnen in het bestek worden uitgedrukt per dag, week of per 
maand. 

 
>>> Bepaling 01.02.08-01 in het projectbestek opnemen ingeval er een 
 uitvoeringsduur wordt vereist. 
 
 03. DATUM VAN OPLEVERING 

Toelichting: 
Deze bepaling opnemen indien er een vaste opleveringsdatum is vereist. 
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Bij het vaststellen van de opleveringsdatum wordt uitgegaan van een 
verwachtte aanvangsdatum. Deze verwachtte aanvangsdatum dient in het 
bestek te worden vermeld. 
Sluit hieraan bij hetgeen is opgenomen in bepaling 01.02.07.01, noem 
geen verschillende data/ termijnen. Indien daar geen exacte datum is 
opgenomen neem dan hier de verwachte datum van aanvang wel op en 
stem dit af met zowel de tekst in 01.02.07.01 als ook de (laatste) 
aanbestedingsplanning 
Indien er sprake is van nevenaannemers dient in alle afzonderlijke 
(neven)bestekken, indien van toepassing, eenzelfde opleveringsdatum te 
zijn overeengekomen. 
LET WEL: De opleveringsdatum, gekoppeld aan de verwachte 
aanvangsdatum, moet een reële uitvoeringsduur vertegenwoordigen. 
Indien door een latere aanvangsdatum de uitvoeringsduur niet meer reëel 
is kan dit leiden tot een latere opleveringsdatum.  

  
>>> Bepaling 01.02.08-03 in het projectbestek opnemen, indien er een 
 opleveringsdatum wordt vereist. 
  
 21. TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE  
  STAND 
 Toelichting: 
 Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk binnen een termijn 
 gevorderd moeten zijn tot een bepaalde stand, dan kan er voor deze 
 onderdelen een termijn worden overeengekomen waarbinnen dit bereikt 
 moet zijn. 
 Indien delen van het werk tot een bepaalde termijn gevorderd moeten 
 zijn, is het gestelde in paragraaf 10, lid 3 van de UAV 2012 van 
 toepassing. Bepaald wordt dat par 42 (boete te laat opleveren) hierop niet 
 van toepassing is.  

De keuzeteksten in het RRU 2021 onder deze bepaling kunnen worden 
toegepast, indien het noodzakelijk is om tijd te creëren voor de duur van 
de benodigde beproevingen en keuringen met betrekking tot de 
goedkeuring bij complexe werken. De keuze besteksteksten voorzien in 
een periode van 4 weken voor de opleveringsdatum. Deze periode kan 
worden aangepast naar de complexiteit van de keuring(en). 
De te maken keuze is tevens afhankelijk van de gekozen 
opleveringsdatum of –termijn in het bestek. 
 

>>> Bepalingen 01.02.08-21 in het projectbestek opnemen indien van 
 toepassing.  
   
 23. DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND 
  Toelichting: 
 Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk op een bepaalde 
 datum gevorderd moeten zijn tot een bepaalde stand, dan kan er voor 
 deze onderdelen een datum worden overeengekomen waarop dit bereikt 
 moet zijn. 
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 Indien delen van het werk tot een bepaalde datum gevorderd moeten zijn, 
 is het gestelde in paragraaf 10, lid 3 van de UAV 2012 van toepassing. 
 
>>> Bepaling 01.02.08-23 in het projectbestek opnemen, indien van 
 toepassing. 
 
 11. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK 
 Toelichting: 
 Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk eerder gereed 
 moeten zijn dan in het bestek vermeld, dan kan er voor deze onderdelen 
 een zelfstandige termijn worden overeengekomen. 
 Indien delen van het werk eerder moeten worden opgeleverd, zijn de 
 artikelen zoals genoemd in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 van 
 toepassing. 

Dit kan nooit later zijn dan het totale werk. Indien het werk door 
omstandigheden later gereed is dan de in het bestek genoemde 
uitvoeringsduur dient het gehele werk middels uitstel van oplevering of 
wijzigingsovereenkomst te worden verlengd. In deze bepaling wordt 
tevens bepaald dat de opleveringstijdstippen geen verband met elkaar 
hebben, waardoor bij te late oplevering wel één of meerdere boete(s) kan 
worden opgelegd. 
 
Bekijk dit per deeloplevering goed. Zie ook toelichting op 01.02.42 over 
de hoogte van de boete. Indien verwacht wordt dat de er schade is bij een 
te late deeloplevering dan moet dit worden meegenomen in de boete voor 
die deeloplevering. De eindoplevering van het project kan om dezelfde 
redenen daarom ook vertragen (project schuift geheel door). De UAV 
2012 zegt standaard dat in dat geval bij de eindoplevering geen korting 
meer kan worden opgelegd voor een vertraging waar eerder al een korting 
over is geheven.  
Wij kunnen hiervan afwijken, maar moeten dit alleen doen indien wij 
aantoonbaar kunnen maken dat er extra schade zou ontstaan indien niet 
alleen de deeloplevering vertraagd, maar daardoor ook de eindoplevering. 
Neem in dit laatste geval de tekst op dat de opleveringen geen verband 
houden met elkaar alleen. 

 
>>> Bepaling 01.02.08-11 in het projectbestek opnemen indien van
 toepassing. 
  
 13. OPLEVERINGDATUM DELEN VAN HET WERK 
 Toelichting: 
 Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk eerder gereed 
 moeten zijn dan in het bestek vermeld. In deze situatie kan er voor deze 
 onderdelen een zelfstandige datum worden overeengekomen. 
 Indien delen van het werk eerder moeten worden opgeleverd, zijn de 
 artikelen zoals genoemd in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 van 
 toepassing. 

Dit kan nooit later zijn dan het totale werk. Indien het werk door 
omstandigheden later gereed is dan de in het bestek genoemde 
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opleveringsdatum, dan dient de opleveringsdatum van het gehele werk 
middels uitstel van oplevering of wijzigingsovereenkomst te worden 
gewijzigd. In deze bepaling wordt tevens bepaald dat de 
opleveringstijdstippen geen verband met elkaar hebben, waardoor bij te 
late oplevering wel één of meerdere boete(s) kan worden opgelegd. 
 
In deze bepaling kan tevens worden bepaald dat de opleveringstijdstippen 
geen verband met elkaar hebben, waardoor bij te late oplevering wel één 
of meerdere boete(s) kan worden opgelegd. Bekijk dit per deeloplevering 
goed. Zie ook toelichting op 01.02.42 over de hoogte van de boete. Indien 
verwacht wordt dat de er schade is bij een te late deeloplevering dan 
moet dit worden meegenomen in de boete voor die deeloplevering. De 
eindoplevering van het project kan om dezelfde redenen daarom ook 
vertragen (project schuift geheel door). De UAV 2012 zegt standaard dat 
in dat geval bij de eindoplevering geen korting meer kan worden opgelegd 
voor een vertraging waar eerder al een korting over is geheven.  
Wij kunnen hiervan afwijken, maar moeten dit alleen doen indien wij 
aantoonbaar kunnen maken dat er extra schade zou ontstaan indien niet 
alleen de deeloplevering vertraagd, maar daardoor ook de eindoplevering. 
Neem in dit laatste geval de tekst op dat de opleveringen geen verband 
houden met elkaar. 

   
>>> Bepaling 01.02.08-13 in het projectbestek opnemen indien van 
 toepassing. 
 
 09. VERZOEK TOT OPNEMING 
 Toelichting: 

Het RVB neemt in afwijking van het gestelde in paragraaf 9, lid 1 van de 
UAV 2012 alleen genoegen met een schriftelijke mededeling. 
Hiertoe wordt middels het RRU 2012 een lid toegevoegd. 

  
>>> Bepaling 01.02.08-09 altijd in het bestek opnemen. 
 
 52. BEPROEVING 
 Toelichting: 
 Voordat een gebouw en technisch(e) installatiewerk(en), of één of 
 meer onderdelen daarvan, in bedrijf worden gesteld, moet(en) 
 dit/deze zijn beproefd overeenkomstig paragraaf 8a van de UAV
 2012.   

In het bestek wordt aangegeven welke onderdelen dienen te worden 
beproefd en voor welke onderdelen er gebruik moet worden gemaakt van 
het/de bij het bestek gevoegde, project specifiek gemaakte, 
modelprotocol(len). 
De modelprotocollen (en handleiding) m.b.t. borging brandveiligheid zijn 
te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/v/veiligheid/brandveiligheid/instrumenten-voor-borging-
brandveiligheid en dan onder: “Integrale beproeving brandveiligheid”  
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Indien er sprake is van andere installaties of gebouwdelen van het werk 
volgens het bestek, alsmede van werken van derden (nevenaanneming) 
of bestaande installaties of gebouwdelen, moet in principe een integrale 
beproeving worden uitgevoerd tenzij de opdrachtgever anders bepaalt. De 
beproeving van deze installatiedelen kunnen ook in de desbetreffende 
hoofdstukken worden beschreven. 

 Deze integrale beproeving is noodzakelijk om te controleren of 
 sturingen, respectievelijke storingen van installaties en/of 
 gebouwdelen de juiste acties genereren bij andere installaties 
 en/of gebouwdelen, ofwel dat de verschillende, bestaande of door 
 derden aangebrachte, installaties onderling op de juiste wijze 
 “samenwerken”. 

De integrale beproeving kan niet eerder worden uitgevoerd dan na een 
goed resultaat van een beproeving overeenkomstig paragraaf 8a van de 
UAV 2012. 

 
>>> Bepalingen 01.02.08-52 in het projectbestek opnemen indien van 
 toepassing. 
  
 
01.02.10 OPLEVERING 
 09 BESTANDSINFORMATIE- Database Mutatie BRV/ RBI 
 Toelichting: 

T.b.v. de bestandsinformatie moet de aannemer diverse projectgegevens 
in het digitale formulier “Database mutatie BRV/ RBI” invullen. Dit 
“Database mutatie BRV/ RBI” moet als bijlage bij het bestek worden 
gevoegd. 
Het proces van het “Database mutatie BRV/ RBI” is dat de Afdeling 
Technisch Beheer van het RVB bij de start van een project een vooraf 
ingevulde “Database mutatie BRV/ RBI” in de projectmap in ProjectWise 
zet. Dit document moet gedurende het voorbereidingsproces door 
techniek/ dan wel het externe bureau worden ingevuld met gegevens 
welke dan al bekend zijn, waarna dit “Database mutatie BRV/ RBI” als 
bijlage bij het bestek moet worden gevoegd.  
Een filmpje over het overdrachtsproces en de nieuwe 
overdrachtsdocumenten, te zien op de startpagina van proces 37.BVI 
onder de titel “overdracht overige vastgoedinformatie” zie: 
http://sv1702604.frd.shsdir.nl/MavimWebsites/RVB/Landingspagina%20p
rocesdomeinen/Landingspagina_Beheren_Vastgoedinformatie.html  

 
>>> Bepaling 01.02.10-09 standaard in het projectbestek opnemen. 
 
 
01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
 01. ONDERHOUDSTERMIJN 
 Toelichting: 

Voor RVB BZK projecten geldt dat de duur van de onderhoudstermijn is 
conform de vigerende versie van de “Handleiding Overdracht T&P en VB” 
van het Rijksvastgoedbedrijf 1 jaar, tenzij de projectbevoegde van het 
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Rijksvastgoedbedrijf anders bepaalt. Voor RVB Defensieprojecten wordt 
gebruikelijk een onderhoudstermijn gehanteerd van 3 maanden. 

 
>>> Bepaling 01.02.11-01 in het bestek opnemen indien van toepassing.  
 
 09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 
 Toelichting: 

In aanvulling op de onderhoudstermijn, overeenkomstig paragraaf 11 van 
de UAV 2012, kan het noodzakelijk zijn dat de aannemer aan installaties 
onderhoudswerkzaamheden dient uit te voeren, conform de voorschriften 
van de fabrikant/ leverancier en wel zodanig dat aan de voorwaarden tot 
garantie van de fabrikant-/leveranciersgarantie voldaan wordt, zodat het 
RVB het recht op deze garantie blijft behouden. 
Conform het gestelde in de vigerende versie van de “Handleiding 
Overdracht T&P en VB” van het Rijksvastgoedbedrijf, de project specifiek 
gemaakte documenten toevoegen in overleg met de projectbevoegde. De 
projectbevoegde kan zorg dragen voor de benodigde (model)documenten.  

 
 >>> Bepaling 01.02.11-09 in het bestek opnemen indien van toepassing. 
 
01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 
 09. UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID 
 Toelichting: 

Paragraaf 12, lid 2 van de UAV 2012 handelt over de aansprakelijkheid 
van de aannemer voor tekortkomingen aan het werk die na de oplevering 
aan het licht komen (de zogenaamde verborgen gebreken). Om de 
aannemer na de oplevering nog aansprakelijk te kunnen stellen voor deze, 
moet de directie volgens dit lid “nauwlettend toezicht tijdens de 
uitvoering” hebben gehouden. Daar naar mening van de minister van de 
Defensie, de wijze van toezicht waarop de UAV is gebaseerd, door de 
huidige wijze van toezicht is achterhaald en de minister van Defensie zich 
wenst te conformeren aan zowel het Burgerlijk Wetboek (boek 7, artikel 
758, lid 3) als andere algemeen gebruikte paritaire voorwaarden (UAV-
GC), kan de minister van Defensie derhalve niet instemmen met het 
tweede lid van paragraaf 12 van de UAV 2012. Wel heeft de minister van 
Defensie aangegeven de UAV 2012 in zijn algemeenheid toe te passen en 
op besteksniveau af te wijken van de UAV door “nauwlettend toezicht 
tijdens de uitvoering” (paragraaf 12, lid 2, sub b) te laten vervallen. 

 
Daar dit referentiebestek tot stand is gekomen door de samenvoeging van 
het RVB Defensie STABU-sjabloonbestek en de RVB Standaard 
besteksbepalingen, tot één integraal concept ten behoeve van het RVB, 
heeft het RVB besloten de afwijking met betrekking tot paragraaf 12, lid 
2, sub b, van de UAV 2012, die door Defensie wordt gehanteerd, te 
handhaven alleen voor “Defensieopdrachten” en bij “Overige opdrachten” 
de UAV 2012 ongewijzigd te volgen.  
 
Resumé: Het RVB heeft besloten een “duaal stelstel” te hanteren. Bij 
“Defensieopdrachten”, paragraaf 12, lid 2, sub b, van de UAV 2012 op de 
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door Defensie gewenste wijze toepassen en bij “Overige opdrachten” de 
UAV 2012 ongewijzigd volgen.   

 
>>> Bepaling 01.02.12-09 alleen in het projectbestek opnemen bij 

Defensieprojecten. 
 
01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE 
  STAAT 
 03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
  
>>> Bepaling 01.02.14-03 altijd in het bestek opnemen. 
  
01.02.15 WERKTERREIN 
 01.  AANDUIDING WERKTERREIN 
 Toelichting: 
 Het oppervlak van het werkterrein dient eenduidig (op tekening) te 
 worden aangegeven. De bepaling is van belang in verband met het fysiek 
 afbakenen van het gebied dat de aannemer mag gebruiken om het werk 
 uit te voeren, dit niet te verwarren met het WERK  wat overeenkomstig 
 paragraaf 6, lid 4 van de UAV 2012, "voor rekening en risico" van de 
 aannemer is. De bepaling dient naar eigen inzicht te worden ingevuld. 
 Indien er geen werkterrein wordt aangewezen of als de aannemer hiervan 
 geen gebruik wil maken is het gebruik van een ander werkterrein voor 
 rekening van de aannemer. 
 Indien het werkterrein na oplevering, in de oorspronkelijke staat moet 
 worden teruggebracht, dient dit in het bestek te worden vermeld. 
 Het correct definiëren van het werkterrein is van belang voor het juiste 
 gebruik van de bepalingen onder 05.00.24-01 (indeling en gebruik 
 werkterrein bij verschillende type projecten). 
  
>>> Bepaling 01.02.15-01 indien van toepassing in het projectbestek 
 opnemen. 
 
 09. TOEGANGSREGELING 
 Toelichting: 

Bij RVB-projecten is het van belang dat de aannemer op de hoogte is van 
eventuele toegangsregelingen voor het object/de objecten waarop het 
werkterrein is gelegen. Hierbij is van belang dat er een werkterrein wordt 
aangeduid in het projectbestek (bepaling 00.02.15-01 en 05.00.24-01). 
Voor Defensie objecten is een “overall” toegangsregeling als bijlage 
beschikbaar. Voor elk object kunnen hier nog specifieke eisen aan worden 
toegevoegd. De toegangsregeling van elk object moet bij elk object 
worden opgevraagd om deze aan het bestek als bijlage toe te voegen. 
Indien de toegangsregeling voor de aannemer geen kostenverhogende 
consequenties heeft kan worden volstaan met deze aan de aannemer ter 
beschikking te stellen na opdrachtverstrekking. 

 
>>> Bepaling 01.02.15-09, bij RVB werken, in het projectbestek opnemen. Bij 

werken op Defensie objecten de bijlage “Toegangsregeling” aan het 
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bestek toevoegen eventueel aangevuld met specifieke eisen van het 
betreffende object. 

 
01.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
 04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 
 Toelichting:  
 
>>> Bepaling 01.02.16-04 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
 06.  HOEDANIGHEID BOUWSTOFFEN 
 Toelichting: 
 De bepaling legt expliciet vast dat te verwerken bouwstoffen in het werk 
 nieuw moeten zijn. 
 
>>> Bepaling 01.02.17-06 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 

Toelichting: 
Door deze bepaling op te nemen in het projectbestek wordt verlangd dat 
alle bouwstoffen, geheel of gedeeltelijk bestaande uit hout, aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd zijn. 
 
Alle overheden moeten 100% duurzaam geproduceerd hout inkopen. Te 
leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 
voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van 
duurzaam bosbeheer en de handelsketen. Bij het schrijven van het bestek 
dient men rekening te houden met het volgende: 
- De inschrijver dient bij levering van het product bewijs aan te leveren 

waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Hout voldoet aan 
de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 
bewindspersoon is toegelaten tot het inkoopbeleid.  

- Een specifiek keurmerk voorschrijven mag niet. Voor toegelaten 
keurmerken zie: 
https://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html Certification 
systems assessed by TPAC. 

- Het Europees aanbestedingsrecht mag een inschrijver, indien hij niet 
toegelaten certificering levert, met een alternatief bewijs aantonen dat 
hij aan de eisen van de Dutch Procurement Criteria for Timber 
voldoet. De inschrijver kan in dit geval gebruikmaken van de 
‘Documents for Category B evidence’ om het bewijs te beoordelen. 
Voor informatie zie: Documents for Category B evidence. 

 
Op facturen dient de aannemer een certificaatnummer (Chain-of-Custody 
nummer) en productclaim (bijvoorbeeld FSC Mix 70%, PEFC 100%) of 
andere door de staatssecretaris geaccepteerde keurmerken 
(certificeringssystemen) te vermelden.  
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Tijdens de uitvoering moet de aannemer het als bijlage bij het bestek 
gevoegde “Registratieformulier Duurzaam Hout” invullen. Dit 
registratieformulier en de aangeleverde bewijsstukken moeten intern het 
RVB worden gearchiveerd zodat wij als RVB is staat zijn om, ook als een 
project is opgeleverd, aantoonbaar te maken dat invulling is gegeven aan 
het beleid om duurzaam hout in te kopen. 
 

>>> Bepaling 01.02.17-09 in het projectbestek opnemen indien van 
 toepassing. 
 
 19. HERGEBRUIKT HOUT 

Toelichting: 
De bepaling is opgenomen in het kader van circulair bouwen om de 
toepassing van hergebruik van hout in een werk mogelijk te maken.  
- Het eerste aandachtstreepje, pre-consumer materiaal, betreft 

hergebruik van duurzaam geproduceerd hout (b.v. reclaimed hout van 
100% gerecycled FSC-hout). De eisen die hieraan worden gesteld zijn 
overeenkomstig zoals in -09. m.b.t. Duurzaam Hout zijn gesteld, incl. 
de gevraagde bewijsstukken.  

- Het tweede aandachtstreepje, post-consumer materiaal betreft 
hergebruik van niet aantoonbaar Duurzaam geproduceerd hout. Het is 
i.h.k.v. circulair bouwen ook toegestaan dit hout in projecten van het 
RVB toe te passen. Wel moet worden aangetoond dat dit materiaal 
afkomstig is uit bestaande bouw en geschikt is voor de nieuwe 
toepassing.  

- Het derde aandachtstreepje betreft aandacht voor de geldende wet- 
en regelgeving. Tevens is aangegeven het uitsluiten van met chroom-
6 behandeld hout. 

 
>>> Bepaling 01.02.17-19 in het projectbestek opnemen, voor zover van 
 toepassing. 
 
29. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM 

Toelichting: 
In de Aanbestedingswet 2012 (AW 20212) als gewijzigd per 1 juli 2016 en 
uitgewerkt in het Aanbestedingsreglement Werken 2016 als herzien in 
2019 (ARW 2016), is ten aanzien van zowel Europese als nationale 
aanbestedingen ten aanzien de specificatie van producten het volgende 
bepaald:  
AW art. 2.76, lid 3 / ARW 2016 art 2.10.11 
“De aanbesteder maakt in de technische specificaties geen melding van 
een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere 
werkwijze, noch van een verwijzing naar een merk, een octrooi of een 
type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor 
bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of 
geëlimineerd, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht 
gerechtvaardigd wordt”. 
AW art 2.76, lid 4/ ARW 2.10.12 
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“De aanbesteder mag de melding of verwijzing opnemen in de technische 
specificatie wanneer: 
a. Een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het 

voorwerp van de opdracht niet mogelijk is door toepassing 
bovenstaand artikel, en 

b. Deze melding of verwijzing vergezeld gaat van de woorden "of 
gelijkwaardig”. 

 
Uit par. 17, lid 5 van de UAV 2012 volgt dat de aannemer, de in het 
bestek met fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen ook daadwerkelijk 
moet leveren, met als uitzondering: 
“Indien de directie zulks goedvindt, zal de aannemer in plaats van met 
een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits 
van overeenkomstige hoedanigheid”.  
Deze bepaling uit de UAV 2012 geeft daarmee geen invulling aan het 
gelijkwaardigheidsbeginsel uit de Aanbestedingswet. 
 
Op grond van de AW 2012 is het wel mogelijk, als men op geen andere 
wijze duidelijk kan maken wat men wil, om wel een fabricaat, merk e.d. te 
benoemen, maar niet te eisen, ofwel een bouwstof (product) welke 
bijvoorbeeld hetzelfde kan of van overeenkomstige kwaliteit is. 
 
Met deze bepaling wordt voor het gehele bestek invulling gegeven aan 
hetgeen is bepaald in AW art 2.76, lid 3 en 4 en wordt par. 17, lid 5 van 
de UAV 2012 buiten werking gesteld. Tevens wordt bepaald dat het de 
aannemer is om aan te tonen dat de bouwstof die hij wil verwerken 
gelijkwaardig is. 
 
Alleen wanneer het noodzakelijk is dat er daadwerkelijk een fabricaat, 
merk e.d. moet worden voorgeschreven is dit, mits gelet op het voorwerp 
van de opdracht ontwijfelbaar gemotiveerd in de aanbestedingsstukken, 
toegestaan (laatste zinsdeel AW art 2.76, lid 3). Indien dit laatste aan de 
orde is wordt de betreffende bouwstof opgesomd in 01.02.17-39. 
Voorbeeld waar voorschrijven aan de orde kan zijn: 
‐ Sloten in een PI 
‐ Afscheiders 
‐ Pompputten 
‐ Afwateringsgoten.     

 
>>> Bepaling 01.02.17-29 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
 01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

Toelichting: 
Overeenkomstig paragraaf 17, lid 2 van de UAV 2012, dienen de 
bouwstoffen die door de opdrachtgever gekeurd zullen worden, in het 
bestek te worden vermeld.      
Voor de overige bouwstoffen is de aannemer verantwoordelijk voor de 
hoedanigheid en de geschiktheid (paragraaf 17, lid 1 van de UAV 2012). 
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>>> Bepaling 01.02.18-01 de te keuren bouwstoffen in het projectbestek 
 opnemen indien dit van toepassing is. Ook de keuring van de betreffende 
 bouwstoffen opnemen in het Toezichtkeuringsplan (TKP) en voor andere 
 noodzakelijke keuringen deze nader beschrijven in de werkbeschrijving. 
 
 14. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
 Toelichting: 
 Deze bepaling is van toepassing indien er ten behoeve van het werk, 
 grond, baggerspecie of bouwstoffen op of in de bodem of het 
 oppervlaktewater worden aangebracht die vallen binnen de werking van 
 het Besluit bodemkwaliteit (bv. zand of grond in ophoging of het dempen 
 van watergangen en vijvers).  
 
>>> Bepaling 01.02.18-14 in het projectbestek opnemen indien van 
 toepassing. Bij (grootschalige) infra-/ terreinwerkzaamheden bij een 
 bouwwerk optie 01.02.18-90 toepassen. 
   
 15. MONSTER TER BEOORDELING 
 Toelichting: 

Voordat door de aannemer bouwstoffen worden besteld dient hiervan een 
monster van bouwstoffen aan de directie ter beoordeling te worden 
voorgelegd, deze worden in het bestek vermeld. 

 
>>> Bepaling 01.02.18-15 in het projectbestek opnemen indien van 
 toepassing. 
 
90. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
 Toelichting: 
 Deze bepaling is van toepassing indien er ten behoeve van het werk, 
 grond, baggerspecie of bouwstoffen op of in de bodem of het 
 oppervlaktewater worden aangebracht die vallen binnen de werking van 
 het Besluit bodemkwaliteit (bv. zand of grond in ophoging of het dempen 
 van watergangen en vijvers).  
 
>>> Bepaling 01.02.18-90 in het projectbestek opnemen indien van 
 toepassing. Bij alleen bouwwerkzaamheden in of aan een gebouw 
 01.02.18-14 toepassen. 
 
 
01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 
 03. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 
 Toelichting: 

Paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 maakt geen onderscheid tussen 
bouwstoffen en ter beschikking gestelde bouwstoffen. De bepaling dient te 
worden opgenomen in het projectbestek om te voorkomen dat 
overgebleven en door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
bouwstoffen op grond van paragraaf 19, lid van de UAV 2012 niet 
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toekomen aan de aannemer. Deze bouwstoffen zijn en blijven hierdoor 
eigendom van de opdrachtgever. 

  
>>> Bepaling 01.02.19-03 in het projectbestek opnemen indien de 
 opdrachtgever bouwstoffen ter beschikking stelt. 
 
  
01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
 09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

Toelichting: 
Ingevolge paragraaf 20, van de UAV 2012 dient de aannemer zorg te 
dragen voor bouwstoffen. In de bepaling uit het RRU 2012 kan worden 
gekozen uit verschillende keuzeteksten die beschrijven waar de aannemer 
specifiek zorg voor dient te dragen.  

  
>>> Bepaling 01.02.20-09 altijd opnemen in het projectbestek. 
 
 
01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
 01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

Toelichting: 
De uit het werk komende oude bouwstoffen blijven volgens de UAV 
eigendom van de opdrachtgever. De oude bouwstoffen welke niet vallen 
onder de Wet Milieubeheer worden volgens deze bepaling eigendom van 
de aannemer en moeten van het Rijksterrein worden afgevoerd.  

 
>>> Bepaling 01.02.21-01 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 09. AFVOER AFVALSTOFFEN 

Toelichting: 
De oude bouwstoffen welke vallen onder de Wet Milieubeheer blijven 
volgens deze Wet Milieubeheer eigendom van de opdrachtgever.  
Deze dienen te worden weggevoerd door de aannemer naar een erkende 
bewerking- verwerking- of eindverwerking instelling. Hiervoor moet een 
werkbeschrijving worden gemaakt om ze door de aannemer te laten 
afvoeren en storten. Op deze wijze moet de aannemer dus alle kosten van 
afvoer in zijn inschrijfsom meenemen. Het afvoeren en laten verwerken 
van ‘oude bouwstoffen’ (sloopafval, etc.) moet in Hoofdstuk 10 van de 
werkbeschrijving worden beschreven. 
Volgens de wet milieubeheer moet de aannemer gerechtigd zijn en 
geregistreerd staan op de VHIB-lijst als onderdeel van de Wet 
milieubeheer en het besluit inzamelen afvalstoffen, om als vervoerder, 
handelaar of bemiddelaar deze werkzaamheden te mogen verrichten. 
Hiertoe moet de aannemer of een door hem in te schakelen derde 
geregistreerd staan als Bemiddelaar op de VIHB lijst. Uit deze wettelijke 
erkende functie volgt dat deze partij dan namens het RVB mag optreden 
in het administratieve proces. 
 

>>> Bepaling 01.02.21-09 altijd in het projectbestek opnemen. 
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01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
 Toelichting: 
 De aanbevolen garantietermijnen, gerekend vanaf het gereedkomen of de 
 levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan de datum van 
 oplevering en in aansluiting daarop gedurende: 
 

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer 
 voor een periode van 2 jaar: 

- het hang- en sluitwerk op het goed functioneren; 
- verduisteringsgordijnen; 
- koud- en warmwatertapinstallaties; 
- sanitair; 
- brandblustoestellen; 
- verwarmingsinstallaties; 
- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- koelinstallaties; 
- regelinstallaties; 
- gasinstallaties; 
- elektrotechnische installaties; 
- communicatie-installaties; 
- brandmeldinstallaties; 
- beveiligingsinstallaties; 
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer 

 voor een periode van 3 jaar: 
- transparante verfsystemen. 
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer 

 voor een periode van 5 jaar: 
- ruwbouwtimmerwerken; 
- plaatafwerkingen op ruwbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; 
- binnendeuren compleet met toebehoren; 
- paneelschuif- en/of vouwwanden compleet met toebehoren; 
- lichtkoepels en lichtstraten; 
- garage- en bedrijfsdeuren compleet met toebehoren; 
- klimbeveiliging daken; 
- enkele beglazing, brandwerendheid en veiligheid; 
- kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen; 
- dilatatievoegprofielen; 
- vaste en beweegbare gevelschermen inclusief toebehoren; 
- stukadoor- en spuitpleisterwerken; 
- vloer- en wandtegelwerken inclusief het voegwerk; 
- cementgebonden dekvloeren; 
- vloerluiken; 
- systeemplafonds inclusief toebehoren; 
- systeemwanden inclusief toebehoren; 
- afbouwtimmerwerken; 
- plaatafwerkingen op afbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; 
- dekkende verfsystemen; 
- brandwerende coatings; 
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- keukenkasten; 
- aanrecht- en werkbladen; 
- balies en loketten; 
- elastische vloerbedekkingen; 
- zachte vloerbedekkingen; 
- binnen riolering; 
- kraanbanen; 

 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer 

 voor een periode van 6 jaar: 
- houten buitendeuren compleet met toebehoren; 
- de vloeistofdichte vloer/verharding inclusief rioleringstelstel tot en met 

 de oliewaterafscheider installatie. 
 

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer 
 voor een periode van 10 jaar: 

- geprefabriceerde heipalen; 
- betonconstructies voor fundering en vloeren; 
- gemetselde buitenwanden inclusief verankering, ventilatie en isolatie; 
- gemetselde en/of gelijmde binnenwanden; 
- voegwerk van de schoon metselwerkwanden; 
- vooraf vervaardigde steenachtige elementen; 
- metaalconstructiewerken, inclusief dakplaten; 
- thermisch verzinkte stalen onderdelen; 
- metalen onderdelen welke voorzien zijn van een coating; 
- houten buitenkozijnen en ramen compleet met toebehoren; 
- metalen buitenkozijnen, ramen en deuren compleet met toebehoren. 
- (sandwich)panelen, van aluminium of gecoat staal; 
- houten binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren; 
- plaatstalen binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren; 
- metalen gevelbekledingen; 
- metalen trappen, leuningen en balustraden; 
- dakbedekkingen inclusief dakopbouw (isolatielaag) en bevestigingen; 
- de op te nemen onderdelen in de dakbedekkingen; 
- isolerende beglazingen inclusief plaatsing en afdichtingen; 
- vloercoatings, binnen en buiten, op kleur en onthechting; 
- brandwerendheid constructies, schilderwerk en/of bekledingen; 
- hemelwaterafvoeren; 
- nood overstorten; 
- dakgoten; 
- pompen in binnenrioleringsinstallaties. 

 
 Voor mogelijkheid tot het naleveren van componenten en software voor 
 een levering of een onderdeel kan geen garantie in de zin van deze 
 bepaling worden bedongen. Hiervoor (product)eisen op te nemen bij de 
 technische bepalingen. 
 
 De aangegeven onderdelen vormen een algemene richtlijn, de exacte 
 (projectgebonden) invulling van deze bepaling dient te worden vastgesteld 
 in overleg met de Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf. 
 De garantie voor een onderdeel dient zorgvuldig te worden toegepast, als 
 van een onderdeel de bouwstoffen worden voorgeschreven kan in principe 
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 alleen garantie worden gegeven op “vakmanschap” en dit valt onder de 
 aansprakelijk van de aannemer voor een “verborgen gebrek” (en 
 nauwlettend toezicht indien sprake is van RVB BZK projecten) waarbij de 
 verantwoordelijkheid van aannemer is beperkt tot 5 jaar na oplevering of 
 na de onderhoudstermijnen en voor totale ongeschiktheid c.q. instorten 
 10 jaar (verhouding garantieperiode/aansprakelijkheidsduur aannemer en 
 product). 
 Door het voorschrijven van gecertificeerde producten zal een gebrek dat 
 zich voordoet na uitwendige en visuele beoordeling en goedkeuring door 
 de directie worden aangemerkt als een gebrek overeenkomstig bepaling 
 01.02.18-02. 
 Het RVB verlangt in principe in alle gevallen een garantie van de 
 aannemer, er wordt geen gebruik gemaakt van de in paragraaf 22, lid 3 
 van de UAV 2012 geboden mogelijkheid, een onderdeel van het werk door 
 een onderaannemer of leverancier te laten garanderen. 
 Onder “te garanderen door”, dient altijd de naam van de aannemer te zijn 
 ingevuld die garant staat voor het goed functioneren van het onderdeel. 
 Indien garanties afwijken van de in het administratieve gedeelte 
 gevraagde garanties, worden deze afwijkingen in de betreffende 
 technische hoofdstukken nader aangeduid. 
 De betreffende bepaling bevat vrije invulmogelijkheden, indien deze niet 
 worden gebruikt moeten deze worden verwijderd.   
 
>>> Bepaling 01.02.22-01 in het bestek opnemen indien garanties voor een 
 onderdeel moeten worden opgenomen. 
   
 05. GARANTIEVERKLARING 

Toelichting: 
Voor de onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 
onderaannemer, leverancier of fabrikant dient een garantieverklaring 
volgens het bij het bestek gevoegde model te worden overgelegd aan de 
opdrachtgever. 

 
>>> Bepaling 01.02.22-05 in het projectbestek opnemen voor de in het bestek, 
 op aanwijzing van de Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf, 
 opgenomen garanties voor een onderdeel. 
 
 
01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
 01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 
  
>>> Bepaling 01.02.26-01 altijd opnemen in het bestek.  
 
 08. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 
  Toelichting: 

De bepaling schrijft voor dat werkzaamheden die door derden worden 
uitgevoerd moeten worden opgenomen en ingepast in het algemene 
tijdschema en het gedetailleerde werkplan. Het is van belang deze 
bepaling op te nemen als er derden betrokken zijn bij de uitvoering van 
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het werk en de coördinatie hiervan ligt bij de aannemer van dit 
projectbestek. 

 
>>> Bepaling 01.02.26-08 indien van toepassing altijd opnemen in het bestek
 van de coördinerende aannemer.  
 
  
01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
 07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

Toelichting: 
Hieronder vallen onder meer de bepaling 01.02.06-33 (Wav) en bepaling 
05.00.50-09 (Bronbemaling). 
Deze bepaling ziet toe op een lijst met opgaven rondom het personeel op 
de bouw. Bepaling alleen gebruiken indien dit strikt noodzakelijk is. Hou 
met het opstellen van de bepaling rekening met de privacywetgeving 
(AVG). 

 
>>> Bepaling 01.02.27-07 altijd opnemen in het bestek. 
  
 08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 
>>> Bepaling 01.02.27-08 opnemen in het bestek indien van toepassing. 
 
  09. BOUWVERGADERINGEN 

Toelichting: 
De directie maakt verslagen van de bouwvergadering, zoals bedoeld in 
paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012. In het bestek de cyclus van de 
bouwvergaderingen opnemen.  

  
>>> Bepaling 01.02.27-09 altijd opnemen in het bestek. 
 
 90. AANTEKENINGEN 
>>> Bepaling 01.02.27-90 altijd opnemen in het bestek.  

Deze bepaling ziet toe  op een lijst met opgaven rondom het personeel op 
de bouw. Bepaling alleen gebruiken indien dit strikt noodzakelijk is. Hou 
met het opstellen van de bepaling rekening met de privacywetgeving 
(AVG). 

  
01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN  
 01.  ROOILIJN 

Toelichting: 
Alleen door het op deze wijze doen vastleggen van de rooilijn (gemeente, 
kadaster) kan absolute zekerheid worden verkregen omtrent de juiste 
ligging daarvan. 

 
>>> Bepaling 01.02.28-01 in het bestek opnemen indien van toepassing. 
 
 02. PEIL 
 Toelichting: 
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 In geval van nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie en plaatselijk 
 sloopwerk de absolute peilhoogte vaststellen. Afhankelijk van het project 
 kan gebruik worden gemaakt van de eerste of de tweede keuzetekst. 
  
>>> Bepaling 01.02.28-02 altijd in het bestek opnemen indien van toepassing. 
 
01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETING OF TOESTAND VAN BESTAANDE  
  WERKEN EN TERREINEN 
 09. ASBEST 
 
>>>  Bepaling 01.02.29-09 alleen op nemen in het bestek indien het
 werk of het object, waarin of waaraan het werk (zoals beschreven in het 
 bestek) wordt uitgevoerd, voor 1 januari 1994 is gerealiseerd. 
 
 
01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
 Toelichting: 

In verband met de coördinatie van werken van derden kunnen in RVB-
projecten de volgende situaties worden onderscheiden: 
 
1. Opdrachtverstrekking aan één aannemer(hoofdaanneming):  
Werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever of gebruiker, maar 
niet in opdracht van de aannemer, worden uitgevoerd door derden ter 
plaatse van het werk (bv. nutsbedrijven), in opdracht of met toestemming 
van de opdrachtgever.  
De aannemer moet hieraan medewerking verlenen (paragraaf 31 van de 
UAV 2012 “Verband met andere werken”). 
  
2. Opdrachtverstrekking aan meerdere aannemers (nevenaanneming): 
Indien een werk wordt “opgesplitst” in meerdere bestekken en voor elk 
deel een aannemer wordt gecontracteerd, wordt de coördinatie van de 
werkzaamheden van diverse aannemers (nevenaannemers) door één van 
deze aannemers (de coördinerend aannemer) gecoördineerd. 
De keuze voor situatie 1 of situatie 2 is afhankelijk van de beslissing van 
de Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf. 
In situatie 1 dienen de op de coördinatie betrekking hebbende bepalingen 
niet te worden opgenomen, de coördinatie geschiedt door de directie. 
De bepalingen die betrekking hebben op de coördinatie van 
werkzaamheden van nevenaannemers zijn in de kantlijn gemarkeerd met 
“coördinatie”. 

  
 01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 
 Toelichting: 
 Onder werkzaamheden door derden worden verstaan alle werken die 
 gedurende de uitvoeringstermijn ter plaatse van het project door andere 
 partijen dan de aannemer worden uitgevoerd. 
 Indien sprake is van nevenaanneming, hier de in nevenaanneming uit te 
 voeren werken vermelden. 
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>>> Bepaling 01.02.31-01 altijd in het bestek opnemen, indien er sprake is 
 van werken door derden. Invulling is afhankelijk van de aard van het 
 project. 
 
 05. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN   
  VOORZIENINGEN 
 Toelichting: 
 Het betreft voorzieningen zoals sparingen die door een andere aannemer 
 moeten worden getroffen.  
  
>>> Coördinatie bepaling 01.02.31-05 opnemen in het bestek van de
 aannemer, voor wie voorzieningen getroffen moeten worden. 
 
 06. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 

Toelichting: 
Het betreft voorzieningen zoals bereikbaarheid/toegang tot bijvoorbeeld 
een gerechtsgebouw of penitentiaire inrichting die vanwege of namens de 
opdrachtgever zijn getroffen.  

  
>>> Coördinatie bepaling 01.02.31-06 opnemen in het bestek indien er 
 sprake is vanwege de opdrachtgever of derden uitgevoerde
 voorzieningen. 
 
 02.  COÖRDINATIE 

Toelichting:  
Het opnemen van deze bepaling is van belang indien er sprake is van 
nevenaanneming. 
N.B. In het bestek van de aannemer die opdracht krijgt tot coördinatie de 
schraptekst opnemen:  
"de coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen van de 
aannemer." 
N.B. In het bestek van de aannemer die gecoördineerd wordt de 
schraptekst opnemen:  
"de coördinatie van het project zal worden verzorgd door ......"  (met 
invulling "de aannemer van de ..... werken") 

 
>>> Coördinatie bepaling 01.02.31-02 opnemen, indien er sprake is van 
 nevenaanneming. Bij een kleine betrokkenheid van nevenaannemers 
 (b.v. nutsbedrijven) dan naast deze bepaling ook 01.02.31-01. opnemen. 
 Bij grote betrokkenheid van nevenaannemers (b.v. een niet integraal 
 bestek) naast 00.02.31-01 ook 00.02.31-19 en 01.02.31-09 opnemen. 
   
 07. MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN 
 Toelichting: 
 Indien ten behoeve van door derden in het werk te brengen onderdelen is 
 het mogelijk dat de aannemer meetpunten of meetlijnen dient aan te 
 brengen. Middels de bepaling kan specifiek worden aangegeven om welke 
 punten dit gaat. 
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>>> Bepaling 01.02.31-07 in het projectbestek opnemen indien van
 toepassing.  
  
 09. MEDEWERKING AANNEMER 
 Toelichting: 
 Bestek tekst spreekt voor zich. 
   
>>> Bepaling 01.02.31-09 opnemen in het bestek indien er sprake is van de 
 uitvoering van slechts ondergeschikte onderdelen door derden 
 (nutsbedrijven). 
 
01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
  09.  Eigendom GEVONDEN VOORWERPEN 
 Toelichting: 
 Op last van de Rijksbouwmeester, in het kader van de voorbeeldfunctie 
 als overheidsopdrachtgever en ter bescherming van het Nederlandse 
 (kunst)historische erfgoed, deze bepaling opnemen. 
  
>>> Bepaling 01.02.32-09 opnemen in het bestek indien het optreden van 
 deze situatie, zoals bij werkzaamheden aan bestaande bebouwing 
 (restauratie, verbouwing, sloop) kan worden verwacht. 
 
01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
 09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
 Toelichting: 
 Middels opname van deze bepaling wordt op een pragmatische en 
 overzichtelijke wijze de financiële verplichtingen van het project 
 afgesloten. 
 
>>> Bepaling 01.02.35-09 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
01.02.36 BESTEKWIJZIGINGEN 
  09. SPECIFICATIE  BESTEKSWIJZIGINGEN 
 Toelichting: 

Door het vooraf vaststellen van een percentage wordt voorkomen dat er 
tijdens de uitvoering veel discussie ontstaat over de prijs van 
bestekswijzigingen. Ter indicatie voor het in te vullen percentage voor 
reguliere projecten: deze ligt voor het merendeel van de projecten tussen 
de 8 en 12 %.  
Voor bijzondere en afwijkende projecten hiervoor altijd het advies van een 
Bouwkostendeskundige vragen. 

  
>>> Bepaling 01.02.36-09 altijd opnemen in het bestek. 
  
 
01.02.38 HOEVEELHEDEN 
 05. Meting hoeveelheden 
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>>> Bepaling 01.02.38-05 opnemen in het bestek indien verrekenbare 
 hoeveelheden en bijbehorende verrekenprijzen in de aannemingssom 
 worden opgenomen.  
 
 01. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN 

Toelichting: 
De verrekenbare hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1 van de 
UAV2012 in het bestek vermelden, of naar de staat van verrekenbare 
hoeveelheden verwijzen en deze bij het bestek voegen. Daarnaast dient in 
de werkomschrijving steeds te worden aangegeven dat het om 
verrekenbare hoeveelheden gaat. Hierbij is het van belang dat er geen 
afwijking ontstaat tussen de in de werkbeschrijving verrekenbaar gestelde 
hoeveelheden en de in dit overzicht opgenomen hoeveelheden. 

  
>>> Bepaling 01.02.38-01 in het bestek opnemen indien van toepassing. 
  
01.02.40 BETALING 
   Toelichting: 
 02. BETALING IN TERMIJNEN 
 Toelichting: 
 Een dubbele zekerheidstelling verlangen door een laatste termijn te 
 koppelen aan het voldoen aan alle verplichtingen is niet toegestaan.  
 

Een eventuele zekerheid in de vorm van een bankgarantie, verzekerde 
borg of inhouding op de laatste betalingstermijn dient te worden 
opgenomen in besteksbepaling 01.02.43-19. 

 
>>> Bepaling 01.02.40-02 altijd opnemen in het bestek.  
 
14. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING 
 Toelichting: 
 Declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten 
 afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden op naam van de 
 opdrachtgever bij de directie worden ingediend. 
 
 Risicoregeling toepassen wanneer de te verwachten verrekening hoger is 
 dan het drempelbedrag van € 500,- 
 
>>> Bepaling 01.02.40-14 opnemen in het bestek indien de risicoregeling van 
 toepassing is verklaard.  
 
  
 19. DECLARATIES EN FACTUURADRES 
 Toelichting: 
 Bij opdrachtverstrekking dienen wij het Inkoopordernummer te 
 verstrekken, wat noodzakelijk is voor het aanleveren van een e-factuur 
 door de opdrachtnemer.   
 
>>> Bepaling 01.02.40-19 altijd opnemen in het bestek.  
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01.02.42 KORTINGEN 
 02. KORTINGSBEDRAG 
 Toelichting: 
 Afhankelijk van de gevolgschade een kortingsbedrag opnemen (hoogte 
 van het kortingsbedrag in overleg met de projectleider). Zie toelichting 
 onder 09. 
  
>>> Bepaling 01.02.42-02 altijd opnemen in het bestek.  
  
 07. PREMIE EERDERE OPLEVERING 
 Toelichting: 
 Indien door omstandigheden de boete voor te laat opleveren maximaal 
 wordt gesteld, kan het in het kader van "redelijkheid en billijkheid" 
 eventueel bij eerdere oplevering de aannemer een premie in het 
 vooruitzicht worden gesteld. 
  
>>> Bepaling 01.02.42-07 opnemen in het projectbestek voor werken van RVB 
 BZK indien van toepassing en op aanwijzing van de projectbevoegde van 
 het Rijksvastgoedbedrijf. 
  
 09. LIMITERING KORTINGEN 
 Toelichting: 
 Let goed op bij hoogte van de korting bij te late oplevering en de vraag 
 om deze wel of niet te beperken tot een (totaal) maximum. Hier spelen 
 twee zaken een belangrijke rol: 

1. Hoogte van het kortingsbedrag per dag: Deze dient de eventueel te 
lijden schade bij vertraging te omvatten. Deze dient een incentive op 
te leveren voor partijen om wel tijdig op te leveren.  
Naast het kortingsbedrag per dag mag een opdrachtgever geen 
schade claimen voor te late oplevering. Het kortingsbedrag moet dus 
tevens onze eventueel te lijden schade omvatten, daarnaast moet de 
korting ook een incentive opleveren voor partijen om wel tijdig op te 
leveren, ook als de gevolgschade voor ons niet groot zou zijn. Het 
bedrag dat hier wordt opgenomen moet worden afgestemd met een 
eventueel totaal maximum aan korting. Als hier niets wordt 
opgenomen dan is volgens de UAV 2012 de korting automatisch € 60 
per dag. 

 
2. Maximering van de totaal op te leggen korting bij te late oplevering: 

Je kunt ervoor kiezen om de totale korting die je kunt opleggen voor 
te late oplevering te maximeren. Als je hiervoor kiest koppel dan dit 
maximum goed aan de korting per dag. Reken uit voor hoeveel dagen 
te late oplevering je de korting kunt opleggen voordat je aan het 
maximum zit. Indien dit aantal dagen in relatie tot de 
projectuitvoeringsduur lang genoeg is dat je redelijkerwijs kunt stellen 
dat ‘als de vertraging zo lang betreft dan hebben wij al eerder de 
partij in gebreke gesteld en de werkzaamheden mogelijk laten 
afronden door een ander’, dan is dit maximum mogelijk. 
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Rekenvoorbeeld: In een project met een omvang van € 1.000.000 
(excl. Btw) wordt de schade die bij te late oplevering wordt geleden 
ingeschat op € 1.000 per dag. De korting per dag is dan ook 
vastgesteld op € 1.000 per dag. Er wordt gekozen om een maximering 
toe te passen naar aanleiding van vragen van aannemers.  De vraag is 
of een maximering van 10% van de totale opdrachtsom voldoende 
ruimte geeft, immers 10% = 100K en dat maximum is dus bereikt na 
100 dagen (iets meer dan 3 maanden) te laat opleveren. Daarna is er 
geen boete meer. Afhankelijk van de uitvoeringsduur kun je 
inschatten of een uitloop van 3 maanden überhaupt realistisch is en of 
je dan niet al andere maatregelen hebt getroffen. Indien dit realistisch 
is en er wellicht nog geen andere maatregelen zijn getroffen moet de 
maximering wellicht iets omhoog (bv. 15%), waardoor je 5 maanden 
hebt aan boete. 

 
>>> Bepaling 01.02.42-09 indien van toepassing opnemen in het 
 projectbestek. 
 
 19. OVERIGE INHOUDINGEN EN BEPLANTINGEN 
>>> Bepaling 01.02.42-19 indien van toepassing opnemen in het 
 projectbestek. 
 
01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING  
 09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER 
 Toelichting: 

Financiële zekerheid wordt verschaft in de vorm van een zekerheidstelling. 
Er bestaan verschillende vormen van zekerheid. In het kader van 
uniformiteit geldt binnen het RVB het uitgangspunt dat wanneer een 
zekerheidstelling wordt verlangd, zekerheid enkel kan worden gesteld in 
de vorm van ofwel een bankgarantie ofwel een verzekerde borg ofwel 
door inhouding op termijnbetalingen. 
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om andere vormen van 
zekerheidstelling te verlangen of te accepteren. In het bestek dient 
nadrukkelijk te worden opgenomen welke vorm van zekerheidstelling het 
RVB verlangt. De handreiking Zekerheidstelling is te raadplegen via de 
samenwerkingsruimte van ICM welke hier is te vinden. 
Link naar Rijksportaal 
 
Keuze voor optie 
Optie 1 (bankgarantie of verzekerde borg): ≥ € 500.000 excl. btw 
Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat een bankgarantie of een 
verzekerde borg in beginsel enkel kan worden verlangd bij opdrachten 
voor werken waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan € 
500.000 excl. btw.  
Kies deze optie indien het project een aannemingssom geraamde waarde 
kent boven dit bedrag. Verwijder in dat geval de andere beide opties 
en de cursieve tekst “optie 1”. 
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Optie 2 (inhouding op betalingstermijnen): < € 500.000 excl. Btw. 
Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat voor opdrachten voor werken 
waarvan de geraamde waarde lager is dan € 500.000 excl. btw, inhouding 
op termijnbetalingen de aangewezen vorm van zekerheidstelling is. 
Hiermee behoudt het RVB een mate van zekerheid voor het geval een 
opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. 
Projectteams dienen erop bedacht te zijn dat deze vorm van 
zekerheidstelling ook een beslag legt op de liquiditeit, namelijk het 
werkkapitaal, van ondernemingen. Projectteams worden aan ook 
aangeraden om terughoudend om te gaan met het toepassen van deze 
vorm van zekerheidstelling. Dit klemt des te meer nu de financiële 
zekerheid die het RVB kan verkrijgen voor opdrachten tot € 500.000 excl. 
btw beperkt is. 
Kies voor optie 2 indien het project een aannemingssom kent onder de € 
500.000 excl. btw en wel een zekerheidstelling voor dit project wenselijk 
en proportioneel is. Verwijder in dat geval de andere beide opties en 
de cursieve tekst “optie 2”. 
 
Kies voor optie 3 indien het project een aannemingssom kent onder de € 
500.000 excl. btw en geen zekerheidstelling voor dit project wenselijk is 
of dit niet proportioneel is. Verwijder in dat geval de andere beide 
opties en de cursieve tekst “optie 3”. 
 
Hoogte van zekerheidstelling 
Indien gekozen is voor een zekerheidstelling (optie 1 of 2) dan dient de 
hoogte van de zekerheidstelling te worden opgenomen in een percentage 
van de aannemingssom. 
Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat de waarde van de zekerheid, 
ongeacht de vorm van zekerheidstelling, maximaal 5% van de 
aannemingssom bedraagt. Dit is in lijn met de Gids Proportionaliteit. 
Een percentage hoger dan 5% alleen invullen na afstemming met ICM. 

 
>>> Bepaling 01.02.43-09 altijd opnemen in het projectbestek. 
  
 19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER 
 Toelichting 
 Paragraaf 43a, lid 8 UAV2012 regelt dat wanneer de opdrachtgever zijn 
 betalingsverplichtingen niet nakomt, de aannemer gerechtigd is 
 zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen. Het RVB (en andere 
 onderdelen van de Staat) stellen deze bepaling (die ook al in de oudere 
 UAV'en voorkwam) al sinds jaar en dag uit omdat het vrijwel ondenkbaar 
 is dat de Staat failliet zou gaan, waardoor verhaal altijd mogelijk blijft en 
 zekerheidstelling dus onnodig is. 
 
 Deze bepaling blijft dan ook gehandhaafd en levert daarmee een afwijking 
 op de UAV2012 op die in beginsel steeds project specifiek zou moeten 
 worden gemotiveerd. De motivatie gaat echter voor elk bestek op en is 
 derhalve opgenomen in een bijlage bij het bestek.  
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>>> Bepaling 01.02.43-19 altijd opnemen in het bestek. 
 
01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
 09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT 
 Toelichting: 
  
>>> Bepaling 01.02.49-09 altijd opnemen in het projectbestek. 
  

01.03  VERZEKERING 

01.03.10 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 
 Toelichting: 
 Een algemene stelregel van de overheid is een terughoudend 
 verzekeringsbeleid.  
 Dit ligt ten grondslag aan het feit dat o.a. overheidsgebouwen in beginsel 
 niet verzekerd zijn, de premie voor het totale gebouwenbestand overtreft 
 namelijk het risico.  
 Ook legt de overheid aan private organisaties en particulieren geen 
 verzekeringsplicht op, maar wordt wel middels de van toepassing 
 verklaarde UAV 2012 bepaald, dat de aannemer verantwoordelijk is voor 
 het werk, aansprakelijk is voor schade aan het werk en in verband 
 staande werken en eigendommen van de opdrachtgever, ook dient hij de 
 opdrachtgever te vrijwaren van vergoeding van schade aan derden en 
 tevens dient hij verzekeringen in verband met het werk aan te gaan 
 (paragraaf 43b van de UAV 2012). 
 In de praktijk zal de aannemer na opdracht in de meeste gevallen 
 voorstellen gebruik te mogen maken van zijn doorlopende CAR-
 verzekering, overigens biedt een CAR-verzekering geen “all risk” dekking, 
 de aannemer dient zijn CAR-verzekeringsproject specifiek aan te vullen 
 met de benodigde “clausules” (aanvullende “CAR-verzekeringen”). 
 De z.g. brand/storm-verzekering volgens de bepalingen van de 
 Nederlandse Beurs-brandpolis, heeft voor het RVB geen toegevoegde 
 waarde daar de “brandverzekeraars” zijn overeengekomen, dat bij een 
 brandschade hoger dan € 500.000,-, de (brand)verzekering van de 
 gedupeerde deze schade overneemt en daar overheidsgebouwen niet 
 verzekerd zijn tegen brand is bovenstaand bedrag het maximum wat zal 
 worden uitgekeerd (het Rijk heeft geen verzekering die de schade 
 overneemt). 

Om bovenstaande reden (Rijksoverheid verzekert zich niet) wordt ook het 
verhalen van de “restschade” op de aannemer, in het kader van 
redelijkheid en billijkheid, maar beperkt mogelijk en wordt om deze reden 
een brand/stormverzekering niet meer geëist.  
Daar echter de aannemers veelal de door hem nodig geachte polissen aan 
het RVB voorlegt ter verificatie, met de vraag of deze voldoen aan de 
eisen overeenkomstig de voorwaarden, heeft het RVB in samenwerking 
met Stichting STABU en de verzekeringsbranche minimumeisen opgesteld 
voor een CAR-verzekering met secties, welke dienen te worden 
opgenomen in de projectbestekken. 
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Het RVB verplicht de aannemer wel om bij werkzaamheden in of bij 
bestaande rijksgebouwen een WA-verzekering af te sluiten. 
Let wel, het RVB doet hierin afstand van zijn rechten op het meerdere, 
m.a.w. de dekking wordt beperkt per schadegeval (hoogte is vastgesteld 
in overleg met de verzekeringsbranche), maar dit geldt alleen voor de 
aansprakelijkheid van de aannemer jegens het RVB en niet de 
aansprakelijkheid van de aannemer jegens derden. 
Bij langlopende onderhoudscontracten geldt een door het RVB gemaakt 
interim-regeling om de aansprakelijkheid bij indirecte schades bij 
onderhoud te beperken. Een handleiding en meer uitleg zijn nu 
beschikbaar op het Rijksportaal. Omdat deze interim-regeling niet geldig 
is voor de reguliere projecten is deze niet opgenomen in de RRU.  

 
 01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 
 Toelichting: 

Indien de bepalingen voor een CAR-verzekering van toepassing worden 
verklaard moeten de bepalingen 01.03.10-01, 01.03.10-02 en 01.03.10-
03 ongewijzigd worden opgenomen. 

 
>>> Bepaling 01.03.10-01 in het bestek opnemen indien het voorschrijven van 
 een CAR-verzekering noodzakelijk wordt geacht. 
 
 02. CAR-VERZEKERINGPARTIJEN/ DEKKING/ BEWIJSSTUKKEN/  
  OPZEGGING 
>>> Bepaling 00.03.10-02 altijd in het bestek opnemen als bepaling  
 01.03.10-01 is opgenomen. 
 
 03. CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
>>> Bepaling 01.03.10-03 altijd in het bestek opnemen als bepalingen  
 01.03.10-01 en 01.03.10-02 zijn opgenomen. 
 
 09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER 

Toelichting: 
De bepalingen voor een WA-verzekering omvatten de bepalingen 
01.03.10-09, 01.03.10-19 en 01.03.10-29 welke alle ongewijzigd dienen 
te worden opgenomen, met uitzondering bij langlopende 
onderhoudsprojecten. Bij deze langlopende onderhoudsprojecten de tekst 
in de RRU vervangen door de tekst zoals is te vinden op deze 
samenwerkruimte en een toelichting hierop op het Rijksportaal. 

 
>>> Bepaling 01.03.10-09 in het bestek opnemen indien van toepassing. 
  
 19. WA-VERZEKERING  
  PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
 Toelichting: 

Bij langlopende onderhoudsprojecten deze tekst in de RRU vervangen 
door de tekst zoals is te vinden op deze samenwerkruimte. 

 
>>> Bepaling 01.03.10-19 in het bestek opnemen indien van toepassing. 
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 29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVING IN DELEN 

Toelichting: 
Bij langlopende onderhoudsprojecten deze tekst in de RRU vervangen 
door de tekst zoals is te vinden op deze samenwerkruimte. 

 
 >>> Bepaling 01.03.10-29 in het bestek opnemen indien van toepassing en als 
 de bepalingen 01.03.10-09 en 01.03.10-19 zijn opgenomen. 
 

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
 01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR. 

Toelichting: 
In principe vindt er geen verrekening plaats van wijzigingen van kosten en 
prijzen zoals loonkosten, materiaalprijzen, brandstofprijzen, huren, 
vrachten en valutawijzigingen of koerswijzigingen e.d. 

  
>>> Bepaling 01.04.10-01. in principe altijd opnemen in het projectbestek. 
 Alleen niet opnemen op aanwijzing van de Projectbevoegde van het RVB. 
  
01.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 
 01. VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 

Toelichting: 
Opnemen wanneer de aanpassing van loonkosten wenselijk is. 
En dan enkel als de uitvoeringsduur meer dan 12 maanden bedraagt (dan 
tevens bepaling 00.04.10-01. aanpassen).  

  
>>> Bepaling 01.04.20-01. alleen opnemen in het projectbestek op aanwijzing 
 van de projectbevoegde van het RVB. 
  
01.04.30 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 
 01. VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 

Toelichting: 
Opnemen wanneer de aanpassing van materiaalprijzen wenselijk is. En 
dan enkel als de uitvoeringsduur meer dan 12 maanden bedraagt (dan 
tevens bepaling 00.04.10-01. aanpassen). Volgens deze bepaling moet 
dan de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw worden voorgeschreven, 
waarin een materiaalbestanddeel in art. 2. Lid 2 is vastgesteld. 

 
>>> Bepaling 01.04.30-01. alleen opnemen in het projectbestek op aanwijzing 
 van de projectbevoegde van het RVB. 
   
 02. VOOR VERREKENING IN AANMERKING KOMENDE BOUWSTOFFEN 
 Toelichting: 

Bij toepassing van bovenstaande bepaling, de bouwstoffen die in 
aanmerking komen voor verrekening van prijswijzigingen, omschrijven in 
deze bepaling. Bij het opnemen van deze bepaling niet de bepaling 
01.04.30-01. de “Risicoregeling woning- utiliteitsbouw” voorschrijven.   
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>>> Bepaling 01.04.30-02. alleen opnemen in het projectbestek op aanwijzing 
 van de projectbevoegde van het RVB. 
 
 03. MATERIAALBESTANDDEEL 
 Toelichting: 

Alleen toepassen wanneer wordt afgeweken van het materiaalbestanddeel 
zoals dit is vastgesteld in artikel 2, lid 2 van de Risicoregeling woning- en 
utiliteitsbouw 1991. Bij het opnemen van deze bepaling ook bepaling 
01.04.30-01. de “Risicoregeling woning- utiliteitsbouw voorschrijven”.   

  
>>> Bepaling 01.04.30-03. alleen opnemen in het projectbestek op aanwijzing 
 van de projectbevoegde van het RVB. Dan tevens 00.04.30-01. Opnemen.  
 
01.04.40 VERREKENING WIJZIGING BRANDSTOFPRIJZEN 
 01. VERREKENING WIJZIGING BRANDSTOFPRIJZEN 
 Toelichting: 

Deze bepaling niet toepassen in combinatie met de Risicoregeling woning- 
en utiliteitsbouw 1991. Op basis waarvan moet worden verrekend na 
overleg met de Bouwkostendeskundige van het RVB.   

 
>>> Bepaling 01.04.40-01. alleen opnemen in het projectbestek op aanwijzing 
 van de projectbevoegde van het RVB. 
 

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
 01. TEKENINGEN VERSTREKKINGSVORM 
>>> Bepaling 00.05.10-01 in het projectbestek opnemen indien CAD-
 tekeningen onderdeel van het contract zijn. 
 
 02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
>>> Bepaling 01.05.10-02 indien van toepassing in het bestek opnemen. 
 
 03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
>>> Bepaling 01.05.10-03 indien van toepassing in het bestek opnemen. 
 
 04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
>>> Bepaling 01.05.10-04 indien van toepassing in het bestek opnemen. 
 
 05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 
>>> Bepaling 01.05.10-05 indien van toepassing in het bestek opnemen.  
  
 06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN 
>>> Bepaling 01.05.10-06 indien van toepassing in het bestek opnemen. 
 
 09. INDIENEN CONSTRUCTIEBREKENINGEN EN –TEKENINGEN 
>>>   Bepaling 01.05.10-09 indien van toepassing in het bestek opnemen. 
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 19. INSTALLATIETEKENING 
>>>   Bepaling 01.05.10-19 bij RVB Defensie werken indien van toepassing 
 opnemen in het bestek. 
 
 29.  REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN 
>>> Bepaling 01.05.10-29 bij RVB-Defensie werken indien van toepassing 
 opnemen in het projectbestek. Keuzetekst 1 moet worden toegepast als 
 de digitale revisie door de directie wordt gemaakt. Keuzetekst 2 moet 
 worden toegepast als de digitale revisie door de aannemer wordt 
 gemaakt. Keuzetekst 3 moet worden toegepast als alleen van de 
 installatietekeningen digitale revisie moet worden gemaakt door de 
 aannemer. 
 
 39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN 
>>> Bepaling 01.05.10-39 opnemen in het projectbestek als de aannemer 
 werktekeningen moet maken zoals in het betreffende hoofdstuk moet zijn 
 aangegeven. 
 
01.05.19  ONDERHOUDS-BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES 
 09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
>>> Bepaling 01.05.19-09 indien van toepassing in het bestek opnemen. 
 
01.05.29 REVISIE, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 
 09. REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 
>>> Bepaling 01.05.29-09 bij de RVB Defensie werken opnemen in het bestek 
 indien er kabels en leidingen in het terrein vanaf 1,0 m vanaf de gevel in 
 het bestek zijn opgenomen. 
 
01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 
 01. OVERDRACHTSDOCUMENT 
>>> Artikel 01.05.10-01 bij RVB BZK werken altijd opnemen in het bestek. 
 
 02. INSTANDHOUDINGPLAN 

Toelichting: 
Plan waarin onderhoudsmaatregelen worden beschreven welke 
noodzakelijk zijn om te garanderen dat ten minste de beoogde levensduur 
wordt behaald. 

 
>>> Artikel 01.05.39-02 bij RVB BZK werken altijd opnemen in het bestek. 
 
 03.  BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN LEIDINGEN 

Toelichting: 
Plan waarin onderhoudsmaatregelen worden beschreven ten behoeve van 
het Ondergronds Net, welke noodzakelijk zijn om te garanderen dat ten 
minste de beoogde levensduur wordt behaald. 

 
>>> Bepaling 01.05.39-03 bij RVB BZK werken in het projectbestek opnemen 
 indien werkzaamheden aan/voor kabels en leidingen behorend tot een 
 “Ondergronds Net” plaatsvinden. 
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 04. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING 
>>> Bepaling 01.05.39-04 bij RVB BZK werken in principe altijd opnemen na 
 overleg met projectbevoegde. 
 
 05. OBJECT BOUWDELEN-LIJST (OBL) 
 Toelichting: 

Ten behoeve van het toekomstig onderhoud door directie Vastgoedbeheer 
dient de aannemer een Object Bouwdelen Lijst (OBL) op te stellen. Hiertoe 
dient het gebouw te worden doorlopen op aanwezige elementen. Deze 
opname dient te worden gedaan door een gespecialiseerd bedrijf volgens 
de RVB/BOEI®-systematiek.  
De RVB-directie vastgoedbeheer, heeft ten behoeve hiervan 
overeenkomsten met diverse specialistische bedrijven afgesloten. 
De aannemer dient een door directie Vastgoedbeheer (middels de 
objectmanager, via de projectbevoegde) aangewezen specialistisch 
bedrijf, als aangewezen onderaannemer, deze opname te laten uitvoeren 
en wel na de oplevering in de onderhoudstermijn. Dit gespecialiseerd 
bedrijf dient te worden benoemd in bepaling 01.02.06-07 OVERZICHT 
VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) onder 
vermelding van "opname Object Bouwdelen Lijst (OBL)". 
Let op: indien er geen onderhoudstermijn (bepaling 01.02.11-01) is 
opgenomen, is deze bepaling niet van toepassing. Dus indien er een OBL 
moet worden opgesteld voor het onderhavige project moet er een 
onderhoudstermijn in het bestek worden opgenomen  

 
>>> Bepaling 01.05.39-05 bij RVB BZK werken in principe altijd opnemen na 
 overleg met projectbevoegde. 
 

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN OMGEVINGSVEILIGHEID 
 Toelichting: 

De actuele formats die als bijlage bij het bestek worden gevoegd zijn voor 
de bestekschrijver beschikbaar op de website van het RVB via 
www.rijksvastgoedbedrijf.nl, daarna op Documenten klikken en dan als 
trefwoord ingeven “V&G-modeldocumenten”. 

  
 01. AANSTELLING V&G-CÖORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
 Toelichting: 

Deze bepaling opnemen indien de aannemer van dit bestek de coördinatie 
voor veiligheid en gezondheid en voor omgevingsveiligheid in de 
uitvoeringsfase heeft en er geen werkzaamheden door derden moeten 
worden uitgevoerd. 

 
>>>  Indien bepaling 01.06.10-01 in het bestek wordt opgenomen bepaling 
 01.06.10-02 en 01.06.10-03 niet in het bestek opnemen. 
 
 02. V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE 
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Toelichting: 
Deze bepaling in aanvulling bepaling 01.06.10-01 opnemen indien de 
aannemer van dit bestek tevens de coördinatie heeft voor andere 
bestekken die werkzaamheden bevatten die op elkaar ingrijpen. 

 
>>>  Bepaling 01.06.10-02 opnemen ingeval wat in de toelichting beschreven 
 staat van toepassing is. 
>>> Bepaling 01.06.20-03 dan niet opnemen in dit bestek 
 
 03. V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN 

Toelichting: 
Deze bepaling opnemen indien een andere aannemer dan de aannemer 
van dit bestek de coördinatie voor veiligheid en gezondheid en voor 
omgevingsveiligheid in de uitvoeringsfase van hetzelfde project heeft. 

 
>>>  Bepaling 01.06.10-03 opnemen ingeval wat in de toelichting beschreven 
 staat van toepassing is. 
>>> Bepaling 01.06.10-01 en 01.06.10-02 dan niet opnemen in dit bestek 
 
 90.  RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (model A) 

Toelichting:  
De RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase, met daarin opgenomen de 
relevante risico’s, opnemen als bijlage bij het bestek. 

 
>>>  Bepaling 01.06.10-90 altijd opnemen in het projectbestek. 
 
 91. V&G PLAN ONTWERP EN UITVOERING (model B) 
 Toelichting: 
 Het V&G-plan ontwerp en uitvoering, opnemen als bijlage bij het bestek. 
 
>>>  Bepaling 01.06.10-91 opnemen indien van toepassing. 
>>> Bepaling 01.06.10-97 dan ook opnemen in dit bestek.  
 
 92. V&G- DOSSIER (MODEL C) 

Toelichting:  
Het Veiligheids- en Gezondheidsdossier, als opgesteld door de 
ontwerpende partij, dient onderdeel uit te maken van het bestek.  

 
>>>  Bepaling 01.06.10-92 altijd opnemen in het bestek.  
 
 93. BOUWVEILIGHEIDSPLAN 

Toelichting: 
Deze bepaling opnemen indien er volgens de RI&E sprake is van 
restrisico’s, of indien het bevoegd gezag dit verlangt. 

 
>>>  Bepaling 01.06.10-93 opnemen bij restrisico’s of als het bevoegd gezag 
 dit verlangt  
 
 94. MELDEN VAN ONGEVALLEN 
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 Toelichting: 
>>>  Bepaling 01.06.10-49 standaard in het bestek opnemen. 
 
 95. V&G-COMMUNICATIE 
 Toelichting: 
>>>  Bepaling 01.06.10-95 standaard in het bestek opnemen.  
 
 96. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN  
 Toelichting: 
>>>  Bepaling 01.06.10-96 opnemen in het bestek indien er aan 
 elektrotechnische installaties wordt gewerkt. 
 
 97. (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING 
>>>  Bepaling 01.06.10-97 opnemen in het bestek indien 01.06.20-91 is 
 opgenomen. 
 
01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN –BEWUSTZIJN  
 09. VEILIGHEIDSGEDDRAG EN –BEWUSTZIJN  
 Toelichting: 

Een trede op de Safety Culture Lader (SCL, ook wel: Veiligheidsladder) 
wordt in het kader van afspraken onder de Governance Code Veiligheid in 
de Bouw (GCVB) verlangd om veilig bewust handelen te bevorderen in alle 
lagen van de organisatie van de aannemer om daarmee het aantal 
onveilige situaties terug te dringen met als gevolg minder incidenten 
(letsel, verzuim, schades). 
 
De SCL meet de volwassenheid van een organisatie met betrekking tot 
veilig bewust handelen (houding en gedrag) op een schaal van 1 tot en 
met 5. De aannemer kan door een onafhankelijke certificerende instantie 
laten toetsen of hij aan eisen gesteld aan het veiligheidsgedrag en -
bewustzijn in deze overeenkomst voldoet hetzij als organisatie, hetzij op 
projectbasis. Certificering is niet altijd verplicht, maar hangt af van de 
waarde en de mogelijke veiligheidsrisico’s van de opdracht. Hoge risico’s 
vereisen een geldig SCL-certificaat, middelgrote risico’s een SCL Light 
statement en lage risico’s een Approved Self Assessment (ASA). Dit wordt 
bepaald op basis van de risicomatrix van ViA (Veiligheid in Aanbesteding), 
zie de Handreiking ViA op https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via.   
 
Voor onderaannemers of leveranciers die door de aannemer worden 
ingezet kan mogelijk een ander bewijsmiddel volstaan, afhankelijk van de 
aard van de werkzaamheden die deze onderaannemers of leveranciers 
verrichten en van de waarde van het contract dat de aannemer met deze 
onderaannemers of leveranciers is overeengekomen. 

 
>>>  Bepaling 01.06.19-09 Bepaling opnemen in bestekken waarvan de 
 Aankondiging op TenderNed of Uitnodiging tot inschrijving (onderhands) 
 op of na 1 januari 2022 wordt geplaatst of verzonden. 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 

05. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 
05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN  
05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING  
 01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Toelichting: 
De toegang tot werkterreinen en de speciale geldende voorschriften zoals 
die gelden voor PI's, musea, defensieterreinen e.d. worden niet meer 
standaard in het RRU opgenomen i.v.m. de wisselende eisen van de 
gebruikers. Hiertoe dienen de regels van de betreffende gebruikers ten 
aanzien van de toegang en het gebruik van de werkterrein als bijlage bij 
het bestek te worden gevoegd. 

  
>>> Bepaling 05.00.24-01 altijd opnemen in het projectbestek bijlage op 
 aanwijzing van de projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf. 
  
 03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN 
>>> Bepaling 05.00.24-03 altijd opnemen in het bestek. 
  
 04.  AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
>>> Bepaling 05.00.24-04 opnemen in het projectbestek van de coördinerend 
 (hoofd)aannemer, indien er sprake is van nevenaanneming. 
  
 09. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
>>> Bepaling 05.00.24-09 opnemen in de bestekken van nevenaannemers,
 indien er sprake is van nevenaanneming. 
  
 19 BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN -  
  ARMATUREN 
 Toelichting: 

Wecycle is een Stichting die is opgericht door alle producenten en 
importeurs van elektrische apparaten in Nederland. De stichting wordt 
gefinancierd uit de door de Overheid verplicht gestelde 
verwijderingsbijdrage op elektrische apparaten. Wecycle brengt daarom 
geen kosten in rekening. 
Op grond van het Bouwbesluit moeten lampen en armaturen, als worden 
afgedankt, van elkaar gescheiden worden ingezameld.  
Aannemers zijn niet altijd alert op deze regel, waardoor lampen en 
armaturen nog weleens in de container met oud ijzer belanden. Door voor 
Wecycle als inzamelaar voor te schrijven, kunnen we garanderen dat we 
voldoen aan wet- en regelgeving.  
Voor de verwerking zet Wecycle mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in. Het RVB levert op deze wijze tevens een bijdrage aan de 
doelstelling van Social Return. 

>>> Bepaling 05.00.24-19 in het projectbestek opnemen indien sprake is van 
 verbouw, renovatie en/of sloop. 
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29 BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN - 
 LAMPEN 

 Toelichting: 
Wecycle is een Stichting die is opgericht door alle producenten en 
importeurs van elektrische apparaten in Nederland. De stichting wordt 
gefinancierd uit de door de Overheid verplicht gestelde 
verwijderingsbijdrage op elektrische apparaten. Wecycle brengt daarom 
geen kosten in rekening. 
Op grond van het Bouwbesluit moeten lampen en armaturen, als worden 
afgedankt, van elkaar gescheiden worden ingezameld.  
Aannemers zijn niet altijd alert op deze regel, waardoor lampen en 
armaturen nog weleens in de container met oud ijzer belanden. Door voor 
Wecycle als inzamelaar voor te schrijven, kunnen we garanderen dat we 
voldoen aan wet- en regelgeving.  
Voor de verwerking zet Wecycle mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in. Het RVB levert op deze wijze tevens een bijdrage aan de 
doelstelling van Social Return. 

 
>>> Bepaling 05.00.24-29 in het projectbestek opnemen indien sprake is van 
 verbouw, renovatie en/of sloop. 
 
 39 VEILIGHEID OP HET SCHIETTEREIN 
>>> Bepaling 05.00.24-39 bij RVB Defensie werken indien van toepassing 
 opnemen in het projectbestek. 

 
49. VEILIGHEID OP MUNITIECOMPLEX, BRANDSTOFDEPOT 

>>> Bepaling 05.00.24-49 bij RVB Defensie werken indien van toepassing 
opnemen in het projectbestek. 

 
 59. VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN 
>>> Bepaling 05.00.24-59 bij RVB Defensie werken indien van toepassing 

opnemen in het projectbestek. 
 
05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
 05. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, OPDRACHTGEVER 
>>> Bepaling 05.00.30-05 bij RVB BZK werken opnemen in het bestek indien, 
 op aanwijzing van de projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf, van 
 toepassing. 
    
 01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE EN WATER 
 Toelichting: 

Op aanwijzing van de projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf 
bepalen voor wie de kosten zijn en of er al dan niet tussenmeters moeten 
worden geplaatst. Indien kan worden aangesloten op nutsvoorzieningen 
op eigen RVB BZK dan wel RVB Defensieterrein dan de laatste alinea 
verwijderen.  

 
>>> Bepaling 05.00.30-01 altijd opnemen in het projectbestek. 
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 19. BEWEGWIJZERING OP HET DEFENSIETERREIN 
 
>>> Bepaling 05.00.30-19 bij RVB Defensie werken opnemen in het bestek 
 indien van toepassing. 
 
05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: MAATVOERING 
  09. METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE  
  HOEVEELHEDEN GRONDWATER 
 Toelichting: 

De in lid 01 vermelde eisen afstemmen op het monitoringsplan en de 
voorwaarden uit vergunningen. De aannemer dient vanaf het moment dat 
de wateronttrekking begint tot het moment dat deze wordt beëindigd, een 
administratie te voeren ter vaststelling van de dagelijkse hoeveelheid 
onttrokken grondwater. Hiermee wordt de hoogte van de belastingaanslag 
door de Belastingdienst aan de opdrachtgever bepaald. Indien de 
opdrachtgever door het ontbreken van deze gegevens boete wordt 
opgelegd door de Belastingdienst, zal de opdrachtgever deze boete 
verrekenen zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en 
ongeacht en eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de 
opgelegde boete. 

 
>>> Bepaling 05.00.50-09 opnemen in het bestek indien van toepassing. 
 
 19. VERWIJDERING VERONTREINIGING OMGEVING EN   
  (BOUW)WEGEN 
 
>>> Bepaling 05.00.50-19 standaard in het projectbestek opnemen. 
 
05.31 LOODSEN EN KETEN 
   
 Toelichting: 

De UAV 2012 voorziet niet meer in het ter beschikking stellen van keten, 
loodsen e.d. indien deze noodzakelijk zijn dienen deze in het bestek te 
worden vermeld met de daaraan gestelde eisen. Hiervoor dienen de 
onderstaande bepalingen te worden gebruikt (05.31.10-a,05.31.20-a). 

 
05.31.10-a BOUWKEET 
 >>> Werkbeschrijving 05.31.10-a opnemen in de projectbeschrijving indien 
 een beschrijving van een directieverblijf noodzakelijk is en er op het 
 (Defensie)complex geen voorzieningen zijn voor een directieonderkomen.  
  
05.31.20-a BOUWLOODS  
 
>>> Werkbeschrijving 05.31.20-a projectgebonden tekst opnemen in het 
 bestek indien van toepassing. 
 
05.32 BESCHIKBAARSTELLEN MATERIEEL 
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05.32.20-a INSTRUMENT 
 
>>> Werkbeschrijving 05.32.20-a is projectafhankelijk. Bij opname in de 
 projectbeschrijving alleen instrumenten opnemen die nodig zijn voor het 
 uitvoeren van controlewerkzaamheden.  
 
05.32.20-b INSTRUMENT 
 
>>> Werkbeschrijving 05.32.20-b is projectafhankelijk. Bij opname in de 
 projectbeschrijving alleen instrumenten opnemen die nodig zijn voor het 
 uitvoeren van controlewerkzaamheden (bijv. staalfunderingen, vloeren op 
 zand, etc.).  
 
05.32.20-c INSTRUMENT 
 
>>> Werkbeschrijving 05.32.20-c standaard opnemen bij een project met 
 grondwerk. 
 
05.32.30-a AFVALCONTAINER 
 
>>> Werkbeschrijving 05.32.30-a standaard opnemen in het projectbestek. 
 
05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK 
 
05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 
 
>>> Werkbeschrijving 05.34.10-a altijd in het projectbestek opnemen. 
 
SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVERING NIEUWBOUW 
 
>>>  Bouwdeel 05.34.10-01 kiezen bij een nieuwbouwproject, daarna 
 bouwdeel 05.34.10-02 verwijderen. 
 
SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD 
>>>  Bouwdeel 05.34.10-02 kiezen bij een verbouw/onderhoudsproject, daarna 
 bouwdeel 05.34.10-01 verwijderen. 
 
05.41 INRICHTING WERKTERREIN   
 
05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
 
>>> Werkbeschrijving 05.41.11-a: dit is een projectgebonden tekst, altijd 
 opnemen in het bestek. 
  
05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN 
 
>>> Werkbeschrijving 05.41.12-a altijd in het projectbestek opnemen. 
 
05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 
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05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 
  Toelichting: 
  Vorm en afmeting in bijlage, project specifieke vermeldingen als 
  keuze in deze bepaling opnemen.     
 
>>> Werkbeschrijving 05.42.31-a: bij grote en/of specifieke projecten in het 
 bestek opnemen in overleg met de projectbevoegde. 

10. STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 
10.00.10 BEGRIPPEN ALGEMEEN 
 09. SELECTIEF SLOPEN 
 19. VOORSLOOP 
 29. SELECTIEVE AFVOER 
  
>>>  Bepaling 10.00.10-09 tot en met 10.00.10-29 altijd in het projectbestek 
 opnemen. 
 
10.00.20 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN 
 09. VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN 
 19. UITVOERING VAN VOORSLOOP 
 29. SLOPEN EN AFVOEREN VAN STEENACHTIGEAFVALSTOFFEN 
 
>>> Bepaling 10.00.20-09 tot en met 10.00.10-29 altijd in het
 projectbestek opnemen. 
 
 39. PUINBREKEN OP DEFENSIETERREIN 
>>>  Deze bepaling alleen opnemen indien er sloopwerkzaamheden zijn op 
 Defensieterrein 
 
 49. VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN (BRL SVMS-007) 
>>>  Deze bepaling opnemen indien er sprake is van totaalsloop van een of
 meerdere gebouwen, dan ook artikel 10.00.20.59 en 10.00.31.19 
 opnemen. 
 
 59. AFVOER SLOOPMATERIAAL (BRL SVMS-008) 
>>> Deze bepaling opnemen alleen bij grotere sloopprojecten waarbij een 
 erkend sloopbedrijf bij is betrokken, dan ook artikel 10.00.20.49 en  
 10.00.31.19 opnemen. 
 
 69. BESCHADIGINGEN 
>>> Deze bepaling standaard opnemen bij sloopwerkzaamheden. 
 
 79. RECYCLEN BITUMEN DAKBEDEKKING 
>>> Deze bepaling opnemen, indien van toepassing, om oude bitumineuze
 dakbedekking te recyclen om daarmee concreet invulling te geven aan 
 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-doelstellingen) en de
 beginselen van een circulaire economie. 
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 89. ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 
>>> De vastgoed omgevingsanalyse (VOA) geeft een asbestadvies. 
 Op basis van voorgenomen werkzaamheden stelt de asbestdeskundige
 van Realisatie een uitvraag op tot asbestinventarisatie. Deze uitvraag 
 wordt verzonden aan Postbus.RVB.asbest@rijksoverheid.nl.  
 VB/TB/Programma´s asbest is contracthouder voor het
 raamcontract Asbestdiensten. 
 Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende
 materialen bevinden. 
 Let op, ook in het terrein kunnen asbesthoudende leidingen voorkomen! 
 Indien tijdens de uitvoering meer asbest wordt gevonden moet dit door de
 opzichter op het mutatieformulier t.b.v. ASB-Asbest worden vermeld. 
 
 90. VERWIJDEREN ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 
>>> Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende
 materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd. 
 
 91. MELDING ASBESTSANERING 
>>> Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende
 materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd. 
 
 92. EINDBEOORDELING/STORTBEWIJS, ASBESTSANERING 
>>> Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende
 materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd. 
 Wanneer de naam van het asbest verwijderbedrijf bekend is contact
 opnemen met de regio asbestdeskundige die LAVS handeling verricht
 (m.b.t. asbest verwijderen). 
 N.B.: gegevens door de opzichter te vermelden op mutatieformulier t.b.v.  
 ASB-Asbest, inclusief eindmeting en stortbewijs. 
 
10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 10.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
 09. SLOOPPLAN 

Toelichting: 
Het sloopplan komt overeen met een gedetailleerd werkplan volgens 
paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.  
 

>>> Deze bepaling 10.00.31-09 opnemen indien er sloopwerk van kleinere
 omvang in het bestek wordt beschreven. 
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 19. SLOOPPLAN (BRL SVMS-007) 
>>> Deze bepaling opnemen bij grotere sloopprojecten waarbij een 
 gecertificeerd sloopbedrijf is betrokken, dan ook artikel 10.00.20.49 en 
 10.00.20.59 opnemen. 
 
 29. WERKPLAN ASBESTSANERING 
>>> Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende 
 materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd. 
 Let op, ook terreinleidingen kunnen asbesthoudend zijn! 
 
10.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 10.00.39-09 opnemen in het bestek indien het
 vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
10.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
 09. HERGEBRUIK/OPSLAG BOUWSTOFFEN 
 
>>> Deze bepaling opnemen indien van toepassing. 
 
 19. VERWIJDERING VERLICHTINGSARMATUREN 
>>> Deze bepaling opnemen indien van toepassing. 
 
10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. 
 

12. GRONDWERK 

12.00 ALGEMEEN 
>>> In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van grondwerk inclusief behandeling
 toplaag (bestrating en hovenierswerk); indien dit apart wordt omschreven
 in werkbeschrijvingen de hier vermelde algemene technische bepalingen
 hierop nalopen en indien van toepassing opnemen. 
 
12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. ONTGRAVEN GROND 
>>> Indien gewenst bij aanbesteding (eisen aan (onder)aannemers) aangeven
 dat hovenierswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een
 onderaannemer die is aangesloten bij de VHG of de stichting 
 Hoveniersgroep Nederland. 
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 19. AANVULLEN GROND BIJ LEIDINGTRACE'S 
>>>    Opnemen indien van toepassen. Het laatste item, herplaatsen van 
 Struiken e.d., kan hier vervallen als men er aparte werkbeschrijvingen
 aan toevoegt. 
 
 29. INDRINGWEERSTAND NA AANVULLEN VERDICHTEN 
>>> Alternatief: De indringingsweerstand per laag moet ten minste 2 N/mm2
 bedragen. Dit geldt niet voor de 0,15m toplaag voor beplanting. 
 
 39. SCHOON HOUDEN VAN WEGEN EN PADEN 
>>> Standaard opnemen bij grondwerk. 
 
 49. OPNEMEN EN HERSTELLEN 
>>> Alleen opnemen bij het herstellen van bestratingen. 
 
 59. BEPLANTING 
>>> Standaard opnemen bij grondwerk. 
 
 69. VOORZIENINGEN TBV LEIDINGEN EN KABELS 
>>> Standaard opnemen bij grondwerk t.b.v. leidingen en kabels. 
 
 79. MELDEN BESCHADIGINGEN 
>>> Standaard opnemen bij grondwerk. 
 
 89. MARKERINGEN 
>>> Alleen opnemen als kabels en leidingen in het terrein in het bestek worden
 opgenomen. 
 
 90. VERKEERSPLAN 
>>> Opnemen bij grondwerk in de nabijheid van wegen en/of fietspaden. 
 
 91. VEILIGHEIDSKLEDING 
>>> Opnemen bij grotere grondwerken op of nabij wegen en ook op wegen op 
 Defensieterreinen. 
 
12.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
 09. VERKLARING SCHONE GROND 
>>> Opnemen indien grond moet worden aangevoerd. 
 
 19. INRICHTEN TIJDELIJK GRONDDEPOT 
>>> Deze bepaling alleen opnemen indien er grond tijdelijk op het terrein moet
 worden opgeslagen. 
 
 29. BEHEER TIJDELIJK GRONDDEPOT 
>>> Deze bepaling alleen opnemen indien er grond tijdelijk op het terrein moet
 worden opgeslagen. 
 
 39. OPSCHONEN TERREIN NA GRONDDEPOT 
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>>> Deze bepaling alleen opnemen indien er grond tijdelijk op het terrein moet
 worden opgeslagen. 
 
 49. BEWIJS VAN OORSPRONG AANGELEVERDE ZAND/GROND 
>>> Opnemen als zand of grond wordt aangevoerd. 
 
 59. DIEPTELIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN  
>>> Opnemen als er kabels of leidingen in het project moeten worden gelegd. 
 
 69. AFWIJKEND KABEL- EN LEIDINGVERLOOP 
>>> Standaard opnemen als er grondwerken tot het project behoren. 
 
12.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 12.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
12.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
 09. AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER 
>>> Standaard opnemen als er grondwerken tot het project behoren. 
 
 12. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 
12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND 
>>> Opnemen bij grondwerk nabij bestaande K&L-stroken. Aangeven wat de 
 maximale lengte van de proefsleuf bedraagt (uitgangspunt is 0,5 m aan 
 weerszijde van de theoretische hartlijn van nieuw aan te brengen 
 kabel(bed) of leiding) en tot welke diepte er maximaal gegraven moet 
 worden (uitgangspunt is 0,25 m onder nieuw aan te brengen kabel(bed) 
 of leiding/appendage met een maximale diepte van 1,50 m). 
 
12.40.10-b ONTGRAVEN VAN GROND 
>>> Indien een werkterrein verdacht is voor de aanwezigheid van ontplofbare 
 oorlogsresten (voorheen niet gesprongen explosieven, NGE) zijn er risico’s 
 voor veiligheid en gezondheid. 

Door trillingen of direct contact kan een explosie worden veroorzaakt met 
als gevolg persoonlijk letsel of schade aan materieel.  
Voorbeelden van risicovolle werkzaamheden zijn: graven, heien, boren, 
frezen, sonderen, slopen. 
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Dit is een verkorte versie van de RAW-bepalingen voor het werken in van 
ontplofbare oorlogsresten verdachte grond. 
Alleen toe te passen indien uit het vooronderzoek blijkt dat het een 
eenvoudig werk met weinig risico betreft. 

 
Wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat het terrein verdacht is voor de 
aanwezigheid van veel, zware of trilling gevoelige ontplofbare 
oorlogsresten is het beter om een opsporingsonderzoek in de RAW te 
beschrijven. 
In de RAW wordt e.e.a. veel uitgebreider beschreven en is er de 
mogelijkheid om werkzaamheden te verrekenen. 

 
Zie ter info ook de Niet Gesprongen Explosieven (NGE) op het Rijksportaal. 
 
12.50.11-a. VERWERKEN VAN GROND, ZAND 
>>> De laagdikte van het aan te brengen zandbed in overleg met de 
 verantwoordelijke civiel technicus. Het doel van het zandbed is om het 
 hemelwater snel te kunnen afvoeren naar de ondergrond tot onder de 
 vorstgrens (ca. 0,80 m). Afhankelijk van de opbouw van de verharding en 
 de bestaande grondslag wordt de dikte van het cunet/zandbed bepaald; 
 

14. BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 

14.00 ALGEMEEN 
Het ontwerpen van buitenriolering moet geschieden volgens het gestelde 
in de Kennisbank van de Stichting RioNed. De minimale neerslagintensiteit 
volgens Bui 9. Bij toepassing van een UV-dakafvoersysteem moet 
gerekend worden met een neerslagintensiteit van 300 l/s/ha; 

 
14.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
 09. BENAMING RIOLERING 
>>> Standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige  
 bestek behoort. 
 
14.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 14.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 03. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
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behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 
Indien het een Defensieproject betreft moet deze revisie zijn volgens het 
Handboek K&L. Bij Rijksprojecten geldt dit niet en moet deze regel worden 
verwijderd. De opleveringsinspectie voor riolering van 160 mm en groter 
geldt voor alle projecten. 

 
>>> Bepaling 14.00.32-03 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
14.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Deze bepaling alleen opnemen als 
 specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. Dan 
 01.02.22 niet invullen. 
 
 14. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 
14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
>>> Standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek 
 behoort en het uitwerken van het principeschema door de aannemer moet 
 worden gedaan. In dat geval de riolering niet verder detailleren in dit 
 bestek. 
 
14.12.10-a TEKENINGEN 
>>> Bij een omvangrijke ingreep van de riolering, de afdeling ECT verzoeken 
 om hier een technische uitwerking van te maken op tekening. 
 
14.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
>>> Bij een omvangrijke ingreep van de riolering, de afdeling ECT verzoeken 
 om hier een technische uitwerking van te maken op tekening. 
 

15. TERREINVERHARDINGEN 

15.00 ALGEMEEN 
15.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. VOEGEN 
>>> Standaard opnemen indien terreinverhardingen tot het bestek behoort. 
 
15.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
 09. BEWIJS VAN OORSPRONG 
>>> Standaard opnemen indien terreinverhardingen tot het bestek behoort. 
 
15.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
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 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 15.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
15.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 
N.B.: In uitzonderlijke gevallen kan deze bepaling worden opgenomen. De 
revisie van de bovengrondse infrastructuur wordt op een separaat 
contract van VGI na de oplevering van het werk door derden uitgevoerd. 

 
>>> Bepaling 15.00.32-09 alleen opnemen in het bestek na overleg en 
 voorspraak van de projectverantwoordelijke. 
 
15.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
 02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 00.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 15.00.40-02. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
 15. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

16. BEPLANTINGEN 

16.00 ALGEMEEN 
16.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 16.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
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16.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 
N.B.: In uitzonderlijke gevallen kan deze bepaling worden opgenomen. De 
revisie van de bovengrondse infrastructuur wordt op een separaat 
contract van VGI na de oplevering van het werk door derden uitgevoerd. 

 
>>> Bepaling 16.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd 
 
 16. WERKBESCHRIJVINGEN 
 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 
16.43.10-a BEZODEN 
 
>>> In principe niet gebruiken. Geen zoden steken en herplaatsen, maar het 
 terrein frezen en opnieuw inzaaien over een groter oppervlakte dan enkel 
 de te graven sleuf om schade (rijden met rupskraantjes, opslaan van 
 grond, etc.) naast de sleuf ook te kunnen herstellen. 
 

17. TERREININRICHTING 

17.00 ALGEMEEN 
17.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 17.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
17.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 03. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 
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N.B.: In uitzonderlijke gevallen kan deze bepaling worden opgenomen. De 
revisie van de bovengrondse infrastructuur wordt op een separaat 
contract van VGI na de oplevering van het werk door derden uitgevoerd. 

 
>>> Bepaling 17.00.32-03 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

19 CONTROLE METINGEN 

19.19.19-a THERMOGRAFISCH METINGEN 
 
>>> I.h.k.v. Duurzaam Bouwen is het noodzakelijk om thermische lekken in de 
 uitvoering te voorkomen. Deze bepaling opnemen als het in het project 
 mogelijk is om tijdens de bouw, in ieder geval vóór de oplevering een 
 thermische meting uit te voeren. De aannemer moet hiermee aantonen 
 dat wordt voldaan aan de eisen gesteld aan de thermische schil.  
 
19.29.09-a LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN 
 
>>> I.h.k.v. Duurzaam Bouwen is het noodzakelijk om luchtdicht te bouwen. 
 Deze bepaling opnemen als het in het project mogelijk is om tijdens de 
 bouw de luchtdichtheid te meten. De aannemer moet hiermee aantonen 
 dat wordt voldaan aan de luchtdichtheidseis volgens het Bouwbesluit, dan 
 wel zoals gesteld in het bestek. 

Let wel: de opdracht aan een extern bedrijf en de kosten voor deze 
meting wordt gegeven door en komen ten laste van de directie, waarvoor 
wel een budget moet worden gereserveerd. 

 
19.39.09-a ENERGIELABEL 
 
>>> Deze werkbeschrijving opnemen bij nieuwbouwprojecten of bij 
 verbouwingen van gebouwen welke al een Energielabel hebben. Bij 
 oplevering van nieuwe utiliteitsgebouwen is het verplicht dat er een 
 energielabel (gecertificeerd) van het gebouw moet zijn. Met deze post 
 moet de aannemer een opdracht geven aan een gecertificeerde instelling 
 welke deze certificaten mag afgeven. 
 

20. FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 

20.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. GELUIDSNIVEAU 
>> Standaard opnemen bij heiwerk en bij boren van palen. 
 
 19. TRILLINGEN 
>> Standaard opnemen bij heiwerk en bij boren van palen. 
 
20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 20.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
 09. HEIPLAN 

Toelichting: 
Het heiplan komt overeen met een “gedetailleerd werkplan” volgens 
paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

 
>>> Bepaling 20.00.31-09 kan als rubriek worden opgenomen in de 
 werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk, indien een heiplan wordt verlangd. 
 
20.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 20.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
20.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
 19. BETONGRANULAAT 
>>> In 2018 is er een Betonakkoord voor Duurzame Groei opgesteld, welke 
 ook door BZK is ondertekend. Doel van dit Betonakkoord is o.a. invulling 
 te geven aan het bevorderen van circulariteit en bij te dragen aan 
 verduurzaming van de Nederlandse samenleving. Hierin is opgenomen: 
 " Opdrachtgevers spreken af om, zo snel mogelijk na inwerkingtreding van 
 dit Betonakkoord, in alle beton minimaal 5 % (V/V) van het totale volume 
 toeslagmaterialen te laten vervangen door betonreststromen." 
 
 20. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

21. BETONWERK 

21.00 ALGEMEEN 
21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. VAN TOEPASSING ZIJNDE AANBEVELINGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
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 19. AANBRENGEN VAN GATEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. OP TE NEMEN ONDERDELEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 39. BRANDWERENDE DOORVOERINGEN 
>>> Opnemen als er brandwerende eisen aan betonnen wanden en/of vloeren
 worden gesteld waar installatiedelen door heen gaan. 
 
21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
 09. STATISCHE BEREKENINGEN BETONCONSTRUCTIES 
>>> Alleen opnemen als de directie als hoofdconstructeur optreedt. 
 
 19. KEURING WAPENING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. MELDING AANVANG BETONSTORTEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 39. MELDING GESCHIKTHEIDS/CONTROLEPROEVEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 49. MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
21.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 21.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
 09. STORTPLAN 

Toelichting: 
Het stortplan komt overeen met een “gedetailleerd werkplan” volgens 
paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

 
>>> Bepaling 21.00.31-09 kan als rubriek worden opgenomen in de 
 werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk, indien een stortplan wordt 
 verlangd. 
 
21.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
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Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 21.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
 19. KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. BEWERKINGEN BETONSTAAL 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 39. AFSTANDHOUDERS 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 49. BINDDRAAD 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 59. BETONGRANULAAT 
>>> In 2018 is er een Betonakkoord voor Duurzame Groei opgesteld, welke 
 ook door BZK is ondertekend. Doel van dit Betonakkoord is o.a. invulling 
 te geven aan het bevorderen van circulariteit en bij te dragen aan 
 verduurzaming van de Nederlandse samenleving. Hierin is opgenomen: 
 " Opdrachtgevers spreken af om, zo snel mogelijk na inwerkingtreding van 
 dit Betonakkoord, in alle beton minimaal 5 % (V/V) van het totale volume 
 toeslagmaterialen te laten vervangen door betonreststromen." 
 
 21. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

22. METSELWERK 

22.00 ALGEMEEN 
22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. NIET DRAGEND METSELWERK 
>>> Bepaling 22.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 19. UITVOERING METSELWERK, ALGEMEEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. AANVANGSHOOGTE METSELWERK, BUITEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
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 39. BINNENMETSELWERK 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 49. TIJDELIJKE BEËINDIGING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 59. DILATATIES 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 69. BUITENWERK, ROLLAGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 79. DROGE METSELSPECIE 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 89. NATTE METSELSPECIE 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 90. BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
91. DRUKLAGEN BOVEN LATEIEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
22.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 22.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
22.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
 09. MONSTERS, METSELSTEEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
22.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 22.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
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22.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
 09. LUCHTBELVORMERS 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. VOEGSPECIE, SAMENSTELLING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. VOEGSPECIE, VERWERKING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 22. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

23. VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

23.00 ALGEMEEN 
23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. AANVULLENDE EISEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. OPPERVLAKTEAFWERKING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN 
>>> opnemen als er brandwerende eisen aan geprefabriceerde wanden
 en/of vloeren worden gesteld waar installatiedelen door heen gaan. 
 
 39. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
23.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 23.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
 09. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een montageplan worden verlangd. In het bestek 
dient te worden omschreven waarvoor dit montageplan wordt verlangd en 
welke eisen eraan worden gesteld. 
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>>> Bepaling 23.00.31-09 opnemen in het projectbestek indien er een 
 montageplan steenachtige elementen wordt gevraagd. 
 
23.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 23.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
 09. HIJS- EN TRANSPORTVOORZIENINGEN STEENACHTIGE  
  ELEMENTEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
>>> Standaard opnemen. 
 
 29. BETONGRANULAAT 
>>> In 2018 is er een Betonakkoord voor Duurzame Groei opgesteld, welke 
 ook door BZK is ondertekend. Doel van dit Betonakkoord is o.a. invulling 
 te geven aan het bevorderen van circulariteit en bij te dragen aan 
 verduurzaming van de Nederlandse samenleving. Hierin is opgenomen: 
 " Opdrachtgevers spreken af om, zo snel mogelijk na inwerkingtreding van 
 dit Betonakkoord, in alle beton minimaal 5 % (V/V) van het totale volume 
 toeslagmaterialen te laten vervangen door betonreststromen." 
 
23.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
 09. VERREKENING WAPENINGSSTAAL 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 23. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

24. RUWBOUWTIMMERWERK 

24.00 ALGEMEEN 
24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. BEVESTIGINGEN 
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>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. BESCHERMING TEGEN ZONLICHT 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
24.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 24.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
24.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 24.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 24. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

25. METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.00 ALGEMEEN 
25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. HULPPROFIELEN EN BEWERKINGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. VERANTWOORDELIJKHEID MAATVOERING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. RICHTEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 39. METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 49. VOORBEREIDING STAALOPPERVLAK 
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>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 59. BESCHADIGING CONSERVERING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 69. GATEN T.B.V. PASBOUTEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 79. GATEN T.B.V. SCHROEFBOUTEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
25.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
 09. MONTAGEPLAN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. ESTHETISCH VERZINKEN 
>>> Opnemen indien er verzinkte staalconstructies c.a. in het zicht blijven in
 openbare ruimten waar hogere eisen aan worden gesteld. In dat geval 
 deze eisen ook in de werkbeschrijvingen opnemen. 
 
25.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 25.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
  
 09. MONTAGEPLAN, LASPLAN 

Toelichting: 
Het montageplan komt overeen met een "gedetailleerd werkplan" volgens 
paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

 
>>> Bepalingen 25.00.31-09 kan als rubriek worden opgenomen in de 
 werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk indien een montageplan wordt 
 verlangd. 
 
25.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 25.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
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25.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
 09. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. CONSTRUCTIESTAAL 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. TIJDLIJKE OPSLAG STALEN CONTRUCTIEDELEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 25. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

26. BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN 

26.00 ALGEMEEN 
26.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 26.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
26.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 26.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

30. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 
30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
 09. SLUITSYSTEEM 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
30.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
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 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 30.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
30.00.32 informatie-overdracht: monsters 
 09. MONSTER 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
30.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 30.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 00.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 30.00.40-01. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
 30. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

31. SYSTEEMBEKLEDINGEN 

31.00 ALGEMEEN 
31.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. BEVESTIGINGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
31.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 31.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
31.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 31.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
31.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01 TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 00.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 31.00.40-01. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 

32. TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

32.00 ALGEMEEN 
32.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. BESCHADIGING CONSERVERING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
32.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
 09. ESTHETISCH VERZINKEN 
>>> Opnemen indien er verzinkte trap- en balustradeconstructies c.a. in het
 zicht blijven in openbare ruimten. In dat geval deze eisen ook in de
 werkbeschrijvingen opnemen. 
 
32.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 
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>>> Bepaling 32.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
32.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 32.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

33. DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 
33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. AFSCHOT 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. AANBRENGEN ISOLATIEMATERIAAL 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 39. PATROON BEVESTIGINGSMIDDELEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 49. ONTMOETING GEPROFILEERDE PLATEN 
>>> Standaard opnemen bij toepassing van geprofileerde platen. 
 
 59. PRODUCT INFORMATIE BLADEN (PIB) 
>>> Standaard opnemen indien er valbeveiligingssystemen moeten worden 
 aangebracht.  
 Ter toelichting: 
 Het Rijksvastgoedbedrijf stelt bij het werken op hoogte (WOH) eisen aan
 valbeveiligingsvoorzieningen per producttype en per installatieonderdeel. 
 En aan het proces van voorbereiding en uitvoering. Deze eisen zijn
 vastgelegd in productinformatiebladen (PIB’s). 
 In de ARBO-wet regelt het Arbobesluit 3.16 dat er boven de 2,5 meter 
 Collectieve/beschermende maatregelen genomen moeten worden om
 valgevaar tegen te gaan. 
 Om veilig en gezond werkzaamheden op daken uit te voeren moeten de 
 Juiste veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. 
 Uit de Risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) welke voor elk project
 moet worden opgemaakt moet blijken of er een valbeveiligingssysteem
 moet worden aangebracht. 
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 De werkbeschrijvingen, opgenomen in dit sjabloon, zijn voorbeelden hoe 
 valveiligheidssystemen moeten worden beschreven.  
 Andere niet opgenomen valveiligheidssystemen moeten overeenkomstig
 worden gemaakt, verwijzend naar de daarvoor bedoelde PIB-laden. 
 
33.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 33.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
33.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 33.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 33.00.40-01. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
 33. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 
33.19.01-a LOGBOEK 
>>> Standaard opnemen indien er valbeveiligingssystemen moeten worden 
 aangebracht. 
 
33.38.26-a BALLAST/DAKAANKLEDING, KUNSTSTOF/RUBBER TEGEL 
>>> Bij voorkeur geen technische apparatuur binnen 4,0 m tot de dakrand 
 toepassen, zodat valbeveiliging en looppaden niet verreisd zijn. 
 
33.88.40-a VALBEVEILIGING 
>>> Opnemen indien er een lijnbeveiligingssysteem moet worden aangebracht. 
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De door RVB goedgekeurde leveranciers en producten van 
beveiligingssystemen voor werken op hoogte zijn de zogenaamde "RVB 
GROENLICHT Leveranciers Systemen".  

 
33.88.40-b VALBEVEILIGING 
>>> Opnemen indien er een rail- lijnbeveiligingssysteem moet worden 
 aangebracht. 

De door RVB goedgekeurde leveranciers en producten van 
beveiligingssystemen voor werken op hoogte zijn de zogenaamde "RVB 
GROENLICHT Leveranciers Systemen".  

 
33.88.40-c VALBEVEILIGING 
>>> Opnemen indien er dakladder of klimhaken moeten worden 
 aangebracht. 

De door RVB goedgekeurde leveranciers en producten van 
beveiligingssystemen voor werken op hoogte zijn de zogenaamde "RVB 
GROENLICHT Leveranciers Systemen".  

 
33.88.90-a SIGNALERING, DAKPLAN 
>>> Standaard opnemen indien er valbeveiligingssystemen worden 
 aangebracht. 
 

34. BEGLAZING 

34.00 ALGEMEEN 
34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. SYSTEEMKEUZE 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. PLAATSEN GLASLATTEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. VOORBEHANDELING SPONNING EN GLASLATTEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
34.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 34.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
34.00.32 informatie-overdracht: monsters 
 09. MONSTER 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
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34.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 34.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 34.00.40-01. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 

35. NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.00 ALGEMEEN 
35.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
 09. ZOETEN 
>>> Standaard opnemen. 
 
35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. BEVESTIGING 
>>> Standaard opnemen. 
 
 19. VERANKEREN ELEMENTEN 
>>> Standaard opnemen. 
 
35.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 35.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
35.00.32 informatie-overdracht: monsters 
 09. MONSTER 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
35.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
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Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 35.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

36. VOEGVULLING 

36.00 ALGEMEEN 
36.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 36.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
36.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 36.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 34.00.40-01. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
 36. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

37. NA-ISOLATIE 

37.00 ALGEMEEN 
37.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
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 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 37.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
37.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 37.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

38. GEVELSCHERMEN 

38.00 ALGEMEEN 
38.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 38.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
38.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
>>> Standaard opnemen. 
 
38.00.33 informatie-overdracht: monsters 
 09. MONSTER 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
38.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 

 

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3                                                           Pagina 85 van 116 

 

Datum 
1 november 2021 

 

 

>>> Bepaling 38.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
38.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 38.00.40-01. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 

40. STUKADOORWERK 

40.00 ALGEMEEN 
40.00.20 EISEN EN UITVOERING 
 
40.00.20 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN 
 09. AANSLUTIINGEN AAN ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-  
  MATERIALEN 
>>>  Bepaling 40.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 19. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 
>>> Standaard opnemen indien van toepassing. 
 
 29. PLEISTERWERK 
>>> Standaard opnemen indien van toepassing. 
 
 39. INSNIJDINGEN 
>>> Standaard opnemen indien van toepassing. 
 
 49. PLEISTERWERK 
>>> Standaard opnemen indien van toepassing. 
 
 59. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
>>> Standaard opnemen indien van toepassing. 
 
40.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 40.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
40.00.32 informatie-overdracht: monsters 
 09. MONSTER 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
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40.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>>  Bepaling 40.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

41. TEGELWERK 

41.00 ALGEMEEN 
41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. AANSLUITINGEN AAN ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-  
  MATERIALEN 
>>> Bepaling 41.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen.  
 
 19. VERWERKING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. AANSLUITINGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 39. SPARINGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
41.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 41.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
41.00.32 informatie-overdracht: monsters 
 09. MONSTER 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
41.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 
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>>> Bepaling 41.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 41.00.40-01. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
41.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
 09. VERPAKKING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 

42. DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

42.00 ALGEMEEN 
42.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
 09. NORMAAL TOESLAGMATERIAAL 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. SLIJTVAST TOESLAGMATERIAAL 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. STROOILAAG 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 39. TOPLAAG 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
42.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. BESCHERMING AANGRENZENDE ONDERDELEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
42.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 42.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
42.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
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 09. REVISIEBESCHEIDEN 
Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 42.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 42.00.40-01. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
 42. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

43. METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.00 ALGEMEEN 
43.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. VERZINKEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. BESCHADIGING CONSERVERING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. AFWERKING VAN IN HET ZICHT BLIJVENDE ONDERDELEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 39. CONTACTAANSLUITING, ISOLATIE 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
43.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
 09. ESTHETISCH VERZINKEN 
>>> Opnemen indien er verzinkte staalconstructies c.a. in het zicht blijven in 
 openbare ruimten waar hogere eisen aan worden gesteld. In dat geval
 deze eisen ook in de werkbeschrijvingen opnemen. 
 
43.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 43.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
43.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 43.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
43.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
 09. CONTACTAANSLUITINGEN, ISOLATIE 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 

44. PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

44.00 ALGEMEEN 
44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. AANVANG MONTAGE 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. MONTAGE ALGEMEEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. DRAAGCONSTRUCTIE PANELENPLAFONDS 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 39. BOVENAANSLUITING SYSTEEMWANDEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 49. INDELING SYSTEEMPLAFONDS 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 59. BRANDWERENDE VOORZIENINGEN 
>> opnemen als er brandwerende eisen aan systeem wanden worden gesteld 
 waar installatiedelen door heen gaan. 
 
44.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 

 

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3                                                           Pagina 90 van 116 

 

Datum 
1 november 2021 

 

 

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 
 

>>> Bepaling 44.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
44.00.32 informatie-overdracht: monsters 
 09. MONSTER 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
44.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 44.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 44.00.40-01. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
 44. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

45. AFBOUWTIMMERWERK 

45.00 ALGEMEEN 
45.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. BEVESTIGINGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. BESCHERMING TEGEN ZONLICHT 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
45.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 45.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
45.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 45.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

46. SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 
46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
 09. DEFINITIE HOUT 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. PLAATSELIJK SCHILDEREN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  
 09. VERWIJDEREN VERFLAGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 39. ONDER- EN BOVENZIJDE VAN DEUREN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 49. VERFADVIES 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 59. VERFPRODUCTEN PER SYSTEEM 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 69. SCHILDERWERK, STAALWERK 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
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 79. KLEINE BESCHADIGINGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 89. AFSCHERMING 
>>> Opnemen indien van toepassing.  
 
46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND 
 09. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 19. VOCHTGEHALTE HOUT 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
 29.  NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERK 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
 09. BEPALEN HECHTING VAN HET VERFSYSTEEM 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
46.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
In geval er bewerkingen moeten worden uitgevoerd aan geverfde 
oppervlakken waarin gevaarlijke stoffen, zoals chroom-6 of lood kan zijn 
verwerkt moet de aannemer hiervoor een werkplan opstellen. Voor RWS, 
RVB en ProRail is een ‘Beheersregime Chroom6’ opgesteld voor het 
werken aan chroom-6 houdende verven en coatings. Uitgangspunt is dat 
voorafgaand aan bewerkingen van verflagen door het RVB er geen 
chroom-6 onderzoek wordt uitgevoerd maar er moet worden uitgegaan 
dat er chroom-6 aanwezig is en dat de opdrachtnemer standaard gepaste 
maatregelen moet nemen welke moeten worden beschreven in dit 
werkplan. We gaan er dus vanuit dat er altijd gevaarlijke stoffen in 
verf(stof) kunnen voorkomen 

 
>>> Bepaling 46.00.31-01 opnemen indien bewerkingen aan bestaande 
 geverfde oppervlakken in het bestek staan beschreven.  
 
46.00.32 informatie-overdracht: monsters 
 09. PROEFVLAK 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
46.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
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behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 46.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 46.00.40-01. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
 09. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 46.00.40-09. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
 19. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 46.00.40-19. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
 29. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 46.00.40-29. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
 39. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 46.00.40-39. Alleen opnemen 
 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 
46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN  
 09. VERF 

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling kan leiden tot 
gezondheidsschade. Om deze reden is het beleid van het RVB geen 
chroom-6-houdende verf meer te verwerken binnen het werkterrein. Het 
aanvoeren en in het werk brengen van met chroom-6 behandelde 
componenten in projecten wordt nog wel toegestaan. Het algemene beleid 
van het RVB is niet gericht op het chroom-6 vrij zijn of maken van 
gebouwen, maar op het op een veilige manier voor mens en milieu be- en 
verwerken van met chroom-6 behandelde onderdelen.  
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>>> Bepaling 46.00.60-09 standaard opnemen indien er 
 schilderwerkzaamheden in het bestek staan beschreven. 
 
 19. VERFPRODUCTEN 
>>> Standaard opnemen. Deze bepaling borgt de kwaliteit van de in het werk 
 te brengen verfproducten. 
 
 29. CIRCULAIRE MUURVERVEN 
>>> Het toepassen van muurverfrestanten zal een aanzienlijke milieuwinst 
 opleveren. Vooralsnog is deze zgn. "hergebruikte muurverf" slechts 
 verkrijgbaar in de kleur Ral 9010. Uitgangspunt hierbij is dat wel wordt 
 voldaan aan de kwaliteitseisen van het COT zoals in deze bepaling staat 
 beschreven. Muurverfrestanten in het project te verwerken na overleg met 
 de projectverantwoordelijke.  
 
46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT 
 
46.31.09-a NATUURHARS GROND-EN OVERGRONDVERF VOOR BUITEN,  
  OPLOSMIDDELHOUDEND  
 4.  NATUURHARS GROND- EN OVERGRONDVERF 
>>> Dit betreft een natuurverf i.h.k.v het toepassen van bio-based materialen. 
 Deze werkbeschrijving beschrijft een natuurverf welke in het 
 projectbestek kan worden opgenomen na overleg met de 
 projectverantwoordelijke. Natuurverven moeten voldoen aan de 
 kwaliteitseisen zoals in deze werkbeschrijving staan beschreven. 
 
46.31.19-a NATUURHARS DEKVERF VOOR BUITEN, HOOGGLANZEND,  
  OPLOSMIDDELHOUDEND 
 4.  NATUURHARS DEKVERF 
>>> Dit betreft een natuurverf i.h.k.v het toepassen van bio-based materialen. 
 Deze werkbeschrijving beschrijft een natuurverf welke in het 
 projectbestek kan worden opgenomen na overleg met de 
 projectverantwoordelijke. Natuurverven moeten voldoen aan de 
 kwaliteitseisen zoals in deze werkbeschrijving staan beschreven.  
 

47. BINNENINRICHTING 

47.00 ALGEMEEN 
47.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  

 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 47.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen  
 
47.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
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>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
47.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  

 09. REVISIEBESCHEIDEN 
Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 47.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

48. BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

48.00 ALGEMEEN 
48.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 48.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
48.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
48.00.33 informatie-overdracht: monsters 
 09. MONSTER 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
48.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 48.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de 
 garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 48.00.40-01. Alleen opnemen 
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 als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. 
 Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen. 
 

49.  BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

 
49.12 TEKENINGEN, LOGBOEK EN REVISIE 
>>> De werkbeschrijvingen in dit hoofdstuk in het projectbestek opnemen 
 indien er brandveiligheidsvoorzieningen in het bestek worden opgenomen. 
 

50. DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.00 ALGEMEEN 
50.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
 09. BENAMING RIOLERING 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
50.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
>>> Opnemen indien van toepassing. 
 
50.00.31 informatie-overdracht: werkplan  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 
 

>>> Bepaling 50.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
50.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 50.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

51. BINNENRIOLERING 

51.00 ALGEMEEN 
51.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
 09. BENAMING RIOLERING 
>>> Standaard opnemen. 
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51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. LEIDINGBELOOP 
>>> Standaard opnemen. 
 
51.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: werkplan  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 51.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
51.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN BINNENRIOLERING 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 51.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
51.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 51.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>>  Bepaling 51.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 51. WERKBESCHRIJVINGEN 
>>>  De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek 
 worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke 
 situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele 
 werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing. 
 

52. WATERINSTALLATIES 

52.00 ALGEMEEN 
52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
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 09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 52.00.20-09 altijd opnemen in het projectbestek. 
 
 19. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 52.00.20-19 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN WATERINSTALLATIE 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 52.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
52.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 52.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 52.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

53. SANITAIR 

53.00 ALGEMEEN 
53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 53.00.20.09 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
53.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. Gedetailleerd werkplan 

Toelichting: 
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 53.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
53.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN BINNENRIOLERING 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 53.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
53.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 53.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 53.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

54. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 

54.00 ALGEMEEN 
54.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  
 09. LEIDINGBELOOP 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 54.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 54.00.20-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
54.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 54.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
54.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN BINNENRIOLERING 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 54.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 54.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
54.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 54.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 54.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

55. GASINSTALLATIES 

55.00 ALGEMEEN 
55.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  
 09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 55.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 

 

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3                                                           Pagina 101 van 

116 

 

Datum 
1 november 2021 

 

 

>>> Bepaling 55.00.20-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
55.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 55.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
55.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN GASINSTALLATIE 
 Toelichting: 

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 55.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 55.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
55.00.33 informatie-overdracht: ONDERHOUDS-    
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 55.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 55.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

56. PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES 

56.00 ALGEMEEN 
56.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
 Toelichting: 
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>>> Bepaling 56.00.20.-09 altijd opnemen in het projectbestek. 
 
56.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 56.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
56.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN PERSLUCHTINSTALLATIE 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 56.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 19. REVISIEBESCHEIDEN VACUUMINSTALLATIE 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 56.00.32-19 opnemen in het bestek indien het
 vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
56.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 56.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 56.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
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60. VERWARMINGSINSTALLATIES 

60.00 ALGEMEEN 
60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  
 09. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 60.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 60.00.20-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
60.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 60.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN VERWARMINGSINSTALLATIE 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 60.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 60.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 60.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
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 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 60.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

61. VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 

61.00 ALGEMEEN 
61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  
 09. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 61.00.20-09, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
61.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 61.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN VENTILATIE-/LUCHTBEH.INSTALLATIE 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 61.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 61.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
61.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 61.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 

 

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3                                                           Pagina 105 van 

116 

 

Datum 
1 november 2021 

 

 

 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 61.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

62. KOELINSTALLATIES 

62.00 ALGEMEEN 
62.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  
 09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 62.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 62.00.20-9019 indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
62.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 62.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
62.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN KOELINSTALLATIE 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 62.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 62.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
62.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
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>>> Bepaling 62.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 62.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 

68. REGELINSTALLATIES 

68.00 ALGEMEEN 
68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  
 09. KABELS 
 Toelichting: 
  
>>> Bepaling 68.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 68.00.20-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
68.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 68.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
68.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 05. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 68.00.32-05 opnemen in het bestek indien een
 groepenverklaring wordt verlangd. 
 
 09. REVISIEBESCHEIDEN REGELINSTALLATIE 
 Toelichting: 

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 
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>>> Bepaling 68.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 68.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
62.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 68.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 68.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
68.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
 02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Toelichting: 
Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen voor het naleveren 
en ondersteunen van componenten en software vanaf het gereedkomen of 
levering van het onderdeel gedurende de vermelde periode. Toekomstig te 
leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de functionele en 
technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige software mag gewijzigd 
zijn mits deze volledig compatibel is met de bij oplevering geleverde 
software. 
- Regelinstallatie 10 jaar 

 
>>> Bepaling 68.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van toepassing 
 
68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN  
 09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Toelichting: 
Bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding 
en totale renovatie dienen uitsluitend halogeenvrije kabels worden 
toegepast. Bij gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van installaties zal 
van geval tot geval op projectniveau worden afgewogen en besloten welke 
kabels worden toegepast. 
 
Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid doordat 
deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide bevattende rook 
produceren dan conventionele kabels. Dit is niet alleen in het belang van 
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de veiligheid van personen maar is ook gunstig voor het beperken van 
(gevolg)schade aan gebouw, inventaris en bedrijfsproces. 

 
>>> Bepaling 68.00.60-09 in het projectbestek opnemen. Bij gedeeltelijke 
 vervanging of uitbreiding van installaties opnemen op aanwijzing van de 
 Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf. 
 

70. ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 
70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  
 09. DEKSEL KABELGOTEN 
 19.  LEINDINGBELOOP 
 29.  KABELBELOOP 
 39.  GRONDKABELS 
 49.  WAARSCHUWINGSLINT GRONDKABELS 
 59.  KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN 
 69.  AANSLUITINGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN  
  DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
 79.  INVOERINGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepalingen 70.00.20-09 tot en met 70.00.20-79 altijd in het 
 projectbestek opnemen. 
 
 89. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 70.00.20-89, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
70.00.29 EISEN EN UITVOERING: LEIDINGWEGEN, SCHAKEL- EN  
  AANSLUITMATERIALEN 
 09. POTENTIAALVEREFFENING 
 19. DOORVOEREN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN,  
  GELUIDWERING 
 29. DOORVOEREN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN,  
  BRANDWERENDHEID 
 39. RESERVERUIMTE IN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN 
 49. SAMENBOUWEN VAN SCHAKELAARS EN CONTACTDOZEN 
 59. CODERING LASDOZEN 
 69. INBOUWDOZEN IN WANDEN 
 79. INBOUWDOZEN IN BETEGELDE WANDEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepalingen 70.00.29-09 tot en met 70.00.29-79 altijd in het projectbestek 
 opnemen. 
 
70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
           09. COÖRDINATIE INSTALLATIE-VERANTWOORDELIJKEN 
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           Toelichting: 
 
>>> Bepaling 70.00.30-09 opnemen in het projectbestek indien bepaling 
 00.06.10-69 van toepassing is op het projectbestek. 
 
70.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 70.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie 

 
>>> Bepaling 70.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 70.00.32-16 opnemen in het bestek indien een 
 groepenverklaring wordt verlangd. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 70.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 70.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
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>>> Bepaling 70.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 70.00.40-01 opnemen in het bestek, indien van toepassing. 
 
 02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Toelichting: 
Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen die moet gelden 
vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel 
gedurende de vermelde periode. 
- Elektronische voorschakelapparaten 5 jaar 

 
Bij elektronische voorschakelapparaten opnemen dat, indien in 5 jaar, 
gerekend vanaf de datum van oplevering, het uitvalpercentage groter is 
dan 5%, deze termijn wordt verlengd tot 10 jaar. 

 
>>> Bepaling 70.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van toepassing. 
 
70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN  
 09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Toelichting: 
Bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding 
en totale renovatie dienen uitsluitend halogeenvrije kabels worden 
toegepast. Bij gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van installaties zal 
van geval tot geval op projectniveau worden afgewogen en besloten welke 
kabels worden toegepast. 
 
Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid doordat 
deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide bevattende rook 
produceren dan conventionele kabels. Dit is niet alleen in het belang van 
de veiligheid van personen maar is ook gunstig voor het beperken van 
(gevolg)schade aan gebouw, inventaris en bedrijfsproces. 

 
>>> Bepaling 70.00.60-09 in het projectbestek opnemen. Bij gedeeltelijke 
 vervanging of uitbreiding van installaties opnemen op aanwijzing van de 
 Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf. 
 
 19. FLEXIBELE BUIS 
 29. BUIZEN IN AFWERKLAGEN 
 39. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE   
  VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
 49. INVOEREN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN  
  DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
 59 NAAMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
  VERGELIJKBARE INRICHTINGEN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 

 

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3                                                           Pagina 111 van 

116 

 

Datum 
1 november 2021 

 

 

 69. TOEPASBARE SMELTPATRONEN 
 79. DEUREN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
  VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
 89. KLEUR AFSCHERMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN 
 Toelichting: 
  
>>> Bepalingen 70.00.60-19 tot en met 70.00.60-89 altijd in het 
 projectbestek opnemen. 
 
70.00.69 BOUWSTOFFEN: VERLICHTINGSARMATUREN EN   
  CORROSIEWERING 
 09. VOORSCHAKELAPPARATUUR 
 19. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 70.00.69-09 en 70.00.69-19 altijd in het projectbestek 
 opnemen.  
 

75. COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.00 ALGEMEEN 
75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  
 09. KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN 
 19. LEIDINGBELOOP 
 29. KABELBELOOP 
 39. BUIZEN IN WERKLAGEN 
 Toelichting: 
 
 >>> Bepalingen 75.00.20-09 tot en met 75.00.20-39 altijd in het 
 projectbestek opnemen. 
 
 49. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 75.00.20-49, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
75.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 75.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09.  REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
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Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie.  

 
>>> Bepaling 75.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 75.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
75.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 75.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 75.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
75.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 01. LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 75.00.40-01 opnemen in het bestek, indien van toepassing. 
 
 02.  TE GARANDEREN ONDERDELEN 
 Toelichting: 

Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen voor het naleveren 
en ondersteunen van componenten en software vanaf het gereedkomen of 
levering van het onderdeel gedurende de vermelde periode. Toekomstig te 
leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de functionele en 
technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige software mag gewijzigd 
zijn mits deze volledig compatibel is met de bij oplevering geleverde 
software. 
- brandmeldinstallatie 10 jaar 
- ontruimingsalarminstallatie 10 jaar 
- beveiligingsinstallatie (inbraakdetectie; toegangscontrole) 10 jaar 
- CCTV-systeem 10 jaar 
- Risicobeheersysteem/Security Management Systeem 10 jaar 

 
>>> Bepaling 75.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van toepassing. 
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75.00.69 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN  
 09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Toelichting: 
Bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding 
en totale renovatie dienen uitsluitend halogeenvrije kabels worden 
toegepast. Bij gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van installaties zal 
van geval tot geval op projectniveau worden afgewogen en besloten welke 
kabels worden toegepast. 
 
Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid doordat 
deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide bevattende rook 
produceren dan conventionele kabels. Dit is niet alleen in het belang van 
de veiligheid van personen maar is ook gunstig voor het beperken van 
(gevolg)schade aan gebouw, inventaris en bedrijfsproces. 

 
>>> Bepaling 75.00.69-09 in het projectbestek opnemen. Bij gedeeltelijke 
 vervanging of uitbreiding van installaties opnemen op aanwijzing van de 
 Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf. 
 

78. GEBOUWBEHEERSYSTEMEN 

78.00 ALGEMEEN 
78.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  
 09. Geautomatiseerde systemen 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 78.00.20-09, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
78.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 78.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
78.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 09. REVISIEBESCHEIDEN 

Toelichting: 
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie.  

 
>>> Bepaling 78.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
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 19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 78.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek. 
 
78.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 78.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 78.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
78.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
 02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Toelichting: 
Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen voor het naleveren 
en ondersteunen van componenten en software vanaf het gereedkomen of 
levering van het onderdeel gedurende de vermelde periode. Toekomstig te 
leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de functionele en 
technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige software mag gewijzigd 
zijn mits deze volledig compatibel is met de bij oplevering geleverde 
software. 
- Gebouwbeheersysteem 10 jaar 

 
>>> Bepaling 78.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van toepassing. 
 

80. LIFTINSTALLATIES 

80.00 ALGEMEEN 
80.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN  
 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Toelichting: 
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het 
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd 
en welke eisen eraan worden gesteld. 

 
>>> Bepaling 80.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een 
 gedetailleerd werkplan noodzakelijk is. 
 
80.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN  
 Toelichting: 
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Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten, 
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten 
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 
en/of controle door de bouwdirectie. 

 
>>> Bepaling 80.00.32 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van 
 revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
80.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-   
  /BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 80.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
 Toelichting: 
 
>>> Bepaling 80.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van 
 deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd. 
 
 03. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
 Toelichting: 
 
>>>  Bepaling 80.00.33-03 opnemen in het bestek indien ook het geven van 
 een bedieningsinstructie van de aannemer wordt verlangd. 
 
80.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN  
 02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
 Toelichting: 
 Het Rijksvastgoedbedrijf verlangt standaard de beschreven garanties (zie 
 ook onder 01.02.22). 
 
>>> Bepaling 80.00.40-02 opnemen in het bestek, voor zover van toepassing 
 op de betreffende onderdelen. 
 
80.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN  
 09. VRIJE VERKRIJGBAARHEID VAN VERVANGENDE   
  INSTALLATIEONDERDELEN 
 Toelichting: 

Deze bepaling moet vanwege het “open source” inkoopbeleid van het 
Rijksvastgoedbedrijf worden toegepast. Uitsluitend wanneer de 
opdrachtgever om bijzondere redenen het voornemen heeft om de 
opdracht te gunnen aan een OEM, welke niet aan deze bepaling voldoet, 
moet van het gebruik van deze bepaling worden afgezien. 

 
>>> Bepaling 80.00.60-09 altijd in het projectbestek opnemen. 
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 19. HALOGEENVRIJE KABELS 
Toelichting: 
Voor nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding en totale renovatie deze bepaling in 
het projectbestek opnemen. Bij gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van 
installaties de bepaling opnemen op aanwijzing van de opdrachtgever. Bij 
gedeeltelijke vervanging of     uitbreiding van installaties moet van geval 
tot geval op projectniveau worden afgewogen en besloten welke kabels 
worden toegepast. 
Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid doordat 
deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide bevattende rook 
produceren dan conventionele kabels. Dit is niet alleen in het belang voor 
de veiligheid van personen maar is ook gunstig   voor het beperken van 
(gevolg)schade aan gebouw, inventaris en bedrijfsproces. Interne 
bedrading in besturingen kan component gebonden bekabeling zijn, zoals 
vlakkabels met Multi-connectoren, die niet zomaar in halogeenvrije 
uitvoering verkrijgbaar is. 

 
>>> Bepaling 80.00.60-19 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 
 
80.11.10-A LIFT MET BETREEDBARE KOOI  
 Toelichting: 

De energieprestatie klasse (a t/m g) moet worden gekozen aan de hand 
van het type lift en het verwachte gebruik in de toekomst. 

 
>>> Bepaling 80.11.10-a-0 altijd in het projectbestek opnemen. 
 
80.31 LIFTKOOIEN 
 
80.31.11-A BETREEDBARE LIFTKOOI  
 5. BETREEDBARE LIFTKOOI, VOORZIENINGEN 
 Toelichting: 

Bij noodverlichting moet worden gekozen welke variant van toepassing is 
in verband met het wel of niet aanwezig zijn van een bewaakt net (NSA). 
Het type telefonieaansluiting voor de alarmvoorziening moet worden 
gekozen aan de hand van de beschikbare voorzieningen en eisen in 
verband met de gebruiker. 

 
>>> Bepaling 80.31.11-a-5 altijd in het projectbestek opnemen. 
 

EINDPAGINA  

Toelichting: Altijd opnemen in het projectbestek. 


