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B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN (108) 
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:  
Tekst A:  
Bladnummer Omschrijving Datum 
..... ..... ..... 
..... ..... ..... 
De in deze lijst genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in 
paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. 
 
Tekst B: 
Zoals aangegeven op de bijgaande tekeningenlijst (met kenmerk, datum en aantal 
pagina’s ): ..... 
 
De in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle 
tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. 
 
Overige bijlagen: 
- rapport belendingen: (indien van toepassing) 
- model garantieverklaring: voor een onderdeel (indien van toepassing) 
- model bankgarantie: (indien van toepassing) 
- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan): ontwerpfase (Model B) 
- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier): (Model C) 
- RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A)  
- model Geheimhoudingsverklaring (indien van toepassing) 
- model staat van verrekenprijzen (indien van toepassing) 
- model verantwoordingsformulier Social Return (indien van toepassing) 
- model RVB Naamsaanduiding Bouwplaats (indien van toepassing) 
- model toezichtkeuringsplan (TKP) (indien van toepassing) 
- toegangsregeling werkterrein Defensie (indien van toepassing) 
- Registratieformulier Duurzaam Hout (indien van toepassing) 
- afwerkstaat interieur en exterieur (indien van toepassing) 
- overdrachtsprotocol (indien van toepassing)  
- projectspecifiek gemaakt(e) modelprotocol(len) (indien van toepassing) 
- rubriceringsaanduidingslijst i.h.k.v. ABDO 2017 (indien van toepassing) 
- ABDO regeling (indien van toepassing) 
- motivering afwijkingen op de UAV 2012 
- ET-bijlage A - Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning 
- ET-Bijlage B - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanspanning 
- ET-bijlage C - Werkvergunning Laagspanning en ET Bijlage C_Bijlage - 

Voorbeeld Werkvergunning en Installatieschema Laagspanning 
- ET-Bijlage D - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning 
- ...... 
 
Documenten ter informatie: 
- projectspecifieke aankruislijst van beheersoverdrachtstukken (indien van 

toepassing) 
- SBO-IT (of relevante artikelen daaruit, indien van toepassing) 
- ..... 
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
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00 ALGEMEEN (102) 

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING (101) 

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK (101) 
01. A300001.000.a01 ALGEMENE OMSCHRIJVING (102) 

[invulinstructie: algemene gegevens van het project/ werk. Het werk 
omvat:....] 
... 
... 
... 

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS (101) 

00.02.01 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS (102) 
01. A312010.000.a01 BODEMGEGEVENS (102) 

Bodemopbouw: [invulinstructie: indien van toepassing invullen] 
02. A312020.000.a01 GRONDWATERSTANDGEGEVENS (102) 

[invulinstructie: indien nodig gebruiken] 
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN (105) 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN (102) 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN (106) 
01. A200001.000.a02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN (105) 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de 
STABU-Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk 
is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 
2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 
2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

02. A200001.000.a03 COMMUNICATIE (103) 
Communicatie tussen opdrachtgever en aannemer dient te verlopen via: 
..... [invulinstructie: invullen] 

03. A200001.000.a04 PROJECTBESCHRIJVING/-BESTEK BESTAANDE UIT 
DELEN (102) 
De projectbeschrijving bestaat uit de onderstaand vermelde 
deelbeschrijvingen: 
- Deel: Aanvullende Administratieve Bepalingen UAV 2012. 
- Deel: Aanvullende Technische Bepalingen STABU²-Systematiek. 
- Deel: Werkbeschrijving STABU²-Systematiek. 

09. V999999.999.a09 RUBRICERING (---) 
1. Rubricering: De volgende onderdelen van het bestek zijn als volgt 

gerubriceerd, en/of de volgende ruimten kennen een gerubriceerd 
karakter: 
a) …...... STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 

Departementaal vertrouwelijk 
b) …...... STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 

Departementaal vertrouwelijk 
c).......... etc. 
Indien ruimten met een gerubriceerd karakter worden aangemerkt 
dan gelden voor toegang tot deze ruimten de volgende eisen: .......  

2. ABDO: De bepalingen van de Algemene Beveiligingseisen voor 
Defensie opdrachten 2019 (ABDO 2019) zijn op deze overeenkomst 
en de uitvoering daarvan onverkort van toepassing. Ten behoeve 
van een goed beheer van de beveiliging van de informatie 
gedurende de uitvoering van de opdracht geldt een rubricering-
aanduidingslijst, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst 
en is bijgevoegd als bijlage ............ 

3. Het niet naleven van de in de ABDO 2019 gestelde beveiligingseisen 
kan beëindiging van het contract tot gevolg hebben. 

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 
(103) 

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN (102) 
01. A230001.001.a01 AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN (105) 

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of 
als zodanig aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter 
beschikking gesteld wordt. 
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Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw 
waarop, waarin of waaronder het werk moet worden uitgevoerd. 

09. V999999.999.a09 WERKTERREIN VERBOUW (---) 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide 
aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het 
werk moet worden uitgevoerd. 

19. V999999.999.a09 COORDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR (---
) 
Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het 
"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- de adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail 

engineering) de detail uitwerkingen van deel constructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het 
"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- de adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het 

ontwerpteam. 

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN (101) 
02. A230002.002.a01 TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES (105) 

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische 
normvoorschriften worden verstaan de van toepassing verklaarde 
normen, richtlijnen en andere publicaties. 
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is 
deze van toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de 
prijsaanbieding" luidt. 

09. V999999.999.a09 HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (---) 
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit 
maakt, is aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk 
hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

01.02.03 DIRECTIE (101) 
01. A230003.001.a01 AANGEWEZEN DIRECTIE (104) 

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt 
aangewezen:  
..... [invulinstructie: invullen] 

02. A230003.002.a01 GEEN DIRECTIE (103) 
Er zullen geen personen worden aangewezen die als directie optreden. 

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER (101) 
01. A230005.001.a01 BOUWBESPREKING (103) 

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 
2012, wordt gehouden. 

03. A230005.003.a01 OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE 
BOUWSTOFFEN (103) 
Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter 
beschikking gesteld: 
- ...[invulinstructie: aangeven wat ter beschikking gesteld wordt] 

04. A230005.003.a02 AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER (103) 
De volgende door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen:  
- ...[invulinstructie: aangeven wat ter beschikking gesteld wordt] 
worden voor rekening van de opdrachtgever bij het werkterrein 
afgeleverd op of in het transportmiddel waarmee ze vervoerd zijn. 

08. A230005.008.a01 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN (103) 
Het werkterrein en/of het bouwterrein en/of de uit het werk komende 
oude bouwstoffen en/of de door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bouwstoffen is/zijn verontreinigd met de hieronder genoemde 
stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. 
Zie het als bijlage bij dit bestek gevoegde document. 
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09. V999999.999.a09 COORDINEREND CONSTRUCTEUR (---) 
De directie wordt aangewezen als zijnde de coördinerend constructeur. 

31. A230005.009.a01 RAPPORT BELENDINGEN OPDRACHTGEVER (103) 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de 
opdrachtgever aan de aannemer een door een makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de 
onderstaande belendingen verkeren. 
Belendingen:  
a: .... 
b: ....  
c: .... 

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER (104) 
09. V999999.999.a09 COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR (---) 

De aannemer wordt aangewezen als zijnde de coördinerend 
constructeur. Deze coördinerend constructeur dient dezelfde te zijn als 
de ontwerpend constructeur.  

19. V999999.999.a09 VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE (---) 
Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de 
uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 

27. A230006.027.a01 OVERZICHT VOORGESCHREVEN 
ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) (104) 
De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: 
a: .... 
b: .... 
c: .... 
De volgende leverancier(s) is (zijn) voorgeschreven: 
a: .... 
b: .... 
c: .... 

29. V999999.999.a09 BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN 
CONTACTEN (---) 
De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie 
of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een 
onwettige praktijk. 
Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het 
kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen 
worden uitgevoerd. 
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met 
voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang 
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

31. A230006.031.a01 RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER (104) 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de 
aannemer aan de directie een door een makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de 
onderstaande belendingen verkeren. 
Belendingen:  [invulinstructie: invullen] 
a: .... 
b: .... 

32. A230006.006.a01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN (106) 
De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden 
onderzoek naar de precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij 
zorgt er voor dat op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster 
en de openbare registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is 
conform de WIBON. 
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de 
(graaf)werkzaamheden geen schade ontstaat aan de netten, die zich in 
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de graaflocatie bevinden. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de 
in de grond aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig 
zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 
De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de 
CROW-publicatie (Schade voorkomen aan kabels en leidingen). 
Proefsleuven: 
- Indien er proefsleuven moeten worden gegraven staan deze 

beschreven in de werkbeschrijving met vermelding van aantal of de 
gecumuleerde  lengte daarvan en de wijze van graven. 

Object Specifiek Kabels, Leidingen en componenten: 
- In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door 

de aannemer dan moet het herstel van schade aan kabels en 
componenten van het beveiligingssysteem worden uitgevoerd door 
de leverancier van het beveiligingssysteem. 

33. A230006.011.a01 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN (104) 
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen 
in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving 
van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het 
verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de 
Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 
rekening van de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast 
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 
Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de 
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en 
geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van 
deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot 
tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de 
oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op 
ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en 
deze besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem 
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende 
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de 
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en 
vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en 
de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de 
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is 
en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen 
de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
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opdrachtgever onverlet. 
34. A230006.016.a01 ONGEVALLEN (103) 

De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle 
ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle 
ter zake doende inlichtingen. 

35. A230006.016.a02 ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM (105) 
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een 
aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door 
middel van een: 
- VCA certificaat. 

36. A230006.032.a01 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN 
WERKTIJDEN (105) 
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer 
voornemens is werkzaamheden te laten verrichten buiten deze 
overeengekomen werktijden: 
brengt hij dit voornemen tijdig per email ter kennis van de directie. 

38. A230006.035.a01 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN (104) 
Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen: 
[invulinstructie: beperkingen aangeven] 

39. V999999.999.a09 PRECARIO (---) 
De kosten van precario zijn voor rekening van de aannemer van de ..... 
werken. [invulinstructie: specificeren] 

41. A230006.009.a01 VRIJWARING (103) 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele 
aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen 
eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van 
onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

42. A230006.011.a02 VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER (103) 
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk 
kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring 
van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake 
de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De 
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

49. V999999.999.a09 VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN (---) 
a. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de 

overeenkomst, ...% van de waarde van de loonsom te besteden 
aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep: 
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer 

werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of 
die zonder re-integratie ondersteuning of andere 
begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen; 

2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos 
zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in 
aansluiting op de premiekorting oudere werknemers; 

3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 
gerechtigden; 

4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(WGA) gerechtigden; 

5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) 
gerechtigden; 

6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten 
(WAJONG) gerechtigden; 
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7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) 
gerechtigden; 

8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 
gerechtigden; 

9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden; 
10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde 

werkzoekenden (nuggers); 
11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters 

en jongeren  met onvoldoende kwalificaties; en 
12. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, 

VSO en/of praktijkscholen. 
Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in 
nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die 
nieuwe wetten. 

b. De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 
14 dagen na ommekomst van deze periode, een geheel 
ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social 
return toe. Dit verantwoordingsformulier social return is 
opgenomen als bijlage bij dit bestek. 

c. De opdrachtgever controleert op basis van het 
verantwoordingsformulier social return of de aannemer 
voldoet aan de verplichting genoemd in deze bepaling 
onder sub a. 

d. Constateert de opdrachtgever op basis van het 
verantwoordingsformulier social return dat de aannemer 
gedurende de looptijd van de overeenkomst tweemaal achtereen 
niet het percentage haalt genoemd als verplichting in deze 
bepaling onder sub a, dan treedt zij met de aannemer in overleg.  
Op basis van dit overleg: 
1. stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast 

voor het niet behalen van het genoemde percentage door 
de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het 
percentage als bedoeld in deze bepaling onder sub a voor 
zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte 
kandidaten zijn. 

2. stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast 
voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot "social 
return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op 
in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 
2012. 

e. Het overleg beschreven in deze besteksbepaling onder sub 
d laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het 
opleggen van de sanctie genoemd in deze bepaling onder 
sub f en g onverlet. 

f. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling onder 
sub a niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de 
bijdrage Social Return die de aannemer moest doen, betalingen 
inhouden of storneren op de waarde van de overeenkomst.  

g. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder sub f 
vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in 
deze bepaling onder sub a niet toe te rekenen is aan de 
aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er 
geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te 
allen tijde bij de aannemer. 

59. V999999.999.a09 GEBIEDSBERPERKINGEN NATO (---) 
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van het bestek geen 
aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig van gebieden die 
geen deel uitmaken van de NATO. 
Deze verplichting geldt tevens onverkort voor alle door de aannemer 
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met onderaannemers en leveranciers af te sluiten contracten. 
69. V999999.999.a09 CONTRACTBEPERKINGEN 

OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VS (---) 
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde 
Staten van Amerika op enigerlei wijze in financiële resultaten van de 
uitvoering van het bestek deel laten hebben, noch met hen 
overeenkomsten ten uitvoering van het bestek aangaan. 

79. V999999.999.a09 OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN 
GEBOUWEN (---) 
Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor 
het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden 
opgevolgd. 
Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein danwel in of 
aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit 
nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden. 
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren 
bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer. 

89. V999999.999.a09 TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) (---) 
De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e 
werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk 
toegeschreven Toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het 
toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en eindkwaliteit. 
 
Het op te stellen Toezichtkeuringsplan (TKP) dient tenminste de van 
toepassing zijnde controle- wacht- en bijwoonpunten te bevatten zoals 
in het "Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het "Model 
Toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek gevoegd. 
 
Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 is 
ook van toepassing voor het Toezichtkeuringsplan; voor 'algemeen 
tijdschema' moet dan worden gelezen "Toezichtkeuringsplan". 
Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te herstellen 
gevolg hebben, dienen tenminste bijwoonpunten te zijn en in 
bijzondere gevallen wachtpunten. 
 
Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen middels 
het realiseren van een referentie ten minste een bijwoonpunt te zijn; 
de werkzaamheden dienen dan aan deze vastgelegde referentie te 
voldoen. 
 
In het Toezichtkeuringsplan dienen tevens duidelijk te worden 
aangegeven: 
- Kwaliteit: de organisatievorm en -wijze van uitvoering om de vereiste 

kwaliteit an het werk, uitgesplitst in onderdelen, te kunnen 
realiseren. 

- Keuring: de door de aannemer te controleren onderdelen, zowel van 
de eigen werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van zijn 
onderaannemer(s); 

- De wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever te    
controleren onderdelen; 

- De wijze van meten en/of controleren; 
- het tijdstip van meting en/of controle en indien van toepassing de 

frequentie van meting en/of controle; 
- De benodigde tijd voor de meting en/of controle en het opstellen   

van de rapportage; en 
- De wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of controle     

en welke documenten daarbij worden aangeleverd. 
Het Toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en 
documenten moeten in tweevoud worden verstrekt aan de directie. 

90. V999999.999.a09 TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN (---) 
- Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een 
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-

(tussen)product door de directie of aangewezen personen die de 
directie bijstaan wordt geverifieerd. De volgende categorieën 
controlepunten worden onderscheiden: 

a. Verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de  
     aannemer; 

b. Controle ter plaatse; en 
c. Aanvullende steekproefsgewijze keuring (door directie). 

- Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een 
aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden 
aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt. 

- Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave 
in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde 
resultaat van een (tussen) product, inclusief bijbehorende 
keuringsresultaten, ter verificatie voor de directie beschikbaar is en 
waarna het werk direct mag worden vervolgd, ongeacht of de 
directie al dan niet op het vrijgave moment aanwezig is.  

- Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in 
een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat 
van een (tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, 
ter verificatie aan de directie wordt aangeboden en waarna het werk 
pas mag worden vervolgd na acceptatie door de directie. 

- Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief 
bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan. 

- Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van 
waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het     
vaststellen of en in hoeverre deze aan de vigerende eisen voldoen. 

91. V999999.999.a09 NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN  
(---) 
1. De aannemer voert due diligence ISV uit die ziet op de gehele keten 

van het productieproces, om invulling te geven aan het naleven van 
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), ten aanzien van het 
verwerken van natuursteen in het project. De due diligence ISV is 
een doorlopend proces waarmee de aannemer risico's op het 
schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en 
de bijbehorende productieketen in kaart brengt en die vervolgens 
zoveel mogelijk voorkomt, vermindert, herstelt en/of compenseert. 
Onder due diligence ISV wordt, anders dan de gangbare term in de 
accountancy, geen boekenonderzoek verstaan. Een handreiking voor 
bedrijven m.b.t. due diligence is te vinden op de site van 
www.pianoo.nl. 

2. De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een 
risicoanalyse op ten aanzien van risico's op schending van arbeids- 
en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze 
risicoanalyse omvat ten minste: 

a. een beschrijving van de gehele keten van het 
productieproces; 

b. een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke 
negatieve impact van het handelen of niet handelen 
identificeert ten aanzien van het naleven van internationale 
arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s). 
In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid 
risico's zijn gesignaleerd op schending van arbeids- en 
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op 
om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met 
daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als 
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 
van de UAV 2012.  

3. In afwijking van paragraaf 26, lid 2 van de UAV 2012 legt de 
aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de ........... werkdag na de 
dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter 
goedkeuring voor. Het plan van aanpak omvat ten minste: 
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a. een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de 
aannemer zal nemen om de geïdentificeerde risico's op 
schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten 
in de productieketen(s) te voorkomen en verminderen;  

b. een planning ten aanzien van de maatregelen die de 
aannemer zal nemen; en 

c. indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van 
het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de 
betrokkenheid van stakeholders. 

4. De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het 
werk is opgedragen, en vóór de oplevering een rapportage op over 
zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze 
rapportage(s) binnen 14 dagen na het verlopen van deze jaarlijkse 
periode en vóór de oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter 
kennisname voor aan de directie. Deze rapportage omvat ten 
minste:  

a. een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse; 
b. de maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd 

wordt zijn genomen om sociale misstanden in de keten te 
voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse; 

c. de aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving 
van ISV; en 

d. informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern 
en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn. 

92. A230006.999.a03 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) (---) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- 
en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de 
CAO die voor hem van toepassing is. 

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten 
behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en 
toegankelijke wijze vast. 

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en 
werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de 
opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, 
toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband 
met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering 
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het 
werk. 

e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door 
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen 
en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze 
bepaling in eventueel door hen af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

01.02.07 DATUM VAN AANVANG (101) 
01. A230007.001.a01 DATUM VAN AANVANG (105) 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als 
datum van aanvang worden aangemerkt: ......  [invulinstructie: invullen] 

02. A230007.002.a01 AANVANG WERKZAAMHEDEN (104) 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor 
de datum van aanvang. 

09. V999999.999.a09 START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT (---) 
De werkzaamheden aan het te (ver)bouwen object kunnen niet eerder 
starten dan ..... [invulinstructie: invullen] 
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01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING (101) 
01. A230008.001.a01 OPLEVERINGSTERMIJN (105) 

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in: 
- in kalendermaanden: ..... [invulinstructie: invullen] 

03. A230008.001.a02 DATUM VAN OPLEVERING (102) 
Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 
Uitgaande van een verwachte aanvangsdatum: .....  [invulinstructie: 
invullen] 

09. V999999.999.a09 VERZOEK TOT OPNEMING (---) 
In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie 
kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het 
dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend". 
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 
"1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in 
overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage ten minste 
tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een 
onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de  
directie is bezorgd." 

11. A230008.001.a05 OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK (103) 
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de 
datum van aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd. 
......  [invulinstructie: invullen] 
De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt: 
Deel oplevering 1: per dag €.... 
Deel oplevering 2: per dag €.... 
… 
(optioneel)  
In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde 
Tijdstippen voor deelopleveringen …. niet met elkaar in verband staan. 

13. A230008.001.a06 DATUM VAN OPLEVERING DELEN VAN HET WERK (103) 
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk opgeleverd 
worden op: 
....  [invulinstructie: invullen] 
.... 
(optioneel)  
In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde 
Tijdstippen voor deelopleveringen …. niet met elkaar in verband staan. 

21. A230008.001.a03 TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE 
STAND (103) 
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de 
datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de 
genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt. 
- stand: opneming en/of beproeving gereed conform het bestek en 

in alle opzichten voldoen aan de hieruit voortvloeiende eisen. 
- Termijn: 4 (vier) weken vóór het einde van de  termijn genoemd in 

bepaling 01 OPLEVERINGSTERMIJN. 
- Termijn: 4 (vier) weken vóór de datum bepaald in bepaling 03 DATUM 

VAN OPLEVERING. 
In afwijking van paragraaf 1, lid 3 van de UAV 2012 is het bepaalde in 
paragraaf 42 hierop niet van toepassing. 

23. A230008.001.a04 DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE 
STAND (103) 
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde 
data tot de volgende stand zijn gevorderd, voordat de oplevering 
plaatsvindt. 
.....  [invulinstructie: invullen] 

51. A230008.100.a01 WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK 
(103) 
Paragraaf 8a is van overeenkomstige toepassing op de navolgende 
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delen van het werk: 
.... [invulinstructie: invullen] 

52. A230008.101.a01 BEPROEVING (102) 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in 
gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: 
Technisch(e) installatiewerk(en): .....  [invulinstructie: invullen] 
Bouwkundig(e) werk(en): ....  [invulinstructie: invullen] 
Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden 
beproefd. 
De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor 
de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd.  
Integrale beproeving: 
- Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een 

integrale beproeving van het gebouw met installaties.  
- De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke 

onderdelen met goed resultaat zijn beproefd.  
- Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd 

wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/of 
gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij andere 
installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden 
uitgevoerd.   

- Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van 
het werk volgens het bestek, alsmede van werken van derden en 
van bestaande installaties of gebouwdelen.  

- De aannemer coördineert de voorbereiding en uitvoering van de 
integrale beproeving.  

- De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een door 
de directie aangewezen persoon.  

- Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale 
beproeving. 

- De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal worden 
beproefd staan vermeld in het protocol.  

- De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving worden 
gecontroleerd worden door de directie uiterlijk op de datum van de 
integrale beproeving aan de aannemer bekend gemaakt.  

- De integrale beproeving moet tot het einde van de beproeving, 
aaneengesloten worden uitgevoerd. 

 
Indien op grond van de integrale beproeving is vastgesteld dat het 
gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen, 
maar niet de werking heeft die de opdrachtgever heeft beoogd, zal, 
nadat de aannemer de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de 
beproeving worden herhaald, c.q. kan de directie besluiten de 
"herbeproeving" slechts gedeeltelijk uit te voeren.  
 
Op deze "herbeproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 
2012 alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten, bestaande 
uit kosten voor personeel van de aannemer, de kosten van materieel, 
water en energie, in afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV 
2012, alsmede de kosten van de aannemer als gevolg van een 
eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de opdrachtgever 
zijn.  
 
Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de 
UAV 2012, de directie het rapport opstelt waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen. 

01.02.10 OPLEVERING (103) 
09. V999999.999.a09 BESTANDINFORMATIE - OVERDRACHTSPROTOCOL (---) 

Ten behoeve van de bestandsinformatie t.b.v. het door de aannemer in 
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te vullen “Database mutatie BRV/ RBI” bestand, moet de aannemer de 
nodige gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en 
omliggende infra verzamelen en aan de Directie verstrekken. 
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: 
- afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het        

 gebouw; 
- overzichten van de toegepaste materialen van de 

hoofdcomponenten; en 
- installatie gegevens (merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie, 

vermogens en dergelijke. 
De aannemer moet het formulier volgens het format "Database mutatie 
BRV/ RBI” dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd, invullen voor 
zover dit voor hem van toepassing is. 

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN (103) 
01. A230011.001.a01 ONDERHOUDSTERMIJN (104) 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
....  [invulinstructie: invullen] 

09. V999999.999.a09 PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD (---) 
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de 
aannemer, gedurende de in voornoemde bepaling 01 
ONDERHOUDSTERMIJN, tijdens de daarin genoemde termijn, tevens het 
preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde 
installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant/ 
leverancier uit te voeren. 

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING (101) 
09. V999999.999.a09 UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID (---) 

Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2 sub 
b van de UAV 2012 komt te vervallen. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT (101) 
03. A230014.003.a01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN (104) 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste 
maatregelen, zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen. 

01.02.15 WERKTERREIN (102) 
01. A230015.001.a01 AANDUIDING WERKTERREIN (103) 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: ....  
[invulinstructie: invullen] 

09. V999999.999.a09 TOEGANGSREGELING (---) 
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt 
een toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek 
gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld. 

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME (101) 
04. A230016.004.a01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN (103) 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het 
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van 
publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever 
noodzakelijk. 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN (104) 
06. A230017.001.a02 HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN (104) 

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald: 
- dienen alle te verwerken bouwstoffen, nieuw te zijn. 
[keuze maken tussen nieuw of circulair/ hergebruik materialen] 

09. V999999.999.a09 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT (---) 
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 
voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten 
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aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de 
bijbehorende beoordelingsmethode (zie 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 
 
Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. 
 
Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de 
aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/ 
of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan de 
gestelde eis wordt voldaan. 
 
Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet 
vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur 
en/of pakbon, voorzien van: 
- naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
- datum uitgifte; 
- houtsoort en/of productbeschrijving; 
- volume of aantal van het geleverd product; 
- de naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of 

PEFC gecertificeerd); en 
- Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 
 
Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren 
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij 
het leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van 
"Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 
 
Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het 
project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in PDF 
formaat aan de directie aanleveren. 

19. V999999.999.a09 HERGEBRUIKT HOUT (---) 
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden 
hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voor 
duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd. 
Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt 
dient de aannemer aan te tonen dat: 
- In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer 

materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het 
productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het 
criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout"; 

- In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig 
is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun 
oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op 
grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de 
aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens 
moeten eveneens worden opgenomen op het Registratieformulier als 
aangegeven in bepaling 09. De legaliteit van de oorsprong wordt in 
dit geval niet in beschouwing genomen; en 

- In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de 
toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van 
de vigerende wet- en regelgeving.  

29. V999999.999.a09 PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM (---) 
- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek 

genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of 
merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'. 
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- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer 
tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te 
overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid 
aan de opgegeven technische/ functionele specificaties aantoont. 

39. V999999.999.a09 PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM TOEPASSEN (---) 
De hieronder genoemde bouwstoffen komen, anders als bepaald in 
01.02.17-29., niet in aanmerking voor vervanging door bouwstoffen met 
een andere fabricaat en/of merknaam: 
- … 
- … 

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (101) 
01. A230018.001.a01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (104) 

De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in 
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende: 
- .....  [invulinstructie: invullen] 

14. A230018.001.a03 BESLUIT BODEMKWALITEIT (104) 
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of 
in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een 
door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt 
dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie 
binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het 
gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 

15. A230018.002.a01 MONSTERS TER BEOORDELING (103) 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld 
dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden 
voorgelegd: 
....  [invulinstructie: invullen] 

90. V999999.999.a09 BESLUIT BODEMKWALITEIT (---) 
[toepassen bij Infra/ terrein werkzaamheden] 
De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren grond, 
baggerspecie of bouwstof, die op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een milieuhygiënische 
verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat 
de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de eisen van 
dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt de milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan 
de directie, minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de 
desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof. 

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN (101) 
03. A230019.003.a01 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN (103) 

Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van 
toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
bouwstoffen. 

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN (102) 
09. A230020.000.a01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN (102) 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal 

plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in 
de documentatie van de leverancier en/of fabrikant zodat dit een 
goede verwerking van de bouwstoffen ten goede komt;  

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies, 
vermissing of beschadiging wordt voorkomen. 

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN (101) 
01. A230021.001.a01 EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN (103) 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom 
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van de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen 

als bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de 
opdrachtgever. 

09. V999999.999.a09 AFVOER AFVALSTOFFEN (---) 
- Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen 

als bedoeld in de Wet Milieubeheer moeten door en op kosten van 
de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  

- Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer 
moet worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt 
op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de 
Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een door het bevoegd gezag 
erkende verwerkingsinrichting of inzamelaar.  

- Hiervan verstrekt de aannemer de directie binnen 14 dagen een 
bewijs van ontvangst van de afgegeven materialen. 

 
- Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen 

verwijderd te worden en voor thermische verwerking door en op 
kosten van de aannemer afgevoerd te worden van het werkterrein 
naar een door het bevoegd gezag erkende thermische 
verwerkingsinrichting. 

 
- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/ primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, 
dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te 
treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet 
Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het 
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de 
vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen 
van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen 
van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde 
dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van 
ontvangst van de afgegeven materialen. 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL (101) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: ....  [invulinstructie: invullen] 
- te garanderen door: ....  [invulinstructie: invullen] 
- garantieperiode: .....  [invulinstructie: invullen] 

05. A230022.003.a01 GARANTIEVERKLARING (105) 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd 
van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring 
volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan 
de: 
directie. 
Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen 
van, het gegarandeerde onderdeel. 
In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 2012, worden de 
garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of leverancier niet 
geaccepteerd door de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in dit 
bestek. Indien de (onder)aannemer en/of leverancier hiervoor 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode 
moet verrichten om de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht 
dat deze kosten in de aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen. 
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01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN (101) 
01. A230026.001.a03 ALGEMEEN TIJDSCHEMA (105) 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 

06. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor:  
- zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is beschreven

en de werkzaamheden en werkwijze voortvloeiend uit het asbest 
beheersplan. 

Eisen werkplan:  
Het onderdeel "asbest" van het werkplan dient tenminste de volgende 
gegevens te vermelden:  
- De wijze waarop, door de aannemer, wordt voldaan aan de 

richtlijnen en voorschriften zoals vastgelegd in het 
asbestbeheersplan; 

- De wijze en tijdstip van informeren, door de aannemer, van eigen 
personeel en eventueel ingeschakelde onderaannemer(s). 

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: .....  
[invulinstructie: invullen] 

08. A230026.001.a02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN (103) 
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de 
aannemer te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde 
algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. 
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde 
derden binden aan het door hen voor akkoord te ondertekenen 
algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 

09. A230026.999.a03 GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE 
AANNEMER (---) 
In afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de 
aannemer geen algemeen tijdschema op te stellen. 
Het opgestelde tijdschema is aan het bestek gehecht als bijlage. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN (101) 
07. A230027.007.a01 TE VERSTREKKEN LIJSTEN (102) 

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden 
verlangd. 

08. A230027.008.a01 TE VERSTREKKEN RAPPORTEN (103) 
De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden 
verlangd. 

09. A230027.009.a01 BOUWVERGADERINGEN (103) 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 
2012 zullen worden gehouden: 
- één keer per vier weken. 

90. V999999.999.a09 AANTEKENINGEN (---) 
In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de 
aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag 
na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan 
de directie worden overlegd. 

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN (101) 
01. A230028.000.a01 ROOILIJN (103) 

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) door of namens de directie 
in het werk aangegeven. 
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02. A230028.000.a02 PEIL (102) 
Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: ....  [invulinstructie: 

invullen] 
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): ....   
[invulinstructie: invullen] 

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND (101) 
09. V999999.999.a09 ASBEST (---) 

Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of 
het object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest 
aanwezig is (een werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen 
asbestbeheersplan is opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij 
de directie en te handelen conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a 
van de UAV 2012.   

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN (102) 
01. A230031.001.a08 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN (103) 

Door derden worden uitgevoerd: 
[aangeven of er sprake is van een derde] 

02. A230031.002.a01 COÖRDINATIE (104) 
De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in 
paragraaf 31 lid 2 UAV 2012, geschiedt door de aannemer. 
De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in 
paragraaf 31 lid 2 UAV 2012. geschiedt door: 
[Keuze bepalen 1 of 2. Bij keuze 2,bepaling 19. toevoegen] 
Als coördinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt 
aangewezen: 
<Optie 1: " De aannemer van dit bestek (besteknummer: ………).> 
<Optie 2: " De aannemer van de werkzaamheden voor ……… 
(besteknummer………).> 
 
De coördinator voor de (doorloop)tijd en planning coördineert de in 
elkaar grijpende werkzaamheden van de volgende partijen: 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- ...... 
De namen van partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn 
door de directie aan aannemer bekendgemaakt. 

05. A230031.001.a02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN 
VOORZIENINGEN (103) 
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door 
derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 

06. A230031.001.a03 DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN 
VOORZIENINGEN (103) 
De aannemer moet de voorzieningen die door of namens de 
opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat 
hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die 
voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij 
de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen 
zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde 
tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor 
zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te 
merken. 

07. A230031.002.a03 MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN (102) 
Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve 
van door derden in het werk te brengen onderdelen: 
 ..... [invulinstructie: invullen] 
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De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te 
worden door: de aannemer. 

09. V999999.999.a09 MEDEWERKING AANNEMER (---) 
De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de 
door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, 
zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn 
aanspraak kan maken. 
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal 
ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren 
werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar 
maken. 

19. V999999.999.a09 COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN (---) 
1. Coördinatie verplichting algemeen.  
- Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige 

medewerking te verlenen aan het samenstellen van het 
overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, 
alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de 
eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge 
samenwerking en in overeenstemming met het door de directie 
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan. 

 
2. Verplichting van de coördinator.  
- De coördinator is belast met: 

a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van 
uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, 
diensten en leveranties van partijen genoemd onder 01 van deze 
bestekbepaling (de zgn. "tijdscoördinatie"), alsmede met het 
toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan; 

b. de coördinatie van de door deze partijen in het werk aan te 
brengen sparingen (indien van toepassing); 

c. de coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk 
aanwezige hulpmiddelen; 

d. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" indien 
naar zijn inzicht nodig; 

e. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze 
bestekbepaling. 

- De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met 
inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de 
uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te 
spannen. De door de coördinator voor het verrichten van deze taken 
te ontvangen vergoeding, is integraal onderdeel van de 
overeengekomen aanneemsom.  

 
3. Algemene verplichtingen en algemeen tijdschema: 
- Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd 

onder 01 van deze bestekbepaling volledige medewerking te 
verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde 
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle 
vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen 
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge 
samenwerking en in overeenstemming met het door de directie 
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan. 

- Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 01 van deze 
bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van 
aannemer. Dit laat onverlet de overige verplichtingen uit dit bestek 
(en/of de bijlagen daarbij). 

 
4. Handelswijze bij verwachte vertragingen: 
- Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, 
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-

welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere 
partijen genoemd onder 01 van deze bestekbepaling, bijvoorbeeld 
doordat zijzelf of een andere partij, als benoemd in 01 van deze 
bestekbepaling, achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te 
houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel 
op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende 
feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan 
de opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden 
hiervan onverwijld mededeling te doen aan de coördinator. De 
coördinator stelt hiervan de directie op de hoogte. 

 
5. Handelswijze bij ontstane vertragingen: 
- Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, 

als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, achterblijft op het aan 
te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of 
doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen 
welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer 
gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging 
schriftelijk mededeling te doen: 
- aan de coördinator, 
- aan de directie,  
- aan alle andere partijen, en 
- een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever. 

 
6. Coördinatievergadering: 
- In geval van een melding als bedoeld in 04 of 05 van deze 

bestekbepaling is de coördinator gehouden onverwijld met alle 
partijen als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, evenals de 
directie  in geval van een ontstane vertraging, een vergadering te 
houden. 

- Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te 
houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen 
als benoemd in 01 van deze bestekbepaling op korte termijn voor 
deze vergadering bijeen te roepen. 

- Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in 01 van deze 
bestekbepaling onder leiding van de coördinator een zodanige 
regeling treffen, dat, onverminderd ieders besteksverplichtingen, het 
project op de meest efficiënte wijze, dat wil zeggen met zo min 
mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan worden 
voortgezet en voltooid. 

- Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde 
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk 
maakt, legt de coördinator aan de directie en de opdrachtgever een 
gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan voor, 
zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor.  

- De andere partijen als bedoeld in 01 van deze bestekbepaling 
verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te verlenen.  

- De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder 
der partijen en de directie zal worden toegezonden.  

- Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen door 
de Directie. 

 
7. Werkzaamheden derden: 
- Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals 

genoemd in dit bestek dient tevens rekening te worden gehouden 
met de werkzaamheden van derden die op en/of in de nabijheid van 
het werk worden uitgevoerd. Er moet in ieder geval worden 
gerekend met derden zoals genoemd in dit bestek.   

 
8. Gevolgen vertragingen: 
- Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van 

Print datum: 25-2-2022 10:51:53
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 86.01.01.E 
RVB RRU 2012-2022-1_v1

Titel van het bestek 
2e regel titel van het bestek Pagina: 24 



-

opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 42 
van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van 
opdrachtnemer voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 2012 
onverlet. 

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN (101) 
09. V999999.999.a09 EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN (---) 

Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. 
blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat 
zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. 

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK (101) 
09. V999999.999.a09 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK (---) 

- Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de 
verrekening van het meer en het minder werk of het saldo daarvan, 
gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk. 

- De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een 
afzonderlijke rekening in. 

- Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden 
gekort op de eindafrekening. 

- Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, 
zulks uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, 
meer bedraagt dan 5% van de aannemingssom, ontvangt de 
aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn 
van 5% van de aannemingssom. 

Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van 
een normale termijnbetaling. 

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN (102) 
02. A230036.002.a01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

(104) 
De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld 
in paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 
is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

09. V999999.999.a09 SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN (---) 
De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen 
samengesteld te zijn uit: 
a. de netto kosten van de bouwstoffen; 
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde 

uurloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de 
onder a. Bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; 

c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. 
bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst 
en risico en algemene kosten, die voor al het meer- en minderwerk 
wordt gesteld op .....%. 

01.02.37 STELPOSTEN (101) 
01. A230037.001.a01 OVERZICHT STELPOSTEN (105) 

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn 
de volgende: 
... 
... 
[invulinstructie: hoofdstukken vermelden] 

01.02.38 HOEVEELHEDEN (101) 
01. A230038.001.a01 OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE 

HOEVEELHEDEN (103) 
De verrekenbaar gestelde hoeveelheden zoals bedoeld in paragraaf 38 
lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 
... 
... 
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[invulinstructie: hoofdstukken vermelden] 
05. A230038.000.a01 METING HOEVEELHEDEN (104) 

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de 
Standaardmeetmethode NEN 3699:1993/C1:1994. 

01.02.40 BETALING (103) 
02. A230040.002.a01 BETALING IN TERMIJNEN (103) 

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt 
gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin 
van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde  eigendomsrechten 
wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie 
worden bijgesteld. 
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door 
de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden 
weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de 
termijndeclaraties. 
 
De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom.  
Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is gebleken 
dat de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan 
de stand van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom 
plaats.  
De termijnen zijn: 
- De eerste termijn, groot …..% van de aannemingssom. 
- De volgende termijnen m.u.v. de laatste termijn, elk groot …..% van 

de aannemingssom. 
- De laatste termijn, groot …..% van de aannemingssom, na de 

oplevering van het werk. 
14. A230040.006.a02 DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING 

(103) 
De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling 
moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste 
officiële publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is 
verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend 
worden. 

19. V999999.999.a09 DECLARATIES EN FACTUURADRES (---) 
- Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie.  
- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 

leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer 
(vereist).  
Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: 
https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/ 
(Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht 
bij de Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: 
http://helpdeskefactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl) 

- In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de 
termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen. 

01.02.42 KORTINGEN (101) 
02. A230042.002.a01 KORTINGSBEDRAG (104) 

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, 
bedraagt 
per dag: Euro: ...... [invulinstructie: invullen] 

07. A230042.007.a01 PREMIE EERDERE OPLEVERING (103) 
Voor elke dag dat de aannemer het werk eerder oplevert dan de 
krachtens de overeenkomst bepaalde datum van oplevering, ontvangt 
hij een premie. 
De premie bedraagt: Euro: ...... [invulinstructie: invullen] 

09. V999999.999.a09 LIMITERING KORTINGEN (---) 
Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit 
hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt maximaal … % van 
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de aannemingssom 
19. V999999.999.a09 OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN) (---) 

Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van 
onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter 
voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie, 
kan een boete worden toegepast van: 
a. bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat  afzetten of 

herplanten naar het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,- per 
m²; 

b. bij bast beschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/of 
afgerukte takken en bij wortel beschadigingen € 250,- per 
gebeurtenis; en 

c. bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels     
afgerukt, scheuren van de stam e.d.): 
- stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval; 
- stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en 
- stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval. 

 
De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten 
of vorderingen, daaronder mede begrepen: 
1. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van 

zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die 
aan de  overeenkomst beantwoorden; en     

2. zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van 
de boete te boven gaat. 

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING (101) 
01. A230043.201.a01 BANKGARANTIE (103) 

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is 
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, 
een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven 
bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als 
bijlage bij dit bestek is opgenomen. 

09. V999999.999.a09 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER (---) 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg 
zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de 
opdrachtgever indienen. 
 
(optie 1) 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens 
het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn 
gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 
1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op 

het financieel toezicht; of 
2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een 

toezichthoudende instantie van: 
a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het 

financieel toezicht; of 
b. het Verenigd Koninkrijk. 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): ..... 
 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of 
verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie 
wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van 
een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau 
IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van 
de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 
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Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is 
ontvangen dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden 
ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen 
totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie 
of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal 
worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 
verzekerde borg zal zijn ontvangen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
Rijksvastgoedbedrijf 
T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of 
overeenkomst. 
Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de 
zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de 
bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de 
aannemer geretourneerd. 
 
(optie 2) 
In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste 
termijn van betaling …% van de aannemingssom ingehouden. Dit 
bedrag verschijnt nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft 
voldaan. Indien de laatste termijn van betaling kleiner is dan 
bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de inhouding 
plaats op een voorafgaande termijn. 
 
(optie 3) 
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 
43a van de UAV 2012 verlangd. 

19. V999999.999.a09 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER (---) 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER (101) 
09. V999999.999.a09 IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER (---) 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... 
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN (102) 
09. V999999.999.a09 BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT (---) 

In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het 
scheidsgerecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters 
behoort tot de leden-jurist van het College van Arbiters van de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het 
scheidsgerecht. 

01.03 VERZEKERINGEN (104) 

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER (103) 
01. A230043.301.a01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

(105) 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie 
All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële 
schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, 
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
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goedkeuring van de: opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 
10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) 
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de 
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid 
voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende 
gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde 
som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden 
en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie 
verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als 
derden worden beschouwd. 
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: 
alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de 
eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij 
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband 
houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde 
som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 

02. A230043.301.a02 CAR-VERZEKERING 
PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING (102) 
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden 
moeten worden vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de directie. 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben 
voor de Sectie Het Werk. 
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop 
minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij 
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering 
moet in de verzekering zijn opgenomen. 
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de 
schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het 
werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per 
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen 
voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd 
overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met 
de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking 
beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of 
vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het 
(de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag 
van oplevering waarvan de oorzaak ligt: 
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended 
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-

maintenance). 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de 
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de: 
opdrachtgever. 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per 
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat 
de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen 
zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht 
heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op 
dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en 
kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

03. A230043.301.a03 CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING 
IN DELEN (102) 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

09. V999999.999.a09 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE 
AANNEMER (---) 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000,- Euro per 
schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 
Burgerlijk Wetboek. 
 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 
01.03.10-19. en 01.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in 
paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet 
de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: 
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in 

verband staande werken, en 
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  
voor zover deze aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per 
schadegeval te boven  gaan. 
 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 
10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) 
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

19. V999999.999.a09 WA-VERZEKERING 
PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING (---) 
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de 
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de 
opdrachtgever. 
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van 
de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met 
inachtname van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en -29 van dit bestek. 

29. V999999.999.a09 WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN (---
) 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
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moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN (105) 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN (102) 
01. A230100.000.a01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

(130) 
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- alle wijzigingen van de kosten en prijzen van het project. 

01.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN (101) 
01. A230100.001.a01 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN (131) 

Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van: 
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. 

01.04.30 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN (101) 
01. A230100.002.a01 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN (131) 

Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis 
van: 
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. 

02. A230100.003.a01 VOOR VERREKENING IN AANMERKING KOMENDE 
BOUWSTOFFEN (131) 
Voor verrekening van prijswijzigingen van materialen komen uitsluitend 
in aanmerking de navolgende bouwstoffen: 
....  [invulinstructie: invullen] 

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN (103) 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN (103) 
01. A230005.001.a02 VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN (109) 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van 
het werk worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
- PDF. 
- DWG. 
- RVT. 
- ...... [invulinstructie: keuze maken in verstrekkingsvorm] 
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten 
hiervan voor zijn rekening. 
De door de aannemer te maken (revisie)tekeningen moeten digitaal aan 
de directie worden verstrekt als DWG- en/of RVT- en PDF-
bestandsformaat (inclusief bijbehorende tekeningenlijst) conform 
geldende: 
- RVB CAD Specificatie (RCS) (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-

diensten/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie). 
- RVB BIM Specificatie (RBS) (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-

diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm). 
02. A230006.002.a01 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN (103) 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende 
de constructies, werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij 
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

03. A230006.002.a02 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN (104) 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens 

Print datum: 25-2-2022 10:51:55
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 86.01.01.E 
RVB RRU 2012-2022-1_v1

Titel van het bestek 
2e regel titel van het bestek Pagina: 31 



paragraaf 6 lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, 
tekeningen, worden aangebracht, wordt dit op het origineel 
aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De 
aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies 
van de tekeningen komen na de goedkeuring door de directie te 
vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen 
kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. A230006.002.a03 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN (103) 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij 
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

05. A220000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 
(131) 
Door de aannemer te vervaardigen tekening. 
- Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de 

directie gecontroleerd en teruggezonden.  
- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de 

directie op de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt. 
- De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle 

aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan 
verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij 
dit schriftelijk. 

De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en revisietekeningen 
dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website van 

het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).  

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 

06. A222000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN 
BEREKENINGEN (131) 
Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
- De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan 

de directie verstrekken. 
- Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de 

gecontroleerde berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn 
goedgekeurd, moeten de door de directie in de berekeningen 
vermelde opmerkingen worden verwerkt.  

- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter 
controle aan de directie verstrekken.  

- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie 
voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

09. V999999.999.c09 INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -
TEKENINGEN (---) 
De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -
tekeningen moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het 
vereiste aantal worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouw-
en Woningtoezicht. 

19. V999999.999.a09 INSTALLATIETEKENING (---) 
De bij het bestek behorende tekening geeft het algemeen schema weer 
van de te maken installatie(s), alsmede bij benadering de plaatsen van 
de tot de installatie(s) behorende toestellen en componenten. 
In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede uitvoering 
van het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het schema 
worden aangebracht zonder dat ter zake van de veroorzaakte 
wijzigingen verrekening zal plaats hebben, tenzij in het totale aantal 
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c.q. de samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, schakel- en 
verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale lengte van de 
leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht. 

29. V999999.999.a09 REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN (---) 
[optie 1] 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 

van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). 
- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de 

kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden 
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens door derden de 
digitale revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie 

een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter 
beschikking. 

Tijdstip van verstrekking:  
- Vóór de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken 

van een onderhoudsperiode vóór de oplevering met dien verstande 
dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de 
gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt. 

Aard van de verstrekking: 
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens 
 
[optie 2] 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 

van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). 
- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de 

kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden 
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens de digitale 
revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie 

een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter 
beschikking. 

- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 
worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan 
de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening 
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden 
verstrekt.  

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de:  
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van 

het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).  

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm). 

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 

Print datum: 25-2-2022 10:51:55
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 86.01.01.E 
RVB RRU 2012-2022-1_v1

Titel van het bestek 
2e regel titel van het bestek Pagina: 33 



aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.   

Aard van de verstrekking:  
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 
 
[optie 3] 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 

van het oorspronkelijke ontwerp. De gegevens moeten op een 
witdruk van de bestektekening in de kleur rood, met de nodige 
maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze 
gegevens door derden een revisietekening gemaakt kan worden. De 
gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van 
de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het 
zicht zijn onttrokken.  

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.  
- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie 

een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter 
beschikking. 

Tijdstip van verstrekking:  
- Vóór de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken 

van een onderhoudsperiode vóór de oplevering met dien verstande 
dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de 
gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt. 

Aard van de verstrekking: 
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens 
                                           
Voor de tekeningbladen E.. t/m E.. en W.. t/m W.. geldt bovendien:           
- De aldus opgetekende wijzigingen op vorengenoemde bladen 

moeten door de aannemer digitaal worden verwerkt in de door hem 
te maken revisietekening en aan de directie ter goedkeuring worden 
aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening 
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden 
verstrekt.  

Deze bladen van de revisietekening moet voldoen aan de door het RVB 
gestelde eisen aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in 
de: 
-  RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van 

het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie). 

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm). 

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening van deze bladen vóór de afloop 

van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.  

Aard van de verstrekking: 
- digitaal. 

39. V999999.999.a09 REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF 
INSTALLATIEDELEN (---) 
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- Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden 
verlangd, moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle 
gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van 
de oorspronkelijke werktekeningen op een afdruk van de 
werktekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk 
worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens een digitale 
revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 

worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan 
de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening 
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden 
verstrekt.  

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van 

het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie). 

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.   

Aard van de verstrekking:  
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES (---) 
09. V999999.999.a09 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN (---) 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle 
volgens dit bestek te leveren installaties, zoals: 
- buitenriolering; 
- binnenriolering; 
- waterinstallaties; 
- sanitair; 
- brandbestrijdingsinstallaties; 
- gasinstallaties; 
- vacuüminstallaties; 
- verwarmingsinstallaties; 
- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- koelinstallatie; 
- regelinstallatie; 
- beveiligingsinstallaties; en 
- elektrotechnische installaties. 
Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de 
onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. Het onderhoudsvoorschrift 
dient tenminste te bevatten: 
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaat-

codering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur moet de 
stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals 
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-

klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden e.d.; 
- documentatie van de aangebrachte apparatuur;  
Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de 
toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd; 
- principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen; 

op de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding 
van de stuklijsten zijn aangegeven; 

- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop 
aangegeven met welke frequentie de diverse 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st): 2; en 
- goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

01.05.29 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE (---) 
09. V999999.999.a09 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE 

TOPOGRAFIE (---) 
- De aannemer dient (deel) revisies tijdig aan te leveren richting de 

directie.  
- De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen, na het afdekken 

van kabels en of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of 
gewijzigde kabels of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan 
de directie. 

De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet 
tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies. 
 
EISEN: 
- De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en 

leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de 
kabels en leidingen (appendages) en bijbehorende gegevens, te 
verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en 
nauwkeurigheid. Hiertoe levert de directie een bestand aan in DWG-
formaat, conform "Handboek projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij 
de directie dan wel ter beschikking wordt gesteld. 

- In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede 
administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en 
leidingelementen vastgelegd te worden. 

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in 
te meten in een open sleuf, voordat de kabels en leidingen en 
ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt. 
 
LEVERING: 
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie 
zich om binnen 5 werkdagen het volgende te leveren: 
- CAD bestanden in dwg formaat van de huidige situatie.  
De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van 
het werk: 
- PDF-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de 

nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande 
informatie(zwart) en verwijderde situatie in blauw, geprojecteerd op 
de door het Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde topografische 
ondergrond (grijs); 

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat, per 
thema van de nieuwe, gewijzigde, vervallen en bestaande informatie. 

- Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema van 
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de totaal revisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), 
bestaande situatie (zwart), geprojecteerd op de door de directie 
aangeleverde topografische ondergrond (grijs). 

01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN (---) 
01. V999999.999.a09 OVERDRACHTSDOCUMENT (---) 

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument. 
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief 

materiaalspecificaties) en installaties. 
- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN 2767 

"Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt 
alleen voor de onderdelen die niet zijn gerenoveerd. 

- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 
02. V999999.999.a09 INSTANDHOUDINGPLAN (---) 

De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin 
de te nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van 
het werk staan weergegeven. Het plan dient ten minste de volgende 
gegevens te vermelden: 
- beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen; 
- beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en 

onderhoudsintervallen voor het gehele gebouw inclusief installaties, 
met bijbehorende instructies (tenminste beschrijving 
inspectiepunten, methodes, onderhoudswerkzaamheden en 
benodigde materialen). 

03. V999999.999.a09 BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN 
LEIDINGEN (---) 
Bij de oplevering van het kabel- en/ of leidingensysteem behorend tot 
een Ondergronds Net moet een beheer- en onderhoudsplan worden 
geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die 
vereist zijn voor de instandhouding van het kabel- en/of 
leidingensysteem. Het plan beschrijft de wijze van beheer en 
onderhoud, nodig om de duurzame aspecten van het kabel- en/ of 
leidingensysteem in stand te houden. Het plan dient ten minste de 
volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met 

inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende 
instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes, 
inschatting aantal mensuren); 

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een 
periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste 
beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde 
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met 
andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet 
benodigd is). 

04. V999999.999.a09 BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING (---
) 
Bij de oplevering van de riolering moet een beheer- en onderhoudsplan 
worden geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven 
die vereist zijn voor de instandhouding van de buitenriolering.  
Het plan beschrijft de wijze van beheer en onderhoud, nodig om de 
duurzame aspecten de buitenriolering in stand te houden. Het plan 
dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met 

inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende 
instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes, 
inschatting aantal mensuren). 

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een 
periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste 
beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde 
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met 
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andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet 
benodigd is. 

05. V999999.999.a09 OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL) (---) 
Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatie-
overdracht, dient de aannemer, drie maanden na de dag waarop het 
werk als opgeleverd wordt beschouwd, een Object Elementen Lijst 
(OEL) overeenkomstig de RVB/ BOEI®- systematiek (Brandveiligheid, 
Onderhoud, Energieprestatie, Inzicht Wet- en regelgeving) aan de 
opdrachtgever te verstrekken.  
Deze rapportage dient te worden opgesteld door de in bepaling 
01.02.06-27. van dit bestek genoemde voorgeschreven 
onderaannemer(s) en wel overeenkomstig de tussen deze 
voorgeschreven onderaannemer(s) en de Rijksvastgoedbedrijf 
overeengekomen voorwaarden en vergoeding.  
Bovengenoemde  werkzaamheden worden beschouwd als 
ondergeschikte werkzaamheden in het kader van paragraaf 13, lid 1 
sub a van de UAV 2012. 

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (103) 

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (101) 
01. A230002.002.a03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (102) 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 
2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel 
uit van dit bestek. 

02. A230031.002.a04 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE 
UITVOERINGSFASE (103) 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coö
rdinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coö
rdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd 
in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

03. A230031.002.a05 V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN 
(103) 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit worden één of meer coördinatoren (V&G-
coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven 
aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door de: 
- De aannemer van besteknummer ......... voor ............... stelt een of 

meer coördinatoren voor uitvoeringsfase (V&G coördinatoren) als 
bedoeld in bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator geeft uitvoering 
aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.  

- In aanvulling daarop geeft de coördinator bovendien uitvoering aan 
hetgeen wordt verlangd ten aanzien van omgevingsveiligheid op 
grond van afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

90. V999999.999.a09 RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A) (-
--) 
De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase 
(RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 
2012. 
De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee 
te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van 
toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor 
zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het 
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Bouwveiligheidsplan 
91. V999999.999.a09 V&G-PLAN ONTWERP EN UITVOERING (MODEL B) (---) 

Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is 
opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan 
omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het 
Bouwbesluit 2012.  
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan 
Ontwerp en Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal 
worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 
26, lid 6 van de UAV 2012. 

92. V999999.999.a09 V&G-DOSSIER (MODEL C) (---) 
Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld 
in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451), maakt deel uit van dit bestek. 
De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij de 
oplevering van het werk aanleveren samen met de revisiegegevens. 

93. V999999.999.a09 BOUWVEILIGHEIDSPLAN (---) 
Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer 
een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het 
Bouwbesluit 2012. De aannemer dient dit plan, indien dit door het 
bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt 
tegelijkertijd met deze indiening van dit plan van deze indiening en van 
het plan zelf een afschrift aan de directie.  
In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, 
dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op 
de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 
Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan 
in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 

94. V999999.999.a09 MELDEN VAN ONGEVALLEN (---) 
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden 
aan de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de 
oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

95. V999999.999.a09 V&G-COMMUNICATIE (---) 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

96. V999999.999.a09 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN (---) 
Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren 
werkzaamheden aan elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet 
in overeenstemming zijn met: 
- het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor 

laagspanning betreft); 
- het gestelde in de NEN 3840 (als het elektrische installaties voor 

hoogspanning betreft); en 
- met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 
 
[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid de 
verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever; als dit niet het geval is, deze 
tekst verwijderen] 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning/ Hoogspanning 
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 

installatieverantwoordelijkheid van de elektrische installatie(s) die 
onderdeel vormen van het werk. De namens de opdrachtgever 
aangewezen Installatieverantwoordelijke Laagspanning en/ of 
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning wordt voorafgaand aan 
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer 
bekend gesteld. 
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[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid (deels) 
wordt belegd bij de aannemer; als dit niet het geval is, deze tekst 
verwijderen] 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris die 
namens de aannemer als Installatieverantwoordelijke Laagspanning 
voor het werk is aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt 
gebruik gemaakt van de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid 
Laagspanning' (als ET-bijlage: A gevoegd bij dit bestek). 

- De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer 
moet beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 
certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning 
(IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.  

- De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

- De namens de opdrachtgever aangewezen 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning wordt voorafgaand aan 
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer 
bekend gesteld. 

- De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de 
aannemer en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels 
de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-
bijlage: A gevoegd bij dit bestek).  

- De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor 
een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande 
elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en 
aansluiting van nieuwe elektrische installaties. 

 
[Onderstaande tekst opnemen als er sprake is van elektrische installaties 
voor laagspanning] 
Werkverantwoordelijkheid Laagspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die 
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning 
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging 
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid 
Laagspanning' (als ET-bijlage: B gevoegd bij dit bestek).  

- Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over 
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie/ 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of 
gelijkwaardig. 

- De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn 
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

- Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning 
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de 
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van 
elektrotechnische werkzaamheden.  

- De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer 
moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische 
werkzaamheden een bespreking houden met de 
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-

Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna moeten er 
periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden. 

 
[Onderstaande tekst opnemen als er sprake is van elektrische installaties 
voor hoogspanning] 
Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die 
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning 
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging 
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid 
Hoogspanning' (als ET-bijlage: D gevoegd bij dit bestek).  

- Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning moet(en) beschikken over 
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-HS en WV-HS)', of 
gelijkwaardig 

- De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn 
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

- Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning 
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de 
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van 
elektrotechnische werkzaamheden. Deze functionaris(sen) moeten 
beschikken over een aantoonbare opleiding als 'Eerste monteur 
middenspanningsdistributie' volgens SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) of gelijkwaardig.   

- De Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning van de aannemer 
moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische 
werkzaamheden een bespreking houden met de 
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning van de opdrachtgever. 
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden 
gehouden. 

97. V999999.999.a09 ELEKTRONISCHE KENNISGEVING (---) 
Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van 
het werk bij de inspectie SZW. 
Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op 
de bouwplaats. 

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN (---) 
09. V999999.999.a09 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN (---) 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van 
het Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig (SCL certificaat of SCL Light statement 
of Approved Self Assessment) op ten minste het vereiste niveau dat 
ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor 
projectcertificering op het onderhavige project.  

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door 
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de 
aannemer geldt het volgende: 
- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 

onderaannemers of leveranciers beschikken over een 
bewijsmiddel conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
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- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 

onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende 
bij ten minste de vereiste laddertrede. 

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op:  
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN (101) 

05.00 ALGEMEEN (101) 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING (103) 
01. A210015.002.a01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN (130) 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden 
de volgende beperkingen: 
- Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden 

werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de 
uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten; 

- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet 
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en 
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden; 

- De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten 
mag gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. 
In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat 
daarvan door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt 
ondervonden; 

- Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke 
het gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen 
de daaruit voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig 
de volgens de C.A.O. verplichte overwerktoeslagen. 

- Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden 
verricht, moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en 
verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn; 

- De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van  de directie 
regelen; 

- De ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein 
geldende beperkingen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd. 

- Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in 
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn 
voor de voor verwerking aangewezen personen. 

02. A210015.005.a02 AFVOER VAN AFVAL (130) 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- vlak glas. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE leidingen en hulpstukken. 
- kunststof gevelelementen. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte aan een bewerking- verwerking- of eindverwerking 

inrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
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03. A210015.005.a03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN (130) 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is 
niet toegestaan. 

04. A210015.005.a01 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
(130) 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden 
behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op 
nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. 
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de 
aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. 

09. V999999.999.a09 PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL (---) 
Verplichtingen van de aannemer van de ..... werken. 
De aannemer deponeert puin, afval en verpakkingsmateriaal in de door 
de aannemer van de ..... werken ter beschikking gestelde 
vuilcontainers, en volgens diens aanwijzingen. 

19. V999999.999.a09 BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER 
AFVOEREN - ARMATUREN (---) 
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar 
gesteld. 
- Soort afval: complete armaturen, zonder lampen.  
- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle. 
- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte 

die beschikbaar wordt gesteld. 
Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van 
ontvangst van de afgegeven materialen. 

29. V999999.999.a09 BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER 
AFVOEREN - LAMPEN (---) 
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar 
gesteld. 
- Soort afval: alle soorten lampen.  
- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle. 
- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte 

die beschikbaar wordt gesteld. 
Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van 
ontvangst van de afgegeven materialen. 

39. V999999.999.a09 VEILIGHEID OP SCHIETTERREIN (---) 
- De aannemer moet dagelijks, voor de aanvang van de 

werkzaamheden of bij wijziging daarvan, overleg plegen met de 
directie en/of de aangewezen/ verantwoordelijke 
veiligheidsfunctionaris van het terrein, met betrekking tot de 
terreingedeelten waarop gewerkt kan worden. 

- De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan 
verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen 
moeten worden uitgevoerd. 

- Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet 
aanraken en onmiddellijk de aangewezen/ verantwoordelijke 
veiligheidsfunctionaris waarschuwen. 

- De aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in 
overleg met de directie werkzaamheden doen onderbreken en het 
personeel opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare 
kosten hierbij worden verrekend. 

- De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis 
van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de 
aannemer op het terrein werkzaam is. 

- Roken en open vuur is verboden op schietbanen. 
49. V999999.999.a09 VEILIGHEID OP MUNITIECOMPLEX, BRANDSTOFDEPOT 

(---) 
- De aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de 
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werkzaamheden op een munitie complex, brandstof depot overleg 
plegen met de directie en/ of de beheerder van het depot of complex 
over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen. 

- Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag 
uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te 
wijzen plaatsen. 

- De aannemer brengt de geldende richtlijnen en 
veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten 
behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is. 

- Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is 
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 

- Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatieapparatuur is 
verboden. 

- Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met 
dieselmotoren, zijn verboden. 

- Roken en/of het gebruik van open vuur en het bij zich hebben van 
tabaksartikelen, aanstekers en lucifers is op het gehele complex is 
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 

- Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatieapparatuur is 
verboden. 

- Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met 
dieselmotoren, zijn verboden. 

- Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend en 
ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en 
navigatieapparatuur) - anders dan zend en ontvangstapparatuur die 
speciaal ontworpen is voor gebruik in EMP gevoelige omgevingen - is 
niet toegestaan binnen een afstand van 25 meter van opleglocaties, 
faciliteiten en opstelplaatsen. 

- In buskruit magazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of 
gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN 1149) dragen 
die vonken kunnen veroorzaken. 

59. V999999.999.a09 VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN (---) 
De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk 
geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en 
overig verkeer in de ruimste zin des woord. 
Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende 
het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen 
betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het 
gebruik van de start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het 
onder hem ressorterend personeel. 
 
In het kader van het vorenstaande moet de aannemer: 
- zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het nemen 

van veiligheidsmaatregelen voor die dag; 
- zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; 
- taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een 

passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden 
genomen; 

- naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en 
van een verlichting te voorzien; 

- op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te 
wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk 
gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen; 

- gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op 
het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te 
wijzen wegen; en 

- start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de 
uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig 
vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.  
   

Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q. 
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het landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn 
voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te 
geven model. 
 
Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden 
van de startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. 
 
De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis 
worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht 
de duur van hun aanwezigheid. 
In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de 
voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, 
moeten voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen 
op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig zijn. 
 
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden 
de volgende beperkingen: 
- gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de 

werktijd worden gestreken. 
- binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke 

ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de 
werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke 
maaiveld hoogte. 

- afzettingen, bouwhekken e.d. mogen dagelijks niet eerder dan aan 
het begin van werktijd worden verwijderd of verplaatst en dienen 
dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats 
en in goede staat te worden aangebracht. 

In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond 
zorgdragen voor het verwijderen van de vervuiling door 
bouwactiviteiten.  
Indien de aannemer een door de directie gegeven opdracht of een 
aanwijzing van de Luchtverkeersleiding ten aanzien van het 
schoonmaken niet direct opvolgt kan de directie deze werkzaamheden 
door derden laten uitvoeren zonder dat hiervoor een in gebreke stelling 
nodig is, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de 
aannemer.  

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN (105) 
01. A210015.006.a01 TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE 

OPDRACHTGEVER (130) 
Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter 
beschikking van de aannemer gesteld: 
- elektrische energie: ..... 
- aardgas: ..... 
- water: ...... 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten 
gevolge van storingen in de levering van water, gas en/of van 
elektrische energie. 
 
De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het 
verwarmen, c.q. droogstoken van het werk. 
 
De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen 
c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en 
elektrische energie, alsmede de telefoon/ data aansluiting, zijn voor 
rekening van de aannemer.  
Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de 
oplevering van het werk, demonteren van voornoemde aansluitingen 
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alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke 
staat. 
 
De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q. kabel tot aan het 
werk is naar schatting: 
- voor het water (m): ..... 
- voor het gas (m): ..... 
- voor de elektrische energie (m): ..... 
 
Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan 
elektrische energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): ..... 
 
Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en 
kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en 
elektrische energie, tussenmeters worden geplaatst.  
 
Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van de 
aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 
 
De aansluitkosten op de leidingen en de kabels van de Nutsbedrijven, 
ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische 
energie, zijn voor rekening van de aannemer.  

05. A210005.001.a05 KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, 
OPDRACHTGEVER (131) 
Voor rekening van de opdrachtgever zijn: 
- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken 

en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde 
hoeveelheid grondwater. 

19. V999999.999.a09 BEWEGWIJZERING OP HET DEFENSIETERREIN (---) 
De bewegwijzering(borden) op het defensie terrein moeten voor 
plaatsing ervan, de goedkeuring van de directie hebben. 

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN (101) 
09. V999999.999.a09 METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN 

GELOOSDE HOEVEELHEDEN GRONDWATER (---) 
1. De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van 

de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater: 
- ... 
- ....  [invulinstructie: invullen] 

2. De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en 
geloosde hoeveelheden grondwater. 

3. Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum 
en de hoeveelheden. 

19. V999999.999.a09 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN 
(BOUW)WEGEN (---) 
- De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van 

de werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van het 
werk, alle aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het 
werk dan wel voor het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn 
afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in afsluitbare 
containers. 

- Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk 
komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en 
hulpmiddelen over bouw en/ of openbare wegen geschiedt, moet 
ingeval van verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan de 
aannemer zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. 

- Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het 
verkeer gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze 
werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder 
dat deswege een in gebreke stelling nodig is. 
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05.31 LOODSEN EN KETEN (101) 

05.31.10-a BOUWKEET (101) 
0. M111000.002.b01 DIRECTIEVERBLIJF (131) 

Ruimte(n): 
- verblijfsruimte: .... 
- closetruimte:  
Vrije hoogte (m): ..... 
Daglichttoetreding: .... 
Verwarming:  
Verlichting:  
Water:  
Computer: internet (WiFi/bedraad). 
Inrichting: 
- tafel(s):  
- stoelen:  
- keukenblok:  
Tijdstip van verwijderen:  

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130) 
Het directieverblijf. 

05.31.20-a BOUWLOODS (101) 
0. M112000.000.b01 BOUWLOODS (130) 

Vloeroppervlak (m²): .... 
Verlichting: .... 
Tijdstip van verwijderen: .... 

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130) 
De opslagloods(en) op het terrein. 

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL (102) 

05.32.20-a INSTRUMENT (102) 
0. M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING (130) 

Waterpasinstrument: met statief. 
Meetlint: lengte 30 meter. 
E-baak. 
Jalons: 10 stuks. 
Dubbel pentagoonprisma met loodstaaf. 
Meetpennen, 10 stuks. 
Maximum/ minimum buitenthermometer. 
Laagdiktemeter, voor de meting van de dikte van verflagen. 
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in pleisterwerk en 
dekvloeren. 
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in hout. 
Tijdsduur: tot aan de oplevering.  
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de 
directie. 
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede 
staat worden gehouden en wettelijk zijn gekeurd.  

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130) 
De instrumenten ten behoeve van de directie. 
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05.32.20-b INSTRUMENT (102) 
0. M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING (130) 

Een continue-registrerend sondeerapparaat, met: 
- een meetbereik van tenminste 5 MPa. 
- een dieptebereik van tenminste 0,60 m. 
- een conusoppervlak van 100 mm². 
- een tophoek van 60º. 
Tijdsduur: tot aan het gereedkomen van het grondwerk.  
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de 
directie. 
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede 
staat worden gehouden. 

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130) 
Het handsondeerapparaat ten behoeve van de directie. 

05.32.20-c INSTRUMENT (102) 
0. M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING (130) 

Detectie apparatuur ten behoeve van detectie van kabels, leidingen e.d. 
in de grond. 
Tijdsduur: tot aan de goedkeuring van het grondwerk.  
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de 
directie. 
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede 
staat worden gehouden. 

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130) 
De detectie apparatuur ten behoeve van de directie. 

05.32.30-a AFVALCONTAINER (101) 
0. M154100.001.c01 BESCHIKBAARSTELLING AFVALCONTAINER (132) 

Container (type): ter keuze aannemer. 
Constructie: ter keuze aannemer. 
Afsluiting: ter keuze van de aannemer. 
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van 
bouwafval en chemisch bouwafval volgens de bijlage van beschikking 
2014/955/EG. 
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken 
ter voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de 
wegen. 
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer. 
Tijdsduur: tot aan de oplevering. 

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130) 
De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van bouwafval en 
chemisch bouwafval. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD (101) 

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN (104) 
0. R011110.999.c09 SCHOON OPLEVEREN (---) 

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten, 
kruipruimten, kanalen, kokers, putten, enz.) en het werkterrein 
waaraan in het kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, de in gebruik gegeven ruimten en de ten gevolge van de 
uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de 
opdrachtgever en van derden schoon op te leveren. 
Hieronder wordt verstaan: 
- het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden; 
- het opruimen en het vegen van de vloeren; 
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- het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken op 
alle oppervlakken; 

- het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken; 
- het schrobben van tegelvloeren met een reinigingsmiddel en dweilen; 
- het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken; 
- het stofvrij maken van de plafonds; 
- het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen,     

bijbehorende artikelen en beglazingen; 
- het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen; 
- het reinigen en poetsen van glimmend materiaal; 
- het reinigen en zemen van spiegels; 
- het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking; 
- het boenen en in de was zetten van nieuw aangebracht linoleum 

vloeren, het systeem afgestemd op het onderhoudsprogramma van 
de gebruiker; 

- het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazing inclusief de 
omlijstingen; 

- het verwijderen van stof op smetplank, lijsten, plinten en dergelijke; 
en 

- het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren, 
vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste kasten, 
balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende delen van 
de technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en 
kanalen. 

 
Bij werkzaamheden in bestaande bouw moeten naast de spijkervaste 
delen van de ruimten ook de roerende zaken welke zich in de ruimten 
bevinden overeenkomstig bovenstaande criteria worden gereinigd 
indien zij door de werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild.      
 
De schoon te maken onderdelen moeten geheel stof- en vlekvrij worden 
opgeleverd en een egale uitstraling hebben. Onder vlekvrij wordt 
verstaan: 
- het compleet verwijderen van vlekken, waarbij het uitsmeren van 

vlekken niet is toegestaan. 
Onder stofvrij wordt verstaan: 
- het geheel niet aanwezig zijn van verspreide dan wel een 

aaneengesloten laag stofdeeltjes. 
Onder een egale uitstraling wordt verstaan: 
- zowel de kleur als de glans van het gehele onderdeel moet over het 

gehele oppervlak egaal en hetzelfde zijn. 
- Nat te reinigen onderdelen, zoals ruiten, spiegels, keramische tegels 

en sanitair en glanzende metalen onderdelen mogen na reiniging 
geen reinigingsstrepen bevatten 

9. V999999.999.c09 REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF (---) 
- De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken reinigingsmiddelen 

en gereedschap dienen afgestemd te zijn op de aard en 
hoedanigheid van de te reinigen ondergrond, overeenkomstig de 
voorschriften/ adviezen van de fabrikant/ leverancier van de 
ondergrond, welke voorschriften/ adviezen door de aannemer aan de 
directie moeten worden verstrekt. Voor bestaande ondergronden 
moet dit zijn afgestemd op het onderhoudsprogramma van de 
gebruiker. 

- De aannemer, dan wel het door de aannemer in te schakelen 
schoonmaakbedrijf t.b.v. het schoonmaken moet in het bezit zijn van 
het OSB-keurmerk van de schoonmaaksector. Het 
kwaliteitmeetsysteem welke het schoonmaakbedrijf hanteert en 
waarmee de kwaliteit van de schoonmaak activiteiten dient te 
worden beoordeeld moet aan de directie bekend worden gesteld.  
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.01 D999999.999.c09 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVING NIEUWBOUW (---) 
Het gehele werk. 

.02 D999999.999.c09 SCHOONMAAK T.B.V. OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD 
(---) 
Alle beschikbaar gestelde ruimten in het gebouw. 

05.41 INRICHTING WERKTERREIN (102) 

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN (101) 
0. A221311.000.c01 WERKTERREININRICHTINGSPLAN (133) 

Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- de begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met 

toegangsvoorzieningen. 
- de situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen, 

bouwwerken en dergelijke. 
- de situering van het bouwwerk c.q. bouwlocatie(s). 
- de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle 

bouwwerkzaamheden, het laden en lossen daaronder begrepen, 
zullen plaatsvinden. 

- de aan- en afvoerroutes; 
- het ontwerp en de plaats van keten en loodsen; 
- de opstelling van materieel; 
- de laad- en loszone. 
- de in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen. 
- de plaats van (hulp)materiaal/ -materieel. 
- het ontwerp en de plaats van het directieverblijf; 
- het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen; 
- de rioleringsvoorzieningen; 
- de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen 

van af te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en 
verpakkingsmateriaal; 

- de aansluitpunten van bouwstroom en -water; 
- de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting. 
- de parkeerplaats(en) voor voertuigen. 
- de nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een goede 
verkeersafhandeling wordt gegarandeerd. 

- de naam en het correspondentie adres van de (hoofd)aannemer. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat gevouwen. 
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk op A4 formaat gevouwen. 
- tijdstip: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 
- Schaal van de tekening: ten minste 1:500. 

.01 D000000.000.c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN (130) 
Het werkterreininrichtingsplan. 

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN (101) 
0. A221312.000.c01 VERKEERSCIRCULATIEPLAN (132) 

Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object 

worden door de directie aan de aannemer bekend gesteld. 
- Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen 

afwijken van de snelste dan wel de kortste route van en naar het 
werkterrein. 

- De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden 
gewijzigd. 
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- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object 
dienen door de aannemer te worden bewegwijzerd. 

- De aannemer draagt er voor zorg dat verkeer gebruik maakt van de 
aan- en afvoerroutes. 

.01 D000000.000.c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN (130) 
Het verkeerscirculatieplan. 

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME (101) 

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS (101) 
0. M123000.000.b01 NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS (134) 

Vorm overeenkomstig de gegevens op de toepasselijke bijlage: 
Model Rijksvastgoedbedrijf Naamsaanduiding Bouwplaats: 
- Openbare weg. 
- Openbare terreinen. 
- Onderhoud. 
- Steigerdoek. 
Tijdstip van verwijderen: direct na de oplevering of zoveel als nodig op 
aangeven van de directie.  

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130) 
Het algemene reclamebord op of nabij het werkterrein. 
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10 STUT- EN SLOOPWERK (101) 

10.00 ALGEMEEN (101) 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN (101) 
09. V999999.999.a09 SELECTIEF SLOPEN (---) 

Zodanig slopen dat onderlinge vervuiling van materialen wordt 
voorkomen en selectieve afvoer van materialen mogelijk is. 

19. V999999.999.a09 VOORSLOOP (---) 
Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige 
materialen. 

29. V999999.999.a09 SELECTIEVE AFVOER (---) 
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats 
waar wordt gesloopt naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
09. V999999.999.a09 VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN (-

--) 
Indien er op het werk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke 
inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit 
valt, moeten op het werk voorzieningen zijn getroffen om verschillende 
soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op 
te slaan dan wel gescheiden af te voeren.  
Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire 
grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden 
getroffen. 

19. V999999.999.a09 UITVOERING VAN VOORSLOOP (---) 
De aannemer verplicht zich tot het uitvoeren van een voorsloop.  
Hierbij dient te worden aangegeven dat producten en materialen die in 
zijn geheel kunnen worden hergebruikt, ook werkelijk worden afgezet. 

29. V999999.999.a09 SLOPEN EN AFVOEREN VAN STEENACHTIGE 
AFVALSTOFFEN (---) 
- Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of 

steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats 
vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing 
in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.". 

- De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat 
het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van 
de BRL 2506. 

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- ..... 
- ..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

09. V999999.999.c01 SLOOPPLAN (---) 
Te verstrekken door de aannemer. 
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de 
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zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
sloopplan de volgende gegevens bevatten: 
- een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het 

werk komende oude bouwstoffen met opgave van het 
verwerkingsbedrijf. 

- de te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen; 
- de te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid. 
- ..... 

10.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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12 GRONDWERK (101) 

12.00 ALGEMEEN (101) 

12.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

90. V999999.999.a09 REVISIEBESCHEIDEN (---) 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

12.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE (101) 

14.00 ALGEMEEN (101) 

14.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (105) 
03. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
Door: .... 
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15 TERREINVERHARDINGEN (101) 

15.00 ALGEMEEN (101) 

15.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

15.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (104) 
01. A223001.001.c01 REVISIETEKENINGEN (130) 

Te vervaardigen revisietekening(en): 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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16 BEPLANTING (101) 

16.00 ALGEMEEN (101) 

16.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

16.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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17 TERREININRICHTING (101) 

17.00 ALGEMEEN (102) 

17.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

17.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (103) 
03. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:  
..... 

Print datum: 25-2-2022 10:51:59
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 86.01.01.E 
RVB RRU 2012-2022-1_v1

Titel van het bestek 
2e regel titel van het bestek Pagina: 60 



19 CONTROLE METINGEN (---) 

19.19 THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METINGEN (---) 

19.19.09-a ALGEMEEN (---) 
0. V999999.999.c09 INVULINSTRUCTIE (---) 

OPMERKING: alleen opnemen indien dit door de projectleider is aangegeven. 

19.19.19-a THERMOGRAFISCH METINGEN (---) 
0. A210000.000.a19 THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METING (---) 

De aannemer dient door een thermografisch bureau dat in het bezit is 
van het VCA certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 
Aannemers), metingen uit te laten voeren met behulp van 
infrarood(warmte)camera(s). 
Het personeel dat de metingen uitvoert en implementeert dient 
minimaal in het bezit te zijn van het "Level 1 infrarood certificaat" 
volgens de richtlijnen van "The American Society for Nondestructive 
Testing, Inc (ASNT)" afgegeven door het "Institute of Infrared 
Thermography (IRT) Nederland. 
De thermografische metingen betreffen de controle's op de afwijkingen 
welke ontstaan zijn door onvoldoende uitvoering van de 
werkzaamheden. 
Het rapport van de thermografische metingen dient te bestaan uit: 
- de projectomschrijving. 
- de inhoudsopgave. 
- de omschrijving van de werkwijze van de inspecties. 
- de omschrijving van de meetprocedure. 
- de omschrijving van de meetcondities. 
- de visuele foto's voor de controle op direct zichtbare gebreken. 
- de thermografische foto's inclusief de omzettingen in een grafische 

weergave (thermogram). 
Een thermografische foto dient voorzien te zijn van: 
- een temperatuurschaal in graden Celsius. 
- een omschrijving van de plaats waar deze foto is genomen. 
- de conditie's waaronder de thermografische foto is genomen. 
- een analyse van de afwijkingen. 
- een aanbeveling met betrekking tot de geconstateerde afwijkingen. 
Meetapparatuur: 
- de infraroodcamera moet voldoen aan een warmtegevoeligheid 

(NETD = Noice Equivalent Temperature Difference) lager of gelijk aan  
0,1 ºC (=100 mK) bij 25°C en voorzien zijn van een detectortype met 
ten minste 180x180 pixels IR resolutie (IR = Infrarood Resolutie).  

- thermometer. 
- windsnelheidsmeter. 
- een kalibratie certificaat van de meetapparatuur niet ouder dan 1,5 

jaar. 
Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden buiten 
het gebouw: 
- overdag bewolkt. 
- 's nachts be- of onbewolkt. 
- droog weer. 
- windsnelheid maximaal 5 m/s. 
- temperatuur lager dan 10ºC. 
Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden 
binnen het gebouw: 
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-  op de ontwerptemperatuur. 
Tijdens het maken van de thermografische foto's dient: 
- het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 10ºC te 

zijn. 
- de temperatuur en windsnelheid gemeten te worden.  
Tijdstip te verstrekken rapport: 
-  binnen twee weken na het maken van de thermografische foto's. 
Aantal te verstrekken exemplaren van het rapport: 
-  op papier in drievoud. 
-  digitaal in enkelvoud als Acrobat PDF bestand op een elektronische 

informatiedrager. 
9. A210000.001.a19 HERSTELWERKZAAMHEDEN (---) 

Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport wordt 
door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke 
maatregelen door de aannemer genomen dienen te worden, alle hieruit 
voortkomend kosten zijn voor rekening van de aannemer. 
Herstelde gebreken moeten opnieuw d.m.v. een thermografisch meting 
gecontroleerd worden.  
Indien blijkt dat de aannemer wederom in gebreke is gebleven wordt 
door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke 
maatregelen door de aannemer alsnog genomen dienen te worden, alle 
hieruit voortkomend kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

.01 D200000.100.c01 GEBOUW (130) 
De thermografische metingen van de zichtbare buitenzijden van het gebouw 
van vloer-, gevel- en dakconstructies. 

.02 D200000.100.c01 GEBOUW (130) 
De thermografische metingen binnen het gebouw van vloer-, gevel- en 
dakconstructies. 

.03 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE (130) 
De thermografische metingen van de vloerverwarmingsleidingen in de 
afwerklaag van de betonvloer. 

.04 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE (130) 
De thermografische metingen van de BKA (betonkernactivering) leidingen in de 
betonvloer (voor lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling). 

.05 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE (130) 
De thermografische metingen van stralingsplafonds. 

.06 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE (130) 
De thermografische metingen van de koelplafondleidingen in het verlaagd 
plafond. 

19.29 LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN (---) 

19.29.09-a LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN (---) 
0. V999999.999.c09 LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN (---) 

Ten behoeve van de door derden uit te voeren 
luchtdoorlatendheidmetingen, conform NEN-EN 13829, dient de 
aannemer de nodige voorzieningen te treffen waardoor het mogelijk is 
om de luchtdoorlatendheid te meten (eventueel ook tijdelijke 
afdichtingen), zijn werkvolgorde zodanig in te plannen dat deze 
metingen op de juiste wijze uitgevoerd kunnen worden en eventuele 
tekortkomingen (luchtlekken) eenvoudig kunnen worden hersteld. De 
kosten van de meting zijn voor rekening van de directie. De overige 
kosten van de werkzaamheden t.b.v. het uitvoeren van de 
luchtdichtheidmetingen zijn voor rekening van de aannemer. 
Tijdstip metingen: 
Meting 1: 
- nadat alle onderdelen t.b.v. luchtdichtheid zijn aangebracht; 
- voordat de eindafwerkingen aan de binnenzijde van het gebouw 
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worden aangebracht; 
- nadat alle aluminium buitenkozijnen zijn aangebracht. 
Meting 2: 
- nadat alle relevante eindafwerkingen zijn aangebracht. 
Indien blijkt dat naar aanleiding van meting 1 de in dit bestek 
beschreven werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd, dienen de 
eventuele luchtlekken zo spoedig mogelijk door de aannemer hersteld 
te worden enmoet er een nieuwe luchtdoorlatendheidmeting (1) 
worden uitgevoerd. De kosten voor deze herstelwerkzaamheden en 
eventuele extra aan te brengen materiaal zijn voor rekening van de 
aannemer. De kosten voor het doen van deze extra metingen (1) zijn 
voor rekening van de aannemer. 
Herhaling van meting 1 dient uiterlijk 2 weken na de vorige meting (1) 
uitgevoerd te worden. 
Overige voorzieningen. 
Ten behoeve van de luchtdoorlatendheidmetingen dient de aannemer 
tevens een aansluitpunt t.b.v. stroom beschikbaar te stellen. De kosten 
voor deze voorziening zijn voor rekening van de aannemer. 
Indien de aannemer oordeelt dat principedetails niet luchtdicht 
ontworpen zijn, dient de aannemer aanvullende voorzieningen te 
treffen. Hierbij mogen de beeldbepalende onderdelen niet worden 
aangetast. De kosten voor deze aanvullende voorzieningen zijn voor 
rekening van de aannemer. 

9. V999999.999.c09 UITVOERING (---) 
Aannemer dient luchtdoorlatendheidmetingen in zijn planning op te 
nemen en op het algemeen tijdschema aan te geven. 
Benodigde tijd voor iedere meting is 1 week. Tijdens deze periode kan 
de aannemer geen werkzaamheden uitvoeren. 
Tijdens de luchtdoorlatendheidmetingen dient/dienen: 
- de aannemer aanwezig te zijn. 
- alle ruimten toegankelijk te zijn. 
- alle toegangen tot het gebouw gesloten te blijven. 
Produktieverlies ten gevolge van deze metingen is niet verrekenbaar. 

.01 D999999.999.c09 GEBOUW (---) 
Luchtdoorlatendheid metingen van de buitenschil. 

19.39 ENERGIELABEL (---) 

19.39.09-a ENERGIELABEL (---) 
0. V999999.999.c09 ENERGIELABEL (---) 

De aannemer draagt er zorg voor dat bij oplevering het werk is voorzien 
van een energielabel. 
Het energielabel moet in opdracht en voor kosten van de aannemer 
worden afgegeven door een, volgens BRL 9500, gecertificeerde 
energieadviseur. 
Uitgangspunten energielabel: 
- bepalingsmethode: detailmethode, volgens BRL 9500-06; 
- EPC berekening op basis van de gerealiseerde situatie. 

9. V999999.999.c09 VERSTREKKEN DOCUMENT (---) 
Te verstrekken tijdstip: bij oplevering 
Verstrekkingsvorm energielabel en achterliggende documenten: 
- analoog in enkelvoud; en 
- digitaal in enkelvoud als PDF bestand op een elektronische 
informatiedrager. 

.01 D999999.999.c09 GEBOUW (---) 
Het energielabel van het gebouw 
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN (101) 

20.00 ALGEMEEN (101) 

20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

90. V999999.999.a09 HEIPLAN (---) 
Te verstrekken door de aannemer. 
Dit heiplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin 
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
heiplan de volgende gegevens bevatten: 
- afspraken m.b.t. ligging bestaande kabels en leidingen of andere 

onder- of bovengrondse obstakels. 

20.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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21 BETONWERK (101) 

21.00 ALGEMEEN (101) 

21.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

90. V999999.999.a09 STORTPLAN (---) 
Te verstrekken door de aannemer. 
Dit stortplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin 
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
stortplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 

21.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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22 METSELWERK (101) 

22.00 ALGEMEEN (101) 

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (104) 
09. V999999.999.a09 NIET DRAGEND METSELWERK (---) 

Het metselwerk aanbrengen op een scheidingslaag en vrijhouden van 
bovenliggende vloeren. 

22.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (103) 
09. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- kalendermaanden. 

22.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN (101) 

23.00 ALGEMEEN (101) 

23.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

90. V999999.999.a09 MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN (---) 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 
Dit montageplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in 
de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
montageplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 

23.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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24 RUWBOUWTIMMERWERK (101) 

24.00 ALGEMEEN (101) 

24.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
09. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 

24.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK (101) 

25.00 ALGEMEEN (101) 

25.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

90. V999999.999.a09 MONTAGEPLAN: LASPLAN (---) 
Door de aannemer te verstrekken lasplan. 
Het lasplan moet het volgende vermelden: 
..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 

25.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN (101) 

26.00 ALGEMEEN (101) 

26.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

26.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (101) 

30.00 ALGEMEEN (101) 

30.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

30.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: metalen kozijnen, ramen en deuren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
Onderdeel: kunststof kozijnen, ramen en deuren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 
Onderdeel: houten kozijnen, ramen en deuren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN (102) 

31.00 ALGEMEEN (102) 

31.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

31.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

31.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de gevelbekleding ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN (101) 

32.00 ALGEMEEN (101) 

32.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

32.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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33 DAKBEDEKKINGEN (101) 

33.00 ALGEMEEN (101) 

33.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT, WERKPLAN (103) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

33.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de dakbedekking ..... 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar. 
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34 BEGLAZING (101) 

34.00 ALGEMEEN (101) 

34.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

34.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: ..... 
- te garanderen door: aannemer. 
- garantieperiode: de aannemer garandeert het leveren en 

aanbrengen van de beglazingssystemen voor een periode van 10 
jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor 
rekening van de aannemer komen: 
a. binnen vijf jaar na de oplevering 100% 
b. in het zesde jaar na de oplevering 85% 
c. in het zevende jaar na de oplevering 65% 
d. in het achtste jaar na de oplevering 50% 
e. in het negende jaar na de oplevering 30% 
f. in het tiende jaar na de oplevering 15%. 
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN (101) 

35.00 ALGEMEEN (101) 

35.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

35.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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36 VOEGVULLING (101) 

36.00 ALGEMEEN (101) 

36.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

36.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: .... 
- te garanderen door: aannemer. 
- garantieperiode: de aannemer garandeert het leveren en 

aanbrengen van de beglazingssystemen voor een periode van 10 
jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor 
rekening van de aannemer komen: 
a. binnen vijf jaar na de oplevering 100% 
b. in het zesde jaar na de oplevering 85% 
c. in het zevende jaar na de oplevering 65% 
d. in het achtste jaar na de oplevering 50% 
e. in het negende jaar na de oplevering 30% 
f. in het tiende jaar na de oplevering 15%. 
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37 NA-ISOLATIE (101) 

37.00 ALGEMEEN (101) 

37.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

37.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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38 GEVELSCHERMEN (101) 

38.00 ALGEMEEN (101) 

38.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

38.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

38.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de zonwering ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
Onderdeel: de rolluiken ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 
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40 STUKADOORSWERK (102) 

40.00 ALGEMEEN (101) 

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (102) 
09. V999999.999.a09 AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE 

CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN (---) 
Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of 
snijvoegen. 

40.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

40.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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41 TEGELWERK (101) 

41.00 ALGEMEEN (101) 

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
09. V999999.999.a09 AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE 

CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN (---) 
Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of 
snijvoegen. 

41.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

41.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: gelijmde tegelwerken. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN (101) 

42.00 ALGEMEEN (101) 

42.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

42.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: dekvloeren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK (101) 

43.00 ALGEMEEN (101) 

43.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

43.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN (101) 

44.00 ALGEMEEN (101) 

44.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

44.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de plafondsystemen ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
Onderdeel: de wandsystemen ...... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 
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45 AFBOUWTIMMERWERK (101) 

45.00 ALGEMEEN (101) 

45.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

45.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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46 SCHILDERWERK (101) 

46.00 ALGEMEEN (101) 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (103) 
09. V999999.999.a09 VERWIJDEREN VERFLAGEN (---) 

Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is 
toegestaan. 
Afbranden is niet toegestaan. 

19. V999999.999.a09 TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN (---) 
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere 
te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van 
het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen 
opnieuw zijn bevestigd. 

29. V999999.999.a09 SCHILDEREN LANGS BEGLAZING (---) 
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot 
circa 1 mm op het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals 
condensprofielen, geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen 
e.d. 

39. V999999.999.a09 ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN (---) 
De onder- en bovenzijde van buitenramen en deuren van 
doucheruimten en badkamers en van de buitendeuren moeten zijn 
meegeschilderd. 

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK ONDERGROND (102) 
09. V999999.000.a01 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK (---) 

Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden 
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren 
(zater-, zon- en feestdagen hierin niet begrepen). 
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden 
vastgelegd. 

19. V999999.000.a01 VOCHTGEHALTE HOUT (---) 
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en 
ten hoogste 21 % in het inwendige. 

46.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: de werkwijze voortvloeiend uit het 'Beheersregime 
Chroom6 RWS, RVB en ProRail', zie www.arboportaal.nl.  
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

46.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
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gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het binnenschilderwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 

90. V999999.999.a09 TE GARANDEREN ONDERDELEN (---) 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het tot het buitenschilderwerk behorende vochtregulerende 
dekkende verfwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 3 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten 

voor rekening van de aannemer komen: 
a. binnen één jaar na de oplevering 100%. 
b. in het tweede jaar na de oplevering 60%. 
c. in het derde jaar na de oplevering 30%. 

91. V999999.999.a09 TE GARANDEREN ONDERDELEN (---) 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het tot het buitenwerk behorende lak- en muurverfwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de 

oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende een 
periode van 5 jaar, met dien verstande dat terzake van 
herstelkosten voor rekening van de aannemer komen: 
a. binnen twee jaar na de oplevering 100%. 
b. in het derde jaar na de oplevering 60%. 
c. in het vierde jaar na de oplevering 40%. 
e. in het vijfde jaar na de oplevering 20%. 

92. V999999.999.a09 TE GARANDEREN ONDERDELEN (---) 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het tot het buitenschilderwerk behorende vernis en 
vochtregulerende transparante verfwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 2 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten 

voor rekening van de aannemer komen: 
a.  binnen één jaar na de oplevering 100%. 
b. in het tweede jaar na de oplevering 50%. 

93. V999999.999.a09 TE GARANDEREN ONDERDELEN (---) 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het tot het binnen- en buitenwerk behorende moffelwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN (101) 
09. V999999.999.a09 VERF (---) 

Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen 
van het werkterrein te verwerken. 
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47 BINNENINRICHTING (101) 

47.00 ALGEMEEN (101) 

47.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

47.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING (101) 

48.00 ALGEMEEN (101) 

48.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

48.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de vloerbedekking ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 

Print datum: 25-2-2022 10:52:01
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 86.01.01.E 
RVB RRU 2012-2022-1_v1

Titel van het bestek 
2e regel titel van het bestek Pagina: 89 



49 BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN (---) 

49.12 TEKENINGEN, LOGBOEK EN REVISIE (---) 

49.12.10-a TEKENINGEN (---) 
1. B004912.010.c01 TEKENINGEN (---) 

Door de aannemer te vervaardigen: 
- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen 

van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
Op de tekeningen moeten zijn aangegeven: 
- de brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en 

rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale  
doorsnede(n); 

- de materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, 
kanaal, kabel, etcetra; 

- de plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en  
manchetten; 

- het fabricaat en type van de brandafdichtingen, appendages,  
brandkleppen en manchetten; 

- alle brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten
en dergelijke voorzien van een codering; 

- renvooi/verklaring opnemen van de brandafdichtingen, appendages, 
brandkleppen, manchetten en dergelijke; 

- de wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, 
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen, 
kabelgoten en kanalen. 

Tekeningendrager: 
- goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen. 
- digitaal in AutoCad-DWG-formaat. 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring, 3 stuks; 
- goedgekeurde, 3 stuks. 
Tijdstip van verstrekking:  
- tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende 

werkzaamheden. 
.01 D000000.000.c09 GEBOUW (---) 

De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

49.12.11-a LOGBOEK (---) 
1. B004912.012.c01 LOGBOEK (---) 

Door de aannemer te vervaardigen: 
- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen 

van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
In het logboek moet zijn opgenomen: 
- inhoudsopgave; 
- algemene project c.q. gebouwgegevens; 
- overzichtstekening(en) met de uitgevoerde 

brandveiligheidsvoorzieningen appendages t.p.v. brand- en 
rookscheidingen; 

- fotorapportage van alle gecodeerde brandafdichtingen, appendages, 
brandkleppen en manchetten;  

- alle goedgekeurde documenten samengevat in een ordner.  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
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- goedgekeurde, 3 stuks. 
Tijdstip van verstrekking:  
- bij de oplevering. 

.01 D000000.000.c09 GEBOUW (---) 
Het logboek met foto's van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

49.12.11-b REVISIETEKENING (---) 
2. B004912.012.c02 REVISIETEKENING (---) 

Door de aannemer te vervaardigen: 
- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen 

van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
Op de tekeningen moeten zijn aangegeven: 
- brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en 

rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale 
doorsnede(n); 

- materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal, 
kabel etcetera; 

- plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en 
manchetten. 

- fabricaat en typen van de brandafdichtingen, appendages, 
brandkleppen en manchetten; 

- codering van brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, 
manchetten en dergelijke; 

- renvooi/verklaring brandafdichtingen, appendages, brandkleppen,  
manchetten en dergelijke; 

- wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, 
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen, 
kabelgoten en kanalen. 

Tekeningendrager: 
- goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen. 
- digitaal in AutoCad-DWG-formaat. 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurde, 3 stuks. 
Tijdstip van verstrekking:  
- bij de oplevering. 

.01 D000000.000.c09 GEBOUW (---) 
De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw 

49.20 AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN (---) 

49.20.11-a AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN (---) 
1. A200000.000.a09 AANDUIDINGEN (---) 

Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten er op 
brandscheidende wanden, aan beide zijden van de wand, boven de 
plafonds de volgende tekst worden aangebracht: 
- "30 minuten brandscheiding", bij een 30 minuten brandscheiding; 
- "60 minuten brandscheiding", bij een 60 minuten brandscheiding.  
Deze tekst moet om de 1,5 m worden herhaald.  
Teksthoogten minimaal 100 mm in kleur: 
- rood voor de 30 minuten brandwerendheid.  
- groen voor de 60 minuten brandwerendheid. 

.01 D999999.000.c01 GEBOUW (---) 
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden. 
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (101) 

50.00 ALGEMEEN (101) 

50.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

50.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---) 
09. V999999.999.a09 REVISIEBESCHEIDEN 

DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN (---) 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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51 BINNENRIOLERING (101) 

51.00 ALGEMEEN (101) 

51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. V999999.999.a09 LEIDINGBELOOP  (---) 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal 
dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het 
zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten volgens een 
regelmatig patroon worden aangebracht. 

51.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

51.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102) 
03. A223001.510.a01 REVISIETEKENING BINNENRIOLERING (130) 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 

04. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 
Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

51.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Door: de aannemer. 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Door: de aannemer. 
Taal: Nederlands. 
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52 WATERINSTALLATIES (101) 

52.00 ALGEMEEN (101) 

52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. V999999.999.a09 BEUGELS EN VERBINDINGEN (---) 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten op gelijke plaatsen zijn aangebracht. Beugels en 
verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak 
moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 

19. V999999.999.a09 MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN (---) 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging 
zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102) 
04. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

52.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 
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53 SANITAIR (101) 

53.00 ALGEMEEN (101) 

53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
01. R561000.000.a01 BEPROEVING OP WATERDICHTHEID (131) 

De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op 
waterdichtheid worden beproefd. 

09. V999999.999.a09 MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN (---) 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging 
zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

53.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

53.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101) 
01. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

53.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 
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54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES (101) 

54.00 ALGEMEEN (101) 

54.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programmacode, is niet toegestaan. 

91. V999999.999.a09 LEIDINGBELOOP (---) 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal 
dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het 
zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten volgens regelmatig 
patroon worden aangebracht. 

54.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

54.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102) 
03. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 
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-

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

54.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (103) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 
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55 GASINSTALLATIES (102) 

55.00 ALGEMEEN (101) 

55.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. V999999.999.a09 BEUGELS EN VERBINDINGEN (---) 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

55.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

55.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102) 
04. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
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- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 
- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 

applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 

parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 
- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programmacode op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeemvereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

55.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
... 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 
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56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES (101) 

56.00 ALGEMEEN (101) 

56.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. V999999.999.a09 BEUGELS EN VERBINDINGEN (---) 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een regelmatig patroon aangebracht. 

56.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

56.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101) 
04. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

05. A223001.565.a01 REVISIETEKENINGEN VACUUMINSTALLATIE (130) 
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 

09. A223010.000.a09 REVISIEBESCHEIDEN PERSLUCHTINSTALLATIE (---) 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

56.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 
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60 VERWARMINGSINSTALLATIES (101) 

60.00 ALGEMEEN (101) 

60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (102) 
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. V999999.999.a09 MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN (---) 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging van 
deze instrumenten zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

60.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102) 
03. A223001.600.a01 REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE (130) 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/ of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 
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- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/ of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (101) 

61.00 ALGEMEEN (101) 

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (102) 
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

61.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102) 
04. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
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- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s). 

61.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 
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62 KOELINSTALLATIES (102) 

62.00 ALGEMEEN (101) 

62.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (102) 
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. V999999.999.a09 BEUGELS EN VERBINDINGEN (---) 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een gelijkmatig patroon worden aangebracht. 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

62.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

62.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101) 
04. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
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- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 
- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 

applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 

parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 
- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s). 

62.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 
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68 REGELINSTALLATIES (102) 

68.00 ALGEMEEN (101) 

68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (103) 
09. V999999.999.a09 KABELS (---) 

In het zicht blijvende kabels moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd. 
Verticale kabels te lood, liggende kabels horizontaal. Beugels van in het 
zicht blijvende kabels in hetzelfde vlak moeten volgens een regelmatig 
patroon worden aangebracht.  

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

68.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

68.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101) 
02. A223001.680.a01 REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIE (131) 

De revisiegegevens met betrekking tot regelinstallaties moeten ten 
minste bevatten: 
.... 

05. A223111.001.a01 GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING (131) 
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 
Van: ... 
waarop ten minste zijn aangegeven: 
- de afgaande groepen; 
- de beveiligingen; 
- al dan niet geschakeld; 
- aantal fasen; 
- waarvoor bestemd; 
- de reservegroepen. 
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte 
symbolen. 
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de 
betreffende verdeelkast bij oplevering. 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 
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-

mutatieniveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

68.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands 

68.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
02. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Regelinstallatie 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar.  
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd 
voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en software 
vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de 
vermelde periode.  
Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de 
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige 
software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de bij 
oplevering geleverde software. 
 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek gevoegde model. 

68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN (101) 
09. V999999.000.a01 HALOGEENVRIJE KABELS (---) 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen) 
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES (101) 

70.00 ALGEMEEN (101) 

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (103) 
02. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. V999999.999.a09 DEKSELS KABELGOTEN (---) 
Kabelgoten met een hellingshoek groter dan 45° ten opzichte van de 
horizontaal, moeten worden afgesloten met deksels. 

19. V999999.999.a09 LEIDINGBELOOP (---) 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal.  
Beugels van in het zicht blijvende leidingen in het hetzelfde vlak moeten 
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.  

29. V999999.999.a09 KABELBELOOP (---) 
Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn gemonteerd, 
dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk. 

39. V999999.999.a09 GRONDKABELS (---) 
Grondkabels moeten zigzag in de sleuven worden gelegd. 

49. V999999.999.a09 WAARSCHUWINGSLINT GRONDKABELS (---) 
Boven grondkabels moet een waarschuwingslint worden aangebracht. 

59. V999999.999.a09 KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
LEIDINGWEGEN (---) 
Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke 
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen.  
Kabels met eisen voor functiebehoud moeten conform de 
montagevoorschriften van de kabel leverancier worden geïnstalleerd. 

69. V999999.999.a09 AANSLUITINGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN 
EN DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN (---) 
Eind- en reservegroepen, alsmede stuurstroom- en signaalleidingen en 
leidingen van hulpcontacten moeten worden gemonteerd op rijg- of 
blokklemmen. 

79. V999999.999.a09 INVOERINGEN VAN SCHAKEL- EN 
VERDEELINRICHTINGEN (---) 
Voor het monteren van onderinvoeren moet een hoogte van tenminste 
250 mm beschikbaar zijn. 

89. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

70.00.29 EISEN EN UITVOERING: LEIDINGWEGEN, SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIALEN (---
) 
09. V999999.999.a09 POTENTIAALVEREFFENING (---) 

Metalen gemeenschappelijke leidingwegen voor bekabeling van 
communicatie moeten zijn voorzien van potentiaalvereffening (in het 
algemeen voldoen de standaard bij de leidingwegen behorende 
ongelakte koppelstukken). Bij ontbrekende koppelingen moeten zo kort 
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mogelijke verbindingen worden aangebracht tussen de verschillende 
leidingwegen (3x per ontbrekende koppeling). 

19. V999999.999.a09 DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
LEIDINGWEGEN, GELUIDWERING  (---) 
De geluidwering van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan de 
geluidwering van de constructie, waarvan de doorvoering deel uitmaakt.  

29. V999999.999.a09 DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
LEIDINGWEGEN, BRANDWERENDHEID  (---) 
De brandwerendheid van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan 
de brandwerendheid van de constructie, waarvan de doorvoering deel 
uitmaakt.  

39. V999999.999.a09 RESERVERUIMTE IN GEMEENSCHAPPELIJKE 
LEIDINGWEGEN  (---) 
Bij de oplevering van het werk moet in ladderbanen en kabel- en 
wandgoten ten minste 25% reserveruimte beschikbaar zijn. 

49. V999999.999.a09 SAMENBOUWEN VAN SCHAKELAARS EN 
CONTACTDOZEN  (---) 
Meervoudige schakelaars, contactdozen en combinaties hiervan moeten 
zoveel mogelijk worden aangebracht onder gemeenschappelijke 
afdekplaten of -kappen. Enkelvoudige contactdozen voorzien van een 
afzonderlijke inbouwdoos.  

59. V999999.999.a09 CODERING LASDOZEN  (---) 
Lasdozen moeten zijn voorzien van een onuitwisbare codering van de 
groep, waarvan de lasdozen deel uitmaken.  

69. V999999.999.a09 INBOUWDOZEN IN WANDEN  (---) 
Inbouwdozen voor schakel- en aansluitmateriaal niet tegenover elkaar 
in dezelfde wand plaatsen.  

79. V999999.999.a09 INBOUWDOZEN IN BETEGELDE WANDEN  (---) 
Inbouwdozen voor schakel- en aansluitmateriaal moeten zijn geplaatst 
op de voegkruisingen.  

70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN (104) 
01. A210006.010.a02 GOEDKEURING INSTALLATIES (131) 

70.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101) 
14. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
............ 

16. A223111.001.a01 GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING (131) 
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 
Van: .... 
waarop ten minste zijn aangegeven: 
- de afgaande groepen; 
- de beveiligingen; 
- al dan niet geschakeld; 
- aantal fasen; 
- waarvoor bestemd; 
- de reservegroepen. 
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de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte 
symbolen. 
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de 
betreffende verdeelkast bij oplevering. 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel  
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
01. A223102.001.a01 LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, 

ONDERHOUD (130) 
De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin 
vermeld staat dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen 
worden t.b.v. 
het in stand houden van het systeem, het volgende: 
Onderdelen: .... 
Programmatuur: .... 
In de verklaring is vermeld dat: 
- de levering zal geschieden door: de aannemer. 
- de erbij horende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn voor: 

de aannemer. 
De verklaring is van kracht gedurende een tijdsduur van: .....gerekend 
vanaf de oplevering van het werk. 

02. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
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gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Elektronische voorschakelapparaten  
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: Elektronische voorschakelapparaten 5 jaar.  
Indien in 5 jaar, gerekend vanaf de datum van oplevering, het 
uitvalpercentage groter is dan 5%, wordt deze termijn verlengd tot 10 
jaar. 
- LON Systeem, inclusief alle aangesloten componenten 10 jaar. 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek gevoegde model. 

70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN (101) 
09. V999999.000.a01 HALOGEENVRIJE KABELS (---) 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen) 
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. 

19. V999999.999.a09 FLEXIBELE BUIS  (---) 
De toepassing van flexibele buis is niet toegestaan.  

29. V999999.999.a09 BUIZEN IN AFWERKLAGEN  (---) 
Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste kunststof. 

39. V999999.999.a09 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN (---) 
- Afschermingen tegen directe aanraking moeten zodanig afneembaar 

zijn gemonteerd, dat visuele inspectie en thermografische meting 
mogelijk zijn zonder het uitschakelen van enig gedeelte van de 
schakel-/verdeelinrichting.  

- Kasten moeten muisdicht zijn afgesloten en zijn voorzien van 
gesloten invoeringen overeenkomstig het aantal mogelijke 
reservegroepen. De kasten moeten minimaal voldoen aan 
beschermingsgraad IP 41 bij gesloten deuren en IP 20 bij geopende 
deuren. 

- Onder invoeren van staande inrichtingen moeten zijn voorzien van 
trekontlasting.  

49. V999999.999.a09 INVOEREN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN 
EN DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN (---) 
Onder invoeren van staande inrichtingen moeten zijn voorzien van 
trekontlasting. 

59. V999999.999.a09 NAAMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN 
DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN (---) 
- De aannemer is bevoegd zijn firma naamplaat aan te brengen op de 

hoofdschakelen verdeelinrichting.  
- Aanwezige merken of merknamen van de fabrikant mogen niet 

worden verwijderd of bedekt.  
- Alle inrichtingen aan de buitenzijde voorzien van kunststof naam- en 

indicatie platen met duidelijk leesbare tekst. De apparatuur in en op 
de inrichtingen voorzien van opschriften die in overeenstemming zijn 
met de schema's van de betrokken installaties.  

69. V999999.999.a09 TOEPASSING SMELTPATROONHOUDERS  (---) 
Smeltpatroonhouders KIII zijn niet toegestaan. 

79. V999999.999.a09 DEUREN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN 
DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN (---) 
Kasten, breder dan 700mm, moeten zijn uitgevoerd met dubbele 
deuren. Bediening door middel van een espagnoletsluiting met 
handgreep. Indien sloten worden vereist, moet in één gebouw één type 
sleutel worden toegepast.  

89. V999999.999.a09 KLEUR AFSCHERMPLATEN SCHAKEL- EN 
VERDEELINRICHTINGEN  (---) 
Indien verdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede 
gevoed kunnen worden uit een net, gevoed door een 
noodstroomaggregaat, moeten de afschermplaten van deze inrichtingen 
of delen van inrichtingen worden uitgevoerd in de kleur rood.  
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Indien verdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede 
gevoed kunnen worden uit een net, gevoed door een no-break 
installatie, moeten de afschermplaten van deze inrichtingen of delen 
van inrichtingen worden uitgevoerd in de kleur blauw. 

70.00.69 BOUWSTOFFEN: VERLICHTINGSARMATUREN EN CORROSIEWERING (---) 
19. V999999.999.a09 BEVESTIGINGSMIDDELEN (---) 

Bevestigingsmiddelen moeten zijn van corrosiebestendig materiaal. 
Bevestigingsmiddelen in vochtige ruimten en in de buitenlucht moeten 
zijn van messing of corrosievast staal. 
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES (101) 

75.00 ALGEMEEN (101) 

75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
09. V999999.999.a09 KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE 

LEIDINGWEGEN (---) 
Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke 
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen. Kabels met eisen 
voor functiebehoud  moeten conform de montagevoorschriften van de 
kabel leverancier worden geïnstalleerd. 

19. V999999.999.a09 LEIDINGBELOOP (---) 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal. 
Beugels van in het zicht blijvende leidingen  in hetzelfde vlak moeten 
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.  

29. V999999.999.a09 KABELBELOOP (---) 
Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn gemonteerd, 
dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk. 

39. V999999.999.a09 BUIZEN IN AFWERKLAGEN (---) 
Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste kunststof. 

49. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

75.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101) 
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: .... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101) 
02. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
........ 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 
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- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

   rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 
- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

75.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

75.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (101) 
01. A223102.001.a01 LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, 

ONDERHOUD (130) 
De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin 
vermeld staat dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen 
worden t.b.v. 
het in stand houden van het systeem, het volgende: 
Onderdelen: .... 
Programmatuur: ..... 
In de verklaring is vermeld dat: 
- de levering zal geschieden door: de aannemer 
- de erbij horende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn voor: 

de aannemer. 
De verklaring is van kracht gedurende een tijdsduur van: ....., gerekend 
vanaf de oplevering van het werk. 

02. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel:  
- brandmeldinstallatie 
- ontruimingsalarminstallatie 
- beveiligingsinstallatie (inbraakdetetectie; toegangscontrole) 
- CCTV-systeem 
- Risico beheersysteem/ Security Management Systeem  
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar. 
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd 
voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en software 
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vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de 
vermelde periode.  
Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de 
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige 
software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de bij 
oplevering geleverde software. 
 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek gevoegde model. 

75.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN (101) 
09. V999999.999.a09 HALOGEENVRIJE KABELS (---) 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen) 
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. 
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78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN (102) 

78.00 ALGEMEEN (101) 

78.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (103) 
09. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

78.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101) 
02. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130) 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
....... 

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---) 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

78.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 
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02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

78.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
02. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Gebouwbeheersysteem 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd 
voor het naleveren en ondersteunen van componenten en software 
vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de 
vermelde periode. Toekomstig te leveren componenten mogen 
gewijzigd zijn mits de functionele en technisch werking ongewijzigd 
blijft. Toekomstige software mag gewijzigd zijn mits deze volledig 
compatibel is met de bij oplevering geleverde software. 
 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek gevoegde model. 
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80 LIFTINSTALLATIES (101) 

80.00 ALGEMEEN (102) 

80.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102) 
90. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111) 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de bouw van de liftinstallatie(s): <lift nummers ..........>.  
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- Fasering van de werkzaamheden; 
- Aanbrengen en verwijderen van tijdelijke beschermende 

maatregelen (zoals werkplek afscherming); 
- Aan- en afvoeren materiaal. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

80.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101) 
01. A223001.001.c01 REVISIETEKENINGEN (130) 

Te vervaardigen revisietekening(en): 
van de de door de aannemer te maken werktekeningen...... 
Door: de aannemer 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in enkelvoud als PDF bestand 
- goedgekeurde: in enkelvoud, waarin op tekening moet worden 

vermeld: "Aldus opgeleverd" / "As built". 
Tijdstip van levering: .... 

02. A223001.700.a12 REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCH SCHAKEL-
/AANSLUITMATERIAAL (130) 
De revisiegegevens met betrekking tot schakel- en aansluitmateriaal 
moeten ten minste bevatten: 
- de locatie 
- het soort 
- het fabrikaat en typenummer 
- de belastbaarheid van schakelaars 
- de aansluitgegevens. 

03. A223001.800.a01 REVISIEGEGEVENS LIFTINSTALLATIE (130) 
De revisiegegevens met betrekking tot liftinstallaties moeten ten minste 
bevatten: 
- opstelling van de installatie. 
- aanzichten van fronten en deuren. 
- kooi-interieur. 
- signalerings- en bedieningstableau. 
- elektrische werkingsschema's. 
- risicobeoordeling en beschrijving van preventieve 

veiligheidsvoorzieningen  
- berekeningen sterkte, stijfheid, stabiliteit 
- lijst gehanteerde normen 
- gebruiksaanwijzing voor dagelijks gebruik 
- instructies voor bevrijding van, in geval van storing of uitvallen van 

de voeding, in de liftkooi opgesloten personen 
- instructie voor in bedrijf en buiten bedrijf stelling van de liftinstallatie 
- onderhoudsvoorschriften 
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- materiaalspecificatie van toegepaste fabricaten met adressen van 
leveranciers 

- beproevingsrapporten 
- rapport eindcontrole of eenheidskeuring (indien van toepassing) 
- rapport ingebruikname keuring / eerste periodieke keuring door een 

NL-conformiteit beoordelingsinstantie 
- liftboek overeenkomstig artikel 7.3 van de NEN-EN 81-20 
- EU conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage II van het 

Warenwetbesluit liften 2016 van overeenstemming overeenkomstig 
bijlage II van de Richtlijn Machines 2006/42/EG. 

De documentatie zoals bedoeld in de bijlagen I van de Richtlijnen voor 
Liften en Machines moet zijn begrepen in de revisiegegevens. 
Het liftboek (met bijlagen) bestemd voor gebruik in de de 
liftmachinekamer, moet tevens in papieren vorm worden geleverd met 
voldoende bladzijden voor het maken van aantekeningen door de 
onderhoudsmonteur en de keuringsinspecteur. 

80.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102) 
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130) 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
de liftinstallatie.  
Door: de aannemer. 
Taal: Nederlands. 

02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130) 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
de liftinstallatie. 
Door: de aannemer 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurde (st.): 1 

03. A223102.001.c01 BEDIENINGSINSTRUCTIE (130) 
Bedieningsinstructie van: 
de liftinstallatie. Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer 
aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het 
onderhoud van de installatie. 
Instructietijd: ... 
Aantal personen (st.): .... 
Tijdstip: .... 
De bedieningsinstructie moet worden gegeven aan door de gebruiker 
van het gebouw aan te wijzen technisch personeel. 

80.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102) 
02. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104) 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de in dit hoofdstuk beschreven liftinstallatie c.a. 
- te garanderen door: de fabrikant/leverancier. 
- garantieperiode: 60 maanden na de oplevering van het werk.  
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek behorende model. 

80.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN (101) 
09. V999999.999.a09 VRIJE VERKRIJGBAARHEID VAN VERVANGENDE 

INSTALLATIEONDERDELEN (---) 
De lift(en) mag (mogen) uitsluitend worden opgebouwd en 
samengesteld uit vrij op de markt tegen marktconforme prijzen 
verkrijgbare componenten. De technische ondersteuning voor zaken 
van complexe aard moet vrij op de markt aan willekeurige liftonderhoud 
bedrijven aangeboden worden en beschikbaar zijn. 
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De hiermee bedoelde componenten en ondersteuning betreffen: 
- mechanische en elektrotechnische onderdelen die aan slijtage door 

gebruik onderhevig zijn 
- aandrijvingen van liften en liftkooi deuren 
- geleidingen en mechanismen 
- hijskabels of andere draagmiddelen  
- elektrotechnische en elektronische componenten van besturing 

schakeling en regeling 
- veiligheidscomponenten 
- snelheidsregeling aandrijving 
- besturing 
- elektrische bedrading, bekabeling en verbindingen 
- besturingssoftware 
- inregelapparatuur en/of (hulp)gereedschappen 
- productinformatie en specificaties 
- ondersteuning en technische advisering ten behoeve van 

liftonderhoud bedrijven en lifteigenaren 
- assistentie van liftonderhoud bedrijven bij (storings)onderzoek en 

ingrepen 
 
Onder "vrij op de markt verkrijgbaar" wordt verstaan: 
- Componenten worden door de fabrikant of leverancier (original 

equipment manufacturer, OEM) binnen 5 dagen geleverd aan 
iedereen, die deze bestelt, inclusief alle technische gegevens over 
uitvoering, onderdelen, werking, afstelling en bedrijf alsmede de 
volledige gebruiksinstructie en installatie-/ inbouwvoorschriften in het 
Nederlands in elektronische bestanden in AutoCAD en/ of pdf formaat. 

- Alle speciaal gereedschappen en uitlees of inregel apparatuur en 
software voor besturing en inregeling of afstelling en monitoring zijn 
zonder voorbehoud of enige beperking van de zijde van de OEM 
tegen marktconforme prijs beschikbaar voor derden (liftonderhoud 
bedrijven en lifteigenaren). 

- De bruto prijzen van de componenten en materialen af fabriek 
worden door de OEM gepubliceerd, zodat een afweging van de 
keuze van de leverancier op basis van ondermeer exploitatiekosten 
mogelijk is. 

- Uitlees apparatuur voor service en onderhoud moet zo veel mogelijk 
zijn geïntegreerd in de desbetreffende elektronica van besturing en 
aandrijving. 

- Inregelen van besturingscomponenten en aandrijvingen en instelling 
van besturingsparameters mag niet verhinderd worden door 
encryptie van besturingssoftware, van welke de middelen daarvoor 
niet beschikbaar worden gesteld aan het liftonderhoud bedrijf en/of 
de koper/eigenaar van de lift. Deze mogen bij technische problemen 
niet uitsluitend zijn aangewezen op de OEM of zijn 
alleenvertegenwoordiger als enige partij voor de oplossing, anders 
dan voor de levering van een vervangende component of software. 

- Ondersteuning, advisering en assistentie door personeel van de OEM 
of van zijn vertegenwoordiger moeten tegen marktconforme tarieven 
voor advies, montage en inregelen worden aangeboden en 
beschikbaar zijn aan derden. 

19. V999999.999.a09 HALOGEENVRIJE KABELS (---) 
Voor de elektrische voeding van de aandrijving, regeling, besturing en 
verlichting, alsmede de soepele hangkabels tussen de liftkooi en 
besturing moeten uitsluitend halogeenvrije kabels worden toegepast. 
Interne elektronische verbindingen en circuits van 
besturingscomponenten binnen apparatuurkasten of geprefabriceerde 
bedrading met connectoren voor apparatuur in de schacht(en), moeten 
in halogeenvrije uitvoering worden geïnstalleerd indien deze bij de 
producent leverbaar is. 

29. V999999.999.a09 HALOGEENVRIJE KABELGOTEN (---) 
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Kunststof kabelgoten moeten halogeenvrij zijn. Indien deze niet 
beschikbaar zijn, moeten metalen goten worden toegepast. 

80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN (104) 

80.11.10-a LIFT MET BETREEDBARE KOOI (101) 
0. F481100.001.b01 LIFT MET BETREEDBARE KOOI (130) 

Elektrische tractielift voor personen en goederen (NEN-EN 81-20:2020; 
NEN-EN 81-50:2020) 
Schachtuitvoering: beton/staal/metselwerk 
Schacht afmetingen b x d = (mm): ## x ## inwendig 
Schachtput (mm): ## netto afgewerkt 
Schacht uitloop (mm): ## netto afgewerkt 
Plaats machinekamer: machinekamerloos / boven in de schacht 
Nivelleersnelheid (m/s): geregeld. 
Nastelsnelheid (m/s): geregeld. 
Toelaatbaar stopverschil (mm): 5 
Aandrijving: tractie VVVF volledig geregeld. 
Brandbeveiliging: klassering schachtdeuren NEN-EN 81-58: EW60. 
Energieprestatieklasse: “running” klasse A; “idle - standby” klasse B 
volgens NEN-EN-ISO 25745-1 en -2 
Gebruiksklasse: “<kiezen bij nieuw ontwerp / vaststellen in bestaande 
bouw>” volgens NEN-EN-ISO 25745-2 
Besturingsnetwerk protocol: bij voorkeur CANopen-Lift 

.01 D381100.000.c01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130) 
Lift nummer: .......... 

.02 D381200.000.c01 HYDRAULISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130) 
Lift nummer: .......... 

80.12 WERKBESCHEIDEN (104) 

80.12.10-a TEKENINGEN (101) 
0. R400180.800.c01 TEKENING LIFTINSTALLATIE (101) 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). 
de liftinstallatie(s)  
Op de tekening moet zijn aangegeven: 
te vervaardigen tekening(en) betreffende liftinstallaties: 
- opstelling van de installatie, indeling schacht en machinekamer, 

hoogte doorsnede 
- aanzichten van fronten en deuren 
- details voor zover project specifiek 
- bouwkundige voorzieningen 
- schachttoegangen 
- kooi (interieur / afwerking) 
- signalerings- en bedieningstableaus 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in enkelvoud volgens 01.05.10-05 en 01.05.10-39  
- goedgekeurde: in enkelvoud volgens 00.05.10-05 en 00.05.10-39 . 
De goedkeuringsprocedure moet zo nodig meerdere malen worden 

doorlopen. 
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.01 D381100.000.c01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130) 
Lift nummer: .......... 

80.16 KEURING, INSPECTIE, RAPPORTAGE (101) 

80.16.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT (102) 
0. A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT (130) 

Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport: 
Het rapport omvat de beproeving van de afgemonteerde lift. 

9. V999999.999.c09 METHODE VAN BEPROEVEN/TESTEN (---) 
Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: 
- de aandrijving onder volle belasting; 
- de instellingen van nul en vollast schakelingen; 
- alle commando en signaleringsfuncties ten behoeve van gebouw 

beheer systeem, de gebouw beveiligingsinstallatie en de brand 
meldcentrale; 

- de brandweerschakeling; 
- de evacuatieschakeling. 
De methode van beproeven is: 
- de aannemer dient aan te tonen dat met een proefbelasting gelijk 

aan 100% van de maximum last het opgegeven aantal schakelingen 
per uur wordt gemaakt in continu bedrijf zonder oververhitting of 
vervorming van enig onderdeel. 

- de aannemer dient met een proefbelasting de juiste balans tussen 
kooi en tegengewicht aan te tonen; 

- de commando en signaleringsfuncties beproeven in aanwezigheid 
van door de directie aangewezen personen. 

Het tijdstip van beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn 
gemeld. 
De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden 
vastgelegd, dit rapport moet aan de directie ter beschikking worden 
gesteld. 
 
VEILIGHEIDSKEURING 
In de prijs moeten zijn begrepen de kosten voor een eerste periodieke 
veiligheidskeuring door een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, die 
daarvoor door het Ministerie SZW is aangewezen (NL-CBI). Deze 
veiligheidskeuring direct voorafgaande aan de oplevering en 
ingebruikname uitvoeren overeenkomstig de bijlage C1 of C2 van het 
Werkveld Specifieke Certificatie Schema voor liften (WSCS). 
De begeleidingskosten door de aannemer en eventueel overige 
bijkomende kosten moeten eveneens zijn inbegrepen. 
De veiligheidskeuring uitvoeren inclusief de beoordeling op het voldoen 
aan de volgende eisen: 
- brandveiligheid schachtdeuren volgens NEN-EN 81-58 (verklaring); 
- afstandsalarm voor liften volgens NEN-EN 81-28; 
- voorzieningen voor mindervaliden volgens NEN-EN 81-70; 
- een brandweerlift volgens NEN-EN 81-72; 
- gedrag van liften bij brandalarm volgens NEN-EN 81-73. 
Het keuringsrapport van de NL-CBI en het Certificaat van goedkeuring 
moet aan de directie ter beschikking worden gesteld. 
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.01 D381100.000.c01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130) 
Lift nummer: .......... 

80.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE LIFTINSTALLATIES (101) 

80.21.09-a DEMONTEREN/ VERWIJDEREN LIFTINSTALLATIES (---) 
0. V999999.200.c01 DEMONTAGE MACHINE/APPARAAT (131) 

Opstellingsgegevens: .... 
Materiaalgegevens: .... 
Schadelijke/verontreinigde materialen: .... [let op er kan asbest aanwezig 
zijn bij oude liften] 
Omvang demontage: .... 
Voorzieningen omgeving: ... 
Voorzieningen aansluitingen: ... 
Eigendom afkomend materiaal: voor de aannemer. 
Afvoer afkomend materiaal: van het Rijksterrein. 
Afwerking plaats van demontage: .... 
Te overleggen stukken: 
- bewijs van afgifte: .... 

4. A221350.999.c01 SLOOPPLAN/ DEMONTAGEPLAN (---) 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten. 
- Volgens ‘De Richtlijn Demontage Liften’, 

https://richtlijndemontageliften.nl/ 
Aantal te verstrekken exemplaren. 
- ter goedkeuring (st.): ... 
- goedgekeurde (st.): ... 
- verstrekkingsvorm: ... 
- tijdstip: .... 

.01 D381100.000.c01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130) 
.... 

.02 D381200.000.c01 HYDRAULISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130) 

.03 D381300.000.c01 ELEKTRISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE (130) 

.04 D381400.000.c01 HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE (130) 

80.31 LIFTKOOIEN (101) 

80.31.11-a BETREEDBARE LIFTKOOI (102) 
0. B713110.000.c01 BETREEDBARE LIFTKOOI (131) 
4. B713120 BETREEDBARE LIFTKOOI, KOOIDEUR (102) 
5. B713130.000.c01 BETREEDBARE LIFTKOOI, VOORZIENINGEN (131) 

Kooiverlichting: 
Armatuur:  
- type ter goedkeuring, lichtbron witte LED’s, met trafo en 

stuurelektronica; de voedingsapparatuur voor de LED’s in een 
beschermkast op een eenvoudig bereikbare plaats op het kooidak 
plaatsen. 

- lichtbron: LED kleurtemperatuur 3000 K. 
- lichtsterkte: op iedere plaats in de kooi op 1,6 meter boven de 

kooivloer: minimum 100 lux en maximum 250 lux. 
- aantal en type spots, plaats en onderlinge afstand aanpassen op 

licht absorptie door de roestvrij stalen kooi afwerking. 
Verwisselbaarheid lampen: niet van onderaf vanuit de kooi, tenzij dit 
alleen met 'speciaal gereedschap' mogelijk is. 
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- aanschakelen: direct bij het geven van een schachtoproep, 
- uitschakelen: nadat er gedurende ca. 20 minuten geen haal- of 

zendcommando's zijn geplaatst, timer bereik: 5 - 60 minuten. 
Noodverlichting: 
Armatuur: kooiverlichting, teruggeschakeld naar zone boven 
bedieningspaneel. 
- voeding: de kooiverlichting moet bij uitval van de netvoeding worden 

gevoed door een mede te leveren en te installeren decentrale 
noodvoeding en gedurende 2 uren voorzien in een lichtsterkte van 
minimaal 50 lux, gemeten op de kooivloer. 

Telefoon: 
Alarmvoorziening - Spreek-luister verbinding met microfoon/luidspreker: 
Functionele eisen (algemeen): 
1. De alarmvoorziening moet onafhankelijk van de liftfabrikant kunnen 

worden beheerd, onderhouden en geprogrammeerd, tenzij de 
liftfabrikant zijn diensten, ondersteuning, software en kennis zonder 
organisatorische of technologische belemmeringen voor 
marktwerking en concurrentie tegen marktconforme prijzen aan 
willekeurige partijen (liftonderhoud bedrijven) beschikbaar stelt. 

2. De alarmvoorziening moet in overeenstemming zijn met NEN-EN 81-
20 en NEN-EN 81-28. 

3. De telefoonkiezer moet vrij geprogrammeerd kunnen worden met 
tenminste 4 alarmnummers in een vaste volgorde van oproepen. 

Technische eisen: 
1. Geïntegreerd in het kooi bedieningspaneel. De verbinding moet luid 

en duidelijk verstaanbaar zijn, ook voor slechthorenden. Een 
luidspreker / microfoon, die niet direct via een (geperforeerd) tableau 
in de kooi aanspreekt is niet toegestaan. 

2. De alarmvoorziening moet gescheiden worden gehouden van een 
eventueel bestaande voorziening voor telemonitoring van de 
liftbesturing door het onderhoudsbedrijf, tenzij deze universeel is en 
daardoor door willekeurige onderhoudsbedrijven kan worden benut. 

3. De alarmvoorziening moet onafhankelijk van de liftbesturing kunnen 
worden geïnstalleerd, afgezien van voeding en de verbindingen met 
de alarmdrukknop en de microfoon / luidspreker in de liftkooi. 

4. De alarmvoorziening moet met een GSM module met noodvoeding en 
SIM kaart en antenne worden geleverd. Een GSM 
telefonieabonnement moet gedurende een jaar worden gesloten bij 
een gerenommeerde aanbieder, die een eigen netwerk beheert 
(geen carrier preselect) <kiezen>. 

5. De alarmvoorziening moet met een VOIP module worden geleverd en 
aangesloten op een digitaal UTP aansluitpunt, dat door derden bij de 
besturing van de lift(en) wordt aangebracht. <kiezen alleen wanneer 
noodvoeding voor module (Power over Ethernet PoE+) en de VOIP 
(huis)telefooncentrale beschikbaar zijn>. 

6. B713140 BETREEDBARE LIFTKOOI, INRICHTING (102) 
7. R714100 LIFTMONTAGE, KOOI (102) 

.01 D381100.000.c01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130) 
Lift nummer: .......... 
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81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN (102) 

81.00 ALGEMEEN (101) 

81.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

81.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101) 
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82 HIJS- EN HEFINSTALLATIES (103) 

82.00 ALGEMEEN (101) 

82.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101) 
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130) 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

82.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101) 

82.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101) 
01. A223001.001.c01 REVISIETEKENINGEN (130) 

Te vervaardigen revisietekening(en): 
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84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES (102) 

84.00 ALGEMEEN (101) 

84.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101) 
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B00.80 EINDPAGINA (102) 
Aldus opgemaakt en ondertekend:  
Datum: ..... 
Plaats: .... 
 
Namens opdrachtgever:..... 
 
Naam opdrachtgever:..... 
 
Namens aannemer:..... 
 
Naam aannemer:..... 
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